

**DODATEK Č. 2
SMLOUVY O DÍLO
č. S928/2016/130
S17-014-0041**

**I.
Smluvní strany**

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: Ing. [REDACTED] ředitelem
Krajského ředitelství České Budějovice
ve věcech technických jedná: [REDACTED] (technický pracovník pro stavební činnost)

tel.: + [REDACTED] e-mail: J [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod dopravní stavby JIH

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
sídlo: Pražská 495, 370 04 České Budějovice

zastoupený: Ing. [REDACTED], vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby JIH
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED], pověřen vedením stavby
[REDACTED]

č. telefonu: + [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s., číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném
znění tento dodatek smlouvy o dílo:

Tímto dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo, a to takto:

IV. Cena za dílo

1. Vzhledem k vícepracem a méněpracem na stavbě dochází ke změně ceny za dílo, a to na výši **3 588 858,18 Kč bez DPH**, slovy třímilionpětsetosmdesátosmtisícosmsetpadesátosm korun českých a osmnáct haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Původní cena za dílo bez DPH:	3 478 478,43 Kč
Cena za dílo dle dodatku č.1 bez DPH:	3 593 006,81 Kč
<u>Méněpráce bez DPH:</u>	<u>- 4 148,63 Kč</u>
Konečná cena za dílo bez DPH:	3 588 858,18 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.


Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

XII.
Závěrečná ustanovení


1. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku ke smlouvě v jeho plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku ke smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Přílohy: změnový list č. 2
položkový rozpočet

V Jindřichově Hradci. dne: 31. 10. 2016

31-10-2016
V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne:



ředitel oblasti J.Hradec



ředitel KŘ České Budějovice

SM

Stavba: N17-014-0072

Oprava asf. LC na revíru Suchdo! - POLOŽKOVÝ ROZPOČET VÍCEPRÁCE /MÉNĚPRÁCE

02 Oprava LC pro LS Třeboň		Množství		Cena		Celkem	
Položka	Text	m.j.	m.j.	Cena	Cena	Cena	Cena
SO 01 Oprava LC Exkurzní							
3	564831111 Podklad ze šterkodré ŠD tl 100 mm	200,60	m2	102,06	20 473,24	75,60	15 165,36
4	569251111 Zpevnění krajnic šterkopskem nebo kamenivem těženým tl 150 mm	1 329,50	m2	67,70	90 007,15	89,50	118 990,25
5	572131112 Vyrovnání povrchu dosavadních krytí živičnou směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl do 60 mm	7 631,00	m2	123,69	943 878,39	259,00	1 976 429,00
6	573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	7 631,00	m2	10,17	77 607,27	7,99	60 971,69
7	577143111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	7 631,00	m2	115,90	884 432,90	309,00	2 357 979,00
Celkem					2 016 398,95		4 529 535,30
Odbytová cena bez DPH:							
SO 02 Oprava LC Druhá alej							
Změnová položka č. 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m. Cena CÚ 2016 235,- Kč/m2.							
Dle článku IV. CENA ZA DĚLO, odstavec 2.b):							
SO 01 Oprava LC Exkurzní							
3	564831111 Podklad ze šterkodré ŠD tl 100 mm	137,70	m2	102,06	14 053,66	75,60	10 410,12
4	569251111 Zpevnění krajnic šterkopskem nebo kamenivem těženým tl 150 mm	666,00	m2	71,88	47 872,08	89,50	59 607,00
5	572131112 Vyrovnání povrchu dosavadních krytí živičnou směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl do 60 mm	3 879,00	m2	104,80	406 519,20	259,00	1 004 661,00
6	573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	3 879,00	m2	10,17	39 449,43	7,99	30 993,21
7	577143111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	3 879,00	m2	116,12	450 429,48	309,00	1 198 611,00
Celkem					958 323,85		2 304 282,33
Odbytová cena bez DPH:							

VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE		Množství		Cena		Celkem	
Položka	Text	m.j.	m.j.	Cena	Cena	Cena	Cena
5	572131112 Vyrovnání povrchu dosavadních krytí živičnou směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl do 60 mm	7 631,00	m2	-123,69	-943 878,39		
7	577143111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	7 631,00	m2	-115,90	-884 432,90		
5	572131112 Vyrovnání povrchu dosavadních krytí živičnou směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl do 60 mm	3 879,00	m2	-104,80	-406 519,20		
7	577143111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	3 879,00	m2	-116,12	-450 429,48		
CELKEM MĚNĚPRÁCE					-2 685 259,97		
565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	7 631,00	m2	104,61	798 278,91		
565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	3 879,00	m2	97,73	379 094,67		
577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	7 631,00	m2	124,41	949 372,71		
577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	3 879,00	m2	124,41	482 586,39		
566901263	Vyspravení podkladu po překopec plochy přes 15m2 obalovaným kamenivem ACP(OK) tl. 50 mm	296,10	m2	146,04	43 242,44		
566901263	Vyspravení podkladu po překopec plochy přes 15m2 obalovaným kamenivem ACP(OK) tl. 50 mm	195,40	m2	146,04	28 536,22		
CELKEM VÍCEPRÁCE					2 681 111,34		
Odbytová cena bez DPH:							
CELKEM VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE							
-4 148,63							

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 2

Datum změny: 27.10.2016

Název veř. zakázky: **Opravy asfaltových LC na revíru Suchdol**Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod dopravní stavby JIH
IČO:48035599, DIČ:CZ48035599**Objednatel: **Lesy České republiky s.p., KŘ České Budějovice, LS Třeboň**

Název akce (majetku): Opravy asfaltových LC na revíru Suchdol	Charakter akce: N	Čísla objektů:	Stavební díly:
---	-----------------------------	----------------	----------------



Popis změny: Rozpočet byl upraven o položku Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 a to u LC Druhá Alej a Exkurzní, a o položku asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 u LC Druhá Alej a Exkurzní.



Zdůvodnění změny: Důvodem změny položky je staré označení asfaltový koberec otevřený AKO (položka ve výkazu výměr), které je nahrazené asfaltovým betonem vrstvou podkladní ACP 16. Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 u LC Exkurzní a LC Druhá Alej byla nahrazena vrstvou ACO 11 z důvodu použití této vrstvy na LC Benátská.

Posouzení změny – autorský dozor projektanta:
je nutný souhlas projektantaDatum:
27.10.2016

Podpis:

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	Ne		
	do časového plánu (Ano/Ne):	ne	Termín dokončení do: 30.10.2016	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	N: - 4 148,63,- Kč bez DPH	Bilance: - 4 148,63 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	N: 0,- Kč bez DPH	
	Konečná celková cena akce po změně		3 588 858,18 ,-Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		3 588 858,18 ,-Kč bez DPH		

Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 27.10.2016	Podpis: 
-------------------------------	---	----------------------	--

Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 27.10.2016	Podpis: 
-------------------------------	---	----------------------	--

Přílohy:
Výkaz výměr, kopie SD
Poznámka:

Počasí: jasno, 16°C - 22°C

27.9.2016

Pracovní doba: 6⁰⁰ - 16⁰⁰ h

Úterý

Pracovníci: [redacted]

Popis prací: - zřízení a odbourání asfaltového krytu na LC Benátská, Exkurzi a Druhá alej v místě napojení nového asfaltového krytu + odvoz materiálu na podnik

Stroje: pil, bavrací hladivo

Počasí: zatlačeno, déšť 8°C - 12°C

11.10.2016

Pracovní doba: 6³⁰ - 16³⁰ h

Úterý

Pracovníci: [redacted]

Popis prací: - zametání povrchu vozovky na LC Exkurzi, Druhá Alej a Benátská

Stroje: traktor s smetákem

Poznámka: Zkontrolujeme o převzetí povrchu LC Exkurzi, Druhá Alej a Benátská ve stavu po zametání, před položením asfaltového betonu.

TDI vstupu přebíhá a po dohodě se zhotovitelem provádí namáčení podkladní vrstvy ACO (staré označení) za ACP 16 u LC Exkurzi a Druhá Alej a dále namáčení obrusné vrstvy ACO 8 za ACO 11 k důvodu použití na LC Be [redacted]