

**DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO
č. S913/2016/290**



LCR0765234

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové.

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: Ing. T [redacted]

ředitelem Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná:

Ing. [redacted] hlavní TPSC, KŘ Šumperk

č. tel.: + [redacted] z

Ing. [redacted] TPSC KŘ Šumperk/LS Janovice.

č. tel.: + [redacted] (technický dozor)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu: [redacted] 0

(dále jen „objednatel“)

a

SILNICE MORAVA s.r.o.

IČO: 25357352

DIČ: CZ25357352

Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, odd. C, vl. 9631

Sídlo: Revoluční 904/30 794 01 Krnov

Zastoupený: [redacted] jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. [redacted]

č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

II.

P ř e d m ě t d o d a t k u

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **LC Mlýnská**, evidenční číslo zakázky **S913/2016/290**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 3, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl. IV Cena za dílo.

Předmětem tohoto dodatku je oprava administrativní chyby vzniklé při výpočtu méněprací v rámci dodatku č. 2. Došlo k chybnému celkovému součtu oddílů u rozpočtu méněprací SO 02 Oprava (viz příložený rozpočet).

IV. **Cena za dílo**

Rekapitulace ceny:

Cena dle SOD:	2 497 488,89 Kč bez DPH
Rozdíl chybné a opravené hodnoty méněprací:	-3 132,00 Kč bez DPH


Nově sjednaná cena: 2 494 356,89 Kč bez DPH

slovy: dvamilionychtyřistadevadesátčtyřitisícetřístapadesátšestkorunčeských osmdesátdevěthalářů.


Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.



ředitel KŘ Šumperk



jednatele

Přílohy:

- podklad pro vypracování dodatku
- položkový rozpočet méněprací - opravený

Podklady pro vypracování dodatku č. 3 k SOD S913/2016/290

Název veř. zakázky: LC Mlýnská

Evidenční číslo zakázky: S913/2016/290

Zhotovitel: SILNICE MORAVA s.r.o.

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Důvodem pro vypracování dodatku č. 3 je administrativní chyba v dodatku č.2 (méně práce SO 02 Oprava). Došlo k chybnému celkovému součtu jednotlivých oddílů.

Chybná hodnota méně prací - SO 02 Oprava = 25.240,11 Kč

Správná hodnota méně prací - SO 02 Oprava = 28.372,11 Kč

Rozdíl hodnoty méně prací - SO 02 Oprava = 3.132,- Kč

Dopad	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,00 N: -3.132,00 Σ: -3.132,00	Celková cena z SOD, dod. č.1 a č.2 2.497.488,89 Bilance oprava: Dod č.2 2.287.617,89 Dod č.3 2.284.485,89
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,00 N: 0,00 Σ: 0,00	Bilance rekonstrukce: Dod č.2 209.871,00 Dod č.3 209.871,00
Konečná celková cena akce po změně				2.494.356,89
Konečná celková cena veř. zakázky po změně				<u>2.494.356,89</u>

22.11.2016

Za zhotovitele:



Podklad pro dodatek č. 3 k SOD (odstranění administrativní chyby)

Stavba :	pr1601 LC Mlýnská	Rozpočet:	w1601 Oprava
Objekt :	SO 02 O Oprava		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
3	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	-174,00	9,00	-1 566,00
		úprava plochy skládky km 1,552-1,610 L před násypem kameniva: 244 - 320		-76,00		
		úprava povrchu komunikace po očištění do projektovaných sklonů: 3,5 * 28		-98,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				-1 566,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
4	462512169R00	Příplatek za urovnání líce záhozu, kameny do 200 kg	m2	-4,80	120,00	-576,00
		zához na vtoku a výtoku propustí DN 600 km 2,675: 4,8		-4,80		
5	462512270R00	Zához z kamene s proštěrk. z terénu do 200 kg	m3	-1,44	1 250,00	-1 800,00
		zához na vtoku a výtoku propustí DN 600 km 2,675: 4,8*0,3		-1,44		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				-2 376,00
Díl: 5		Komunikace				
6	564661111R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 20 cm	m2	-76,00	135,00	-10 260,00
		úprava skládky dřevní hmoty km 1,552-1,610 L : 244-320		-76,00		
7	564801300U01	Podklad komunikací štěrkodrti 15cm kamenivo frakce 0-63	m2	-92,82	111,00	-10 303,02
		plocha komunikace+rozšíření u nájezdů: 3,25*28*1,02		-92,82		
9	569831111R00	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 10 cm	m2	-7,00	98,00	-686,00
		zpevnění krajnic štěrkodrtí frakce 0-32 v šíři 5-12,5 cm podle možností komunikace: 28*0,125*2		-7,00		
10	571907214U00	Podsyp lom vysív -50kg m2	m2	-92,82	17,00	-1 577,94
		zakalení komunikace lomovými výsvkami : 28*3,25*1,02		-92,82		
	Celkem za	5 Komunikace				-22 826,96
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
21	938909111R00	Odstranění nánosů s povrchu podkladu štěrkového	m2	-99,96	10,00	-999,60
		očištění komunikace: 28*3,5*1,02		-99,96		
22	938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm	m2	-28,00	10,00	-280,00
		28*0,5*2		-28,00		
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				-1 279,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
26	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	-64,71	5,00	-323,55
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-323,55

Chybný součet z dodatku č.2 k SOD
Správný součet

cena celkem bez DPH -25 240,11
cena celkem bez DPH -28 372,11
rozdíl bez DPH -3 132,00