

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 222-Vo-19/16  
(Hadinec, rozdělovací objekt ř.km 3,4), ze dne 27.4.2016  
(dále jen „Smlouva“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění mezi těmito smluvními stranami:

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. [REDACTED]

vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

Ing. [REDACTED]

Ing. [REDACTED]

Ing. [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

obchodní jméno: MARESA s.r.o.,

sídlo: Býšť 260, 533 22 Býšť

IČO: 27558681

DIČ: CZ27558681

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 25967

jednající: [REDACTED]

číslo telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

## I.

### Účel Dodatku č. 1 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č.1 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článku II. a III. na základě odsouhlasené žádosti o změnu termínu a dílčího plnění odevzdání prací. Žádost o změnu termínu odevzdání a dílčího plnění podána z důvodu prodlevy způsobené podáním žádosti o výjimku dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb.

## II.

### Změna smlouvy

1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve článku II. Doba plnění

*Odstavec č.1 se změnil:*

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 4/2016

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:  
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: 30.7.2017

2) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohody na změně ustanovení Smlouvy ve **článku III. Cena za dílo a platební podmínky**

*Odstavec č.1 se změnil:*

Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 64.000,- Kč bez DPH, slovy šedesátčtyřtisícekorunčeských bez DPH.

Z této ceny činí cena za dílčí plnění dle odstavce 4, písmene a) tohoto článku 29.000,- Kč bez DPH, dle odstavce 4, písmene b) tohoto článku 35.000,- Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru.

*Odstavec č.4 se změnil:*

4. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích plnění zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli ve třech vyhotoveních na adresu Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové. Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí:

a) zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení  
Termín dokončení dílčího plnění a) 31.12.2016

b) zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby  
Termín dokončení dílčího plnění b) 30.7.2017

### III.

#### Závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**


V Hradci Králové

dne:

22.12.2016

V Býšti

dne:



5  
a  
v  
5  
0