

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 232-Vo-25/15
(LP č.5 Knapoveckého potoka, ř.km 0,158 – 0,972) ze dne 2.7.2015

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění mezi těmito smluvními stranami:

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. [REDACTED],

vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

Ing. [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

obchodní jméno: MARESA s.r.o.,

sídlo: Býšť 260, 533 22 Býšť

IČO: 27558681

DIČ: CZ27558681

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 25967

jednající: Ing. [REDACTED]

číslo telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Účel Dodatku č. 3 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č.3 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článku II. a III. na základě odsouhlasené žádosti o změnu termínu odevzdání prací. Žádost o prodloužení termínu byla podána vzhledem časové náročnosti majetkoprávního projednání s SPÚ.

II.

Změna smlouvy

- 1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku II. Doba plnění**

Odstavec č.1 se změnil:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 7/2015

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: 28.2.2017

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: 31.7.2017

- 2) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku III. Cena za dílo a platební podmínky**

Odstavec č.1 se změnil:

Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli

cena za dílo v celkové výši 189.000,- Kč bez DPH, slovy stoosmdesátdevětisíkorunčeských. bez DPH.

Z této ceny činí cena za dílčí plnění dle odstavce 4, písmene a) tohoto článku 33.000,- Kč bez DPH, dle odstavce 4, písmene b) tohoto článku 46.000,- Kč bez DPH, dle odstavce 4, písmene c) tohoto článku 41.000,- Kč bez DPH, dle odstavce 4, písmene d) tohoto článku 5.000,- Kč bez DPH, dle odstavce 4, písmene e) tohoto článku 64.000,- Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru.

Odstavec č.4 se změnil:

4. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích plnění zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli ve třech vyhotoveních na adresu Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové. Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí:

a) zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení (včetně přesného - maximálního rozsahu záborů pozemků), projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb – uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních a zajištění vyjádření vlastníků,

Termín dokončení dílčího plnění a) do 31.10.2015

b) zpracování geometrického plánu a zajištění jeho potvrzení KÚ,

Termín dokončení dílčího plnění b) do 30.6.2016

c) dokončení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, zajištění územního rozhodnutí,

Termín dokončení dílčího plnění c) do 28.2.2017

d) uzavření kupních smluv, vklad do KN

Termín dokončení dílčího plnění d) do 30.12.2016

e) zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby, zajištění stavebního povolení
Termín dokončení dílčího plnění e) do 31.7.2017


III.

Závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Objednatel:

V Hradci Králové dne: 11. 11. 2016 (02)



vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Vdne:



HYDROTECHNIKA s.r.o.
autorizovaná projekční kancelář
v oboru vodohospodářských staveb
5 3 3 2 2 B Ý Š Ť 2 6 0
IČO: 275 58 681

