

**DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO  
č. S913/2016/224**



**I.**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové.  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: Ing. [redacted]

ředitelem Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná:

Ing. [redacted] hlavní TPŠČ, KŘ Šumperk

č. tel.: [redacted]

Ing. [redacted] TPŠČ KŘ Šumperk/LS Janovice.

č. tel.: [redacted]

(technický dozor)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

**VDP STAVBY a.s.**

IČO: 65138333

DIČ: CZ645138333

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1169

Sídlo: Velké Losiny, Komenského 315, 788 15 Velké Losiny

Zastoupený: Ing. [redacted]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted] pověřený odborným vedením  
stavby [redacted]

č. telefonu: [redacted] stavbyvedoucí

bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., OM Šumperk, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

**II.**

**P ř e d m ě t d o d a t k u**

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **LC Pod Alicí**, evidenční číslo zakázky **S913/2016/224**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 2, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl. IV Cena za dílo.

Předmětem dodatku jsou vícepráce a méněpráce zjištěné při geodetickém zaměření stavby. V rámci méněprací se jedná o odpočet 30 bm komunikace. Vícepráce se týkají prodloužení sjezdu k chatě (o 78 m<sup>2</sup>) a zvětšení plochy dvou skládek (celkem o 109 m<sup>2</sup>). Blíže viz změnový list stavby a položkový rozpočet.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vystaven ke dni 16. 11. 2016, kdy byly změny odsouhlaseny projektantem Ing. [redacted] zástupcem zhotovitele [redacted] a zástupcem objednatele Ing. [redacted]

### **III.** **Cena za dílo**

Rekapitulace ceny:

Cena dle SOD:	2 471 977,00 Kč bez DPH
Vícepráce:	19 472,77 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 21 588,65 Kč bez DPH

**Nově sjednaná cena: 2 469 861 Kč bez DPH**

*slovy: dvěmilionyčtyřistašedesátdevěttisícosmsetšedesátjednakorunačeská.*

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Šumperku, dne: 21. 11. 2016

Ve Velkých Losinách, dne: 21. 11. 2016

Lesy České republiky, s.p. [03]  
se sídlem P. Šumperka 1, 785 02, Nový Hradec Králové  
500 05 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

ředitel KŘ Šumperk

VDP STAVBY a.s.  
Velké Losiny, Komenského 311

předseda představenstva

Přílohy:

- změnový list stavby
- rozpočet víceprací a méněprací
- kopie stavebního deníku



<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		<b>Změna č: 2</b>		
		<b>Datum změny: 8.11.2016</b>		
<b>Název veř. zakázky: LC Pod Alicí</b>				
<b>Zhotovitel: VDP STAVBY a.s.</b>				
<b>Objednatel: Lesy České republiky, s.p.</b>				
<b>Název akce (majetku):</b> LC Pod Alicí	<b>Charakter akce:</b> <input type="radio"/> I <input type="radio"/> N <input type="checkbox"/> IP <input type="checkbox"/> NP	<b>Číslo objektů:</b>	<b>Stavební díly:</b>	
<b>Popis změny:</b>				
Při realizaci stavby bylo za přítomnosti A.D., TDI a autorizovaného stavbyvedoucího rozhodnuto o provedení víceprací a dále o méněpracech.				
Vícepráce:				
- prodloužení sjezdu k chatě v km 1,645 nad rámeček SOD + 78 m <sup>2</sup> (důvod – provozní obslužnost chaty)				
- zvětšení P skládky v km 0,000 nad rámeček SOD + 81 m <sup>2</sup> (důvod – provozní potřeby)				
- zvětšení P skládky v km 1,900-1,945 nad rámeček SOD + 28 m <sup>2</sup> (důvod – provozní potřeby)				
Méněpráce:				
- odpočet 30 bm komunikace - 30 bm (důvod – při kontrolní měření po vyrovnání vozovky zjištěna kratší délka komunikace)				
Blíže viz. příložené zápisy v SD a rozpočty.				
<b>Zdůvodnění změny:</b>				
Důvodem změny je požadavek investora zohledňující provozní potřeby, místní poměry a dále uvedení stavby do souladu se skutečným provedením.				
<b>Posouzení změny-autorský dozor projektanta:</b> Ing. [redacted]		<b>Datum:</b> 8.11.2016	<b>Podpis:</b> [redacted]	
Autorský dozor změnu č.2 doporučuje.				
<b>Dopady:</b>	<b>do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):</b>	Ano		
	<b>do časového plánu (Ano/Ne):</b>	NE	Termín dokončení do: <b>16.11.2016</b>	
	<b>do ceny:</b>	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: -12.794,74 N: -8.793,91	Celková cena z SOD a dodatku č.1: <b>2.471.977,-</b>
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: +11.439,23 N: +8.033,54	
				Bilance oprava: SOD 813.097,58 Dod č.2 812.337,21
			Bilance rekonstrukce: SOD 1.658.879,41 Dod č.2 1.657.523,90	
<b>Konečná celková cena akce po změně</b>		2.469.861,11		
<b>Konečná celková cena veř. zakázky po změně</b>		<b>2.469.861,-</b>		

<b>Zástupce zhotovitele - jméno:</b> [REDACTED]	Datum: 8.11.2016
<b>Zástupce objednatele - jméno:</b> Ing. [REDACTED]	Datum: 8.11.2016
<b>Lesní správce- seznámen</b> Ing. [REDACTED]	Datum: 8.11.2016
<b>Přílohy:</b> zápisy v SD a rozpočty	
<b>Poznámka:</b>	

## Měněpráce - změnový list 2

Stavba: L.c. Pod Alicí - oprava

Objekt:

Objednatel: LČR LS Janovice

Zhotovitel:

Místo: Stará Ves

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání (Kč)	Celková cena zadání (Kč)
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------------------	--------------------------

### HSV Práce a dodávky HSV

#### 1 Zemní práce

1	R	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	-40,500	26,97	-1 281,42
" P 70%; L 30 %" (30*1,5*0,7)+(30*0,3)					-40,500		-1 092,29
2	R	111201401	Spálení křovin	m2	-40,500	4,67	-189,14
" P 70%; L 30 %" (30*1,5*0,7)+(30*0,3)					-40,500		

#### 5 Komunikace

10	221	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	-89,442	79,72	-7 130,32
" tab.č.2" výtlučky, koleje, sklon..							-7 130,32
výtlučky - 30*3,6*0,08					-8,640		
koleje, střídavě L, P - 30*0,65					-19,500		
jednostr. sklon - (2100/2300)*30*1,8 tj. 27,39*1,8					-49,302		
z krajnic 40% - 30*0,4					-12,000		

#### 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

15	221	938909321	Odstranění bláta a hlinitého nánosu z povrchu podkladu nebo krytu štěrkového	m2	-114,975	0,48	-322,19
"tab.č.4" vozovka tj. 30*3,65*1,05					-114,975		-55,19
16	221	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	-30,000	8,90	-267,00
"tab.č.3" krajnice tj. 30*0,5*2					-30,000		

#### 99 Přesun hmot

19	221	9982251111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva	t	-26,080	2,30	-59,98
26,08					-26,080		-59,98

**Celkem bez DPH**

**-8 793,91**

## Měněpráce - změnový list 2

Stavba: **L.c. Pod Alicí - rekonstrukce**

Objekt:

Objednatel: LČR LS Janovice

Zhotovitel:

Místo: Stará Ves

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání (Kč)	Celková cena zadání (Kč)
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------------------	--------------------------

### **HSV Práce a dodávky HSV**

#### **5 Komunikace**

**-12 700,14**

12	221	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm "tab.č.4" vozovka 30*3,65*1,05	m2	-114,975	79,71	-9 164,66
13	R	571904211	Posyp lom výsivkami do 20 kg/m2 "tab.č.4" vozovka 30*3,65*1,05	m2	-114,975	8,25	-948,54
14	R	571907113	Posyp drceným kamenivem do 45 kg/m2 "tab.č.4" vozovka 30*3,65*1,05	m2	-114,975	22,50	-2 586,94

#### **99 Přesun hmot**

**-94,60**

17	221	9982251111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva	t	-41,130	2,30	-94,60
----	-----	------------	--	---	---------	------	--------

**Celkem bez DPH**

**-12 794,74**



