

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. S913/2016/103

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové.

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: [REDACTED]

ředitelem Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná:

Ing. [REDACTED] TPSČ, KŘ Šumperk

č. tel.: [REDACTED]

Ing. [REDACTED] TPSČ KŘ Šumperk/LS Jeseník.

č. tel.: + [REDACTED], (technický dozor)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Peter Viaznička,

IČO: 47849398

DIČ: CZ409241805

Místem podnikání: Černá Voda 43, 790 54 Černá Voda

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

č. telefonu: + [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Jeseník

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

II.

Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **Odpočívadlo nad Kobylou** – evidenční číslo zakázky **S913/2016/103**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl. III Doba plnění.

Předmětem dodatku je posunutí termínu realizace položky rozpočtu č. 47 - dodávky a montáže plastové informační tabule z důvodu neposkytnutí kompletních podkladů pro vytvoření tabule ze strany objednatele – blíže viz změnový list stavby a stavební deník.

III. Doba plnění

Doba plnění dle SOD: 31. 7. 2016
Termín dodání a montáže informační tabule: 31. 10. 2016

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.


Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Šumperku, dne: 27. 7. 2016

Lesy České republiky, s.r.o. [03]
se sídlem Přemyslovská 111, 787 01 Šumperk


Ředitel KŘ Šumperk

V Černé Vodě, dne: 27. 7. 2016


IC: 47849398 DIČ: CZ5409241806

Přílohy:

- změnový list stavby
- kopie rozpočtu
- zápis ve stavebním deníku

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY				Změna č: 2.	
				Datum změny: 19.7.2016	
Název VZ / stavby: Odpočívadlo nad Kobylou					
Zhotovitel: Ing. [REDACTED] – PIS, Černá Voda 43, 790 54, IČO: 47849398					
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Jeseník					
Název akce (majetku): odpočívadlo	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů: 1504-1 SO 01 - přístřešek	Stavební díly: PSV 766 konstrukce truhlářské		
Popis změny: Posunutí termínu realizace dodávky a montáže plastové informační tabule (položka č. 47, 2.000,00 Kč) z důvodu kompletnosti informací a podkladů (fotografie, texty, apod.) jako náplň informační tabule. Termín dokončení stavby se nemění a zůstává dle SoD 31. 7. 2016, resp. 9. 8. 2016 dle předání staveniště. Nově dohodnutý termín dodání a montáže informační tabule je 31. 10. 2016.					
Zdůvodnění změny: Nemožnost předání kompletních podkladů a informací (obsahová náplň - fotografie, texty, apod.) ze strany objednatele pro realizaci tabule před termínem dokončení celé akce. Kompletnost obsahové náplně je podmíněna vyhodnocením restaurátorských zpráv, fotodokumentace, dostupných historických informací ze strany obce a památkového ústavu.					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Výše uvedená změna se netýká změny projektové dokumentace nebo účelu či funkčnosti stavby. Pozdější instalace infotabule je možná.				Datum: 22.7.2016	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		NE		
	do časového plánu (Ano/Ne):		ANO		
	do ceny:	snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: / N: /	Bilance:	Kč bez DPH
		zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: / N: /		
	Konečná celková cena akce po změně			Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			699.414,02 Kč bez DPH	
Způsob ocenění VCP a MNP:			/		
Zástupce zhotovitele - jméno:	ING. [REDACTED]	Datum:	20.7.2016	Podpis:	
Zástupce objednatele – jméno (technický pracovník HIM, lesní správce):	ING. [REDACTED]	Datum:	20.7.2016	Podpis:	
	ING. [REDACTED]	Datum:	19.7.2016	Podpis:	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)					
Poznámka: (např. údaj ve stavebním deníku) PŘÍLOHA ZPRÁVA O VÝKAZU VÝMĚR V SD					