



KUMSP00RJ10R



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO evidenční číslo 02013/2022/IM

I. Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj


se sídlem:
zastoupen:

28.října 117, 702 18 Ostrava
Ing. Jaroslavem Kaniou
náměstkem hejtmána kraje


IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

70890692
CZ70890692
Česká spořitelna, a.s.
30189-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Osoby oprávněné jednat ve věcech řízení projektu:



(dále jen „objednatel“)

2. ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

se sídlem: Hranečník 2124/11a, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
zastoupena: Miroslavem Šmídem

IČO: 26874199

DIČ: CZ26874199

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1858310389/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. oddíl C, vložky 41014

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 5. 2022 smlouvu o dílo, ev. č. 02013/2022/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zajištění realizace stavby „Energetické úspory v ZŠ speciální Slezská Ostrava“ (dále jen „stavba“ či „dílo“). Dne 09. 12. 2022 byl uzavřen dodatek č. 1.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)		
02013	2022	114/2
poř. číslo	rok	zkr. odb.

2. Z důvodu změn okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby ani v soupisu prací, a jejich provedení je nezbytně nutné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“) a zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace stavby nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro řádné provedení díla (dále jen „méněpráce“):

Změna č. 1 – Vyrovnání podkladu (srovnání omítek zateplení v místech původní mansardové střechy)

Po demontáži mansardové střechy bylo zjištěno, že zdivo v těchto místech není vůbec opatřeno omítkou. Položky v rozpočtu na vyrovnání byly nedostatečné. Proto bylo dopočteno vyrovnání další 2 cm vrstvou pod zateplení, celkem tedy 4 cm.

Hodnota víceprací činí 62.324,48 Kč bez DPH.

Změna č. 2 – Tenkovrstvá akrylátová omítka

Na základě výškových rozdílů stávajících chodníků kolem objektu a také z důvodu stejné tloušťky izolantu na soklové části, doporučil zhotovitel jak z estetického, tak i funkčního hlediska změnu keramického obkladu na tenkovrstvou akrylátovou omítku.

Na základě této změny budou odečteny položky „Pásky obkladové keramické a přidružené práce“.

Hodnota víceprací činí 145.150,23 Kč bez DPH.

Hodnota souvisejících méněprací činí – 171.772,14 Kč bez DPH.

Změna č. 3 – Sněhového zachytávače na střeše

Projektová dokumentace ve výpisu klempířských prvků uvádí sněhové zachytávače v kusech. Jeden kus má délku cca 2 metry běžné. V položkovém rozpočtu jsou ale u dané položky uvedeny metry běžné, které nekorespondují se skutečností. Proto došlo k dopočtu a opravě chyby položkového rozpočtu.

Hodnota víceprací činí 184.420 Kč bez DPH.

Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 4.

Změna č. 4 – Biologický posudek - VRN

Na základě předchozího ornitologického posudku bylo nutné při provádění prací provést aktuální ornitologický průzkum.

Hodnota víceprací činí 2.400 Kč bez DPH.

Změna č. 5 – Konstrukce zámečnické - mříže

Na základě požadavků provozovatele budovy a následného vyjádření hasičského záchranného sboru, byla dodávka mříží na okna v 1.PP zrušena. Jedná se o možné únikové cesty a proto HZS nedoporučuje montáž nových mříží.

Hodnota méněprací činí – 152.422,78 Kč bez DPH.

4. Bližší specifikace víceprací a méněprací je uvedena v soupisech stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce, které jsou obsaženy v příloze č. 2 tohoto dodatku. Souhrnný rozpočet víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Cena sjednaných víceprací** bez DPH činí 394.294,71 Kč, cena víceprací včetně DPH činí 477.096,60 Kč.
3. **Cena sjednaných méněprací** bez DPH činí 324.194,92 Kč, cena méněprací včetně DPH činí 392.275,85 Kč.
4. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí:**

cena bez DPH	20.127.353,20 Kč
DPH 21%	4.226.744,17 Kč
cena včetně DPH	24.354.097,37 Kč

IV.

Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních

údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 57/4161 ze dne 28. 11. 2022.


8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet víceprací a méněprací stavby


Příloha č. 2: Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce

V Ostravě dne 26-01-2023

V Ostravě dne 16.1.2023



Ing. Jaroslav Kanla
na základě pověření
hejtmána kraje



Miroslav Šmíd, jednatel společnosti



Doložka platnosti právního jednání
dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:
Předmět smlouvy byl schválen
usnesením rady kraje č. 62.14405.....
ze dne 16.1.2023.....



Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

Příloha č. 1 - Souhrnný rozpočet víceprací a méněprací stavby

Stavba :		Energetické úspory v ZŠ speciální Slezská Ostrava	
Objekt :		Dodatek č. 2	
	Název	Vícepráce	Méněpráce
	Změna č.1	62 324,48 Kč	
	Změna č.2	145 150,23 Kč	-171 772,14 Kč
	Změna č.3	184 420,00 Kč	
	Změna č.4	2 400,00 Kč	
	Změna č.5		-152 422,78 Kč
	Celkem za	394 294,71 Kč	-324 194,92 Kč
Celkem		70 099,79 Kč	

Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce

Změna č. 1 - vícepráce

PČ	Tm	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]
Náklady soupisu celkem							62 324,48
D		HSV	Práce a dodávky HSV				62 324,48
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				62 324,48
13	K	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	270,976	50,00	13 548,80
14	K	622135095	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	4 877,568	10,00	48 775,68

Změna č. 2 – vícepráce

PČ	Tm	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]
Náklady soupisu celkem							145 150,23
D		HSV	Práce a dodávky HSV				145 150,23
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				145 150,23
1	K	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	131,572	53,20	6 999,63
2	K	622511122	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrná omítka vnějších stěn	m2	131,572	1 050,00	138 150,60

Změna č. 2 – méněpráce

PČ	Tm	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]
Náklady soupisu celkem							-171 772,14
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-3 947,16
D		622	Zateplení fasády včet. povrch. úprav				-3 947,16
46	K	622251001	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za montáž pod keramický obklad	m2	-131,572	30,00	-3 947,16
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-167 824,98
D		781	Obklady keramické				-167 824,98
186	K	781744127	Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických hladkých do 85 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-131,572	812,50	-106 902,25
187	M	59761601A	Pásek obkladový keram hutný	m2	-135,519	431,25	-58 442,57
188	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	-1 322,750	1,88	-2 480,16

Změna č. 3 – vícepráce

PČ	Tm	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]
Náklady soupisu celkem							184 420,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				184 420,00
D	764		Konstrukce klempířské				184 420,00
89	K	764203155	Montáž sněhového zachytávače pro krytiny průběžného jednotrubkového	m	68,000	150,00	10 200,00
90	M	55344D02	zábrana sněhová pro plechovou krytinu z pásů se stoj.drážkou š.310mm- trubka dl. 2000mm, vč.držáků, kotev apod.	m	68,000	750,00	51 000,00
91	K	764203156	Montáž sněhového zachytávače pro krytiny průběžného dvoutrubkového	m	122,000	160,00	19 520,00
92	M	55344D01	zábrana sněhová pro plechovou krytinu z pásů se stoj.drážkou š.310mm- mříž dl. 2345mm, vč.držáků, kotev apod.	m	122,000	850,00	103 700,00

Změna č. 4 – vícepráce

PČ	Tm	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]
Náklady soupisu celkem							2 400,00
D	VRN		VRN				2 400,00
D	VRN91		OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY				2 400,00
1	K	R-99903	Biologický posudek při realizaci projektu, ornitolog	soubor	1,000	2 400,00	2 400,00

Změna č. 5 – méněpráce

PČ	Tm	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]
Náklady soupisu celkem							-152 422,78
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-152 422,78
D	767		Konstrukce zámečnické				-152 422,78
155	K	767662110	Montáž mříží pevných šroubovaných	m2	-38,640	175,00	-6 762,00
156	M	553190101	Ocelová mříž 120/120cm z kulat. 12 a 14mm (1/Z) včet.žárov.pozinkování	kus	-24,000	5 250,00	-126 000,00
157	M	553190102	Ocelová mříž 70/120cm z kulat. 12 a 14mm (2/Z) včet.žárov.pozinkování	kus	-4,000	3 625,00	-14 500,00
158	M	553190103	Ocelová mříž 120/60cm z kulat. 12 a 14mm (3/Z) včet.žárov.pozinkování	kus	-1,000	3 375,00	-3 375,00
160	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	-1 190,517	1,50	-1 785,78