

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0655/2022

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: **100-013-22**

I.

Smluvní strany

1. Město Vsetín

Adresa: Svárov 1080, 755 24 Vsetín

Zastoupeno: Jiří Čunek, starosta města

Zastoupení:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED] stavební technik pověřeného odboru

IČ: 00304450

DIČ: CZ00304450

dále jen „objednatel“

2. Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

se sídlem Bohunická 50, 619 00 Brno

jednající: [REDACTED]

zápis v OR: Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558

IČ: 18827527

DIČ: CZ 18827527

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	Technická studie nové lávky přes řeku Bečvu U PRŮMYSLOVKY
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ

Smluvní strany se v souladu s čl. XII, odst. 2. z důvodu stanovení záplavového území a nutnosti zajištění nezbytně nutného podkladu ze strany objednatele pro plnění zhotovitele (vypracování hydrotechnického výpočtu pro návrhový stav předpokládaných protipovodňových opatření na břehové hraně koryta Vsetínské Bečvy včetně dodání kóty hladiny v lokalitě u lávky U PRŮMYSLOVKY) dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele: 0655/2022, č. zhotovitele: 100-013-22 ze dne 22.11.2022 v následujícím znění:

III.

Předmět plnění

Původní znění odst. 2.:

2. Zhotovitel zpracuje dílo v rozsahu:

- a. Vypracování technické studie návrhu nové lávky pro pěší a cyklisty v prostoru stávající lávky přes řeku Bečvu ve 3 variantách technického řešení, v rámci technické studie zhotovitel zpracuje orientační odhad stavebních nákladů (orientační cenovou kalkulaci stavebních nákladů) pro každou variantu technického řešení včetně popisu příp. výhod či nevýhod jednotlivých variant návrhů.

Orientační odhad stavebních nákladů bude zpracován dle předpokládané cenové úrovně stavebního materiálu pro rok 2022.

- b. Zpracování vizualizací a zákresu lávky do fotografií ve 4 pohledech pro každou ze zpracovaných variant.

se nahrazuje novým zněním odst. 2.:

2. Zhotovitel zpracuje dílo v rozsahu:

- a. Vypracování technické studie návrhu nové lávky pro pěší a cyklisty v prostoru stávající lávky přes řeku Bečvu ve 3 variantách technického řešení zohledňující nové vstupy a požadavky Povodí Moravy, s.p. . Koncept řešení přemostění projedná projektant se zástupci objednatele před zahájením prací. V rámci technické studie zhotovitel zpracuje orientační odhad stavebních nákladů (orientační cenovou kalkulaci stavebních nákladů) pro každou variantu technického řešení včetně popisu příp. výhod či nevýhod jednotlivých variant návrhů.

Orientační odhad stavebních nákladů bude zpracován dle předpokládané cenové úrovně stavebního materiálu pro rok 2022.

- b. Zpracování vizualizací a zákresu lávky do fotografií ve 4 pohledech pro každou ze zpracovaných variant.

Původní znění odst. 5.:

5. Součástí předmětu díla jsou 2 účasti na osobním projednání technické studie s objednatelem v místě jeho sídla.

se nahrazuje novým zněním odst. 5.:

5. Součástí předmětu díla jsou 2 účasti na osobním projednání technické studie s objednatelem v místě jeho sídla a 1 účast na osobním projednání se zástupci Povodí Moravy s.p.

Původní znění odst. 6.:

6. Nezbytně nutným podkladem pro zahájení prací je dodání geodetického zaměření a průzkum stávajících inženýrských sítí, které zajistí objednatel.

se nahrazuje novým zněním odst. 6.:

6. Nezbytně nutným podkladem pro zahájení prací je dodání geodetického zaměření, průzkumu stávajících inženýrských sítí a hydrotechnického výpočtu pro návrhový stav předpokládaných protipovodňových opatření města Vsetín včetně stanovení kóty hladiny v lokalitě u lávku U PRŮMYSLOVKY (nezbytně nutný podklad dodatečně definovaný po projednání variant technického řešení lávky se zástupcem Povodí Moravy, s.p.), které zajistí objednatel.

IV.

Doba a místo plnění

Původní znění odst. 1.:

1. Termín plnění: do **16.12.2022** za předpokladu dodání nezbytně nutných podkladů v souladu s čl. III., odst. 6. a odst. 8. V případě, že nezbytně nutné podklady nebudou dodány v uvedeném termínu, prodlužuje se termín plnění o příslušný počet dnů odpovídající prodlení objednatele s dodáním nezbytně nutných podkladů.

se nahrazuje novým zněním odst. 1.:

1. Termín plnění: do **28.2.2023** za předpokladu dodání nezbytně nutných podkladů v souladu s čl. III., odst. 6. a odst. 8. v termínu do 17. 1. 2023. V případě, že nezbytně nutné podklady nebudou dodány v uvedeném termínu, prodlužuje se termín plnění o příslušný počet dnů odpovídající prodlení objednatele s dodáním nezbytně nutných podkladů.

VII.

Cena díla

Původní znění odst. 1.:

1. Cena za dílo dle článku III. této smlouvy byla dohodou smluvních stran stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou č. 1 a je nedílnou součástí smlouvy.

	cena v Kč bez DPH	DPH v Kč (21%)	cena včetně DPH v Kč
CENA CELKEM v Kč	244.000,00	51.240,00	295.240,00

se nahrazuje novým zněním odst. 1.:

1. Cena za dílo dle článku III. této smlouvy byla dohodou smluvních stran stanovena na základě upravené cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou č. 1 a je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

	cena v Kč bez DPH	DPH v Kč (21%)	cena včetně DPH v Kč
CENA CELKEM v Kč	264.000,00	55.440,00	319.440,00

XII.

Závěrečná ustanovení, dotační ustanovení

Původní znění článku XII. se doplňuje o odstavec č. 16. až 20.:

16. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě. V listinné podobě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž

objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení. V elektronické podobě je opatřen zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran.

17. Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele: 0655/22, č. zhotovitele: 100-013-22 ze dne 22.11.2022.
18. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Upravená cenová nabídka zhotovitele č.j. NVV22110.1 ze dne 12.12.2022.
19. Ostatní smluvní ujednání neupravená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nezměněna.

Příloha Dodatku č. 1:

Příloha číslo 1 - Upravená cenová nabídka zhotovitele č.j. NVV22110.1 ze dne 12.12.2022

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Rozhodnuto orgánem obce: Rada města Vsetín

Datum a číslo usnesení: dne 06.01.2023 , č. usnesení 2/6/RM/2023

za objednatele:

za zhotovitele:

Ve Vsetíně dne:

V Brně dne:

