



DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO UZAVŘENÉ DNE 25.01.2017 **„REVITALIZACE ZELENĚ HRBITOVA SV. ALŽBĚTY V TŘEBONI“**

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Třeboň

se sídlem: **Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň**
Zastoupený: **PaedDr. Janem Váňou, starostou města**
IČ: 002 47 618
DIČ: CZ 002 47 618
Bankovní spojení: XXXXXXXX
Č. účtu: XXXXXXXX
Telefonní spojení: XXXXXXXX

Odpovědná osoba
ve věcech smluvních: PaedDr. Jan Váňa, starosta

Odpovědná osoba
ve věcech technických: XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

a

Zhotovitel:

EKOIMPEX Vysočina s.r.o.

se sídlem: **Javorová 2262, 393 01 Pelhřimov**
zapsaný v: **Obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 16025**
Zastoupený: **Hanou Neckářovou**
IČ: 280 79 540
DIČ: CZ28079540
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Č. účtu: XXXXXXXXXX

Odpovědná osoba
ve věcech smluvních: Hana Neckářová

Odpovědná osoba
ve věcech technických: Hana Neckářová
hlavní stavbyvedoucí: Hana Neckářová

(objednatel a zhotovitel dále také společně jen jako „smluvní strany“)

2. Preambule

Smluvní strany dne 25.01.2017 uzavřely Smlouvu o dílo, jejíž předmětem je „Revitalizace zeleně hřbitova sv. Alžběty v Třeboni“ (dále jen „Smlouva o dílo“). Dále smluvní strany uzavřely dodatky k této Smlouvě o dílo:

- Dodatek č. 1 dne 26.09.2017,
- Dodatek č. 2 dne 17.02.2020.

3. Předmět Dodatku č. 3

V průběhu provádění díla mezi sebou smluvní strany dále projednaly a odsouhlasily, že na části pozemku parc. č. 1534/1 k. ú. Třeboň (za severní hřbitovní zdí) nebudou prováděny zbývající práce následné péče o II. etapu, a to z důvodu, že město Třeboň plánuje část pozemku parc. č. 1534/1 k. ú.



Třeboň darovat Jihočeskému kraji za účelem rozšíření domova seniorů. Tyto méněpráce jsou uvedené na Změnovém listu č. 5 (viz Příloha č. 1 této Smlouvy o dílo). Plocha, na které už zhotovitel nebude provádět tyto další práce (následnou péčí) je vyznačená v Příloze č. 2 této Smlouvy o dílo.

V souvislosti s neuskutečněnými méněpracemi dochází ke snížení ceny díla uvedené v čl. V. Smlouvy o dílo, odst. 1 o částku ve výši 301,65 Kč bez DPH (tj. 365,00 Kč vč. DPH).

Obsah tabulky uvedený v čl. V. odst. 1 Smlouvy o dílo se tímto ruší a nahrazuje se novým zněním:

Etapa	v Kč bez DPH	DPH	v Kč vč. DPH
I. etapa	492 029,08	103 326,11	595 355,19
II. etapa	443 366,50	93 106,96	536 473,46
I. etapa – neuznatelné náklady	89 602,85	18 816,60	108 419,45
II. etapa – neuznatelné náklady	38 864,40	8 161,52	47 025,92
Cena celkem	1 063 862,83	223 411,19	1 287 274,02

5. Závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č. 3 nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek byl schválen usnesením rady města Třeboně č. 126/2022-5 ze dne 14.12.2022.
- Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost dodatku v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., (zákon o registru smluv) podmíněna uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, nastává účinnost tohoto dodatku až jeho uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění dodatku do registru smluv zajistí objednatel.
- Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 3 připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 5

Příloha č. 2 – Zákres plochy za severní hřbitovní zdí, na které už zhotovitel nebude provádět další následnou péči

V Třeboni dne 26.01.2023

V Pelhřimově dne 19.12.2022

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Město Třeboň

EKOIMPEX Vysočina s.r.o.

PaedDr. Jan Váňa, starosta

Hana Neckářová, jednatel