

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 393/2022
Číslo smlouvy zhotovitele: 12-2123-0100

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce technické
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], vedoucí oddělení realizace investic
[redacted], referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: Sweco Hydroprojekt a.s.
sídlo: Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016
statutární orgán: Ing. Jan Krejčík, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva
zastoupen: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem
oprávněni jednat o věcech technických: [redacted], ředitel divize 131
[redacted], vedoucí projektového týmu

IČO: 26475081
DIČ: CZ26475081
bankovní spojení: Komerční banka a.s. Praha 4
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7326
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 14. 3. 2022 na základě výsledku řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Mířejovice – modernizace technologie 2. a 3. jezového pole – průzkumné a projektové práce včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele akceptována.

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohody na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je posun termínu pro předání a převzetí části díla B (DSP) vč. dokladové části a vyplněné kompletní žádosti o vydání stavebního povolení v souladu s čl. II. odst. 2. a 3. smlouvy o dílo v důsledku mimořádných a nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran a z důvodu změny objednatelům požadovaného rozsahu díla. Hlavním důvodem prodloužení termínu pro předání a převzetí části díla B (DSP) je zjištění mimořádných a nepředvídatelných překážek, které objednatel, ani zhotovitel, nemohl předvídat ani přes vynaložení náležité péče. Překážkou dle předchozí věty je zjištění nepoužitelnosti Záhorského jezu (jako provizorního hrazení) k zajištění utěsněné stavební jímky.

Vzhledem k nutnosti vyřešit provozně přijatelné a opakovaně použitelné provizorní hrazení je potřeba rozšířit předmět díla o projektovou dokumentaci nového provizorního hrazení 2. a 3. jezového pole (DSP a DPS).

Změna rozsahu díla spojená se souvisejícími dodatečnými pracemi bude řešena samostatným dodatkem ke smlouvě o dílo.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy „Doba plnění“ odstavec 1. nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést části díla v níže uvedených termínech:
 - a) **zahájení prací na části A (STP) a části B (DSP):**
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy.
 - b) **předání kompletní části A (STP):**
nejpozději do **110** kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po nabytí účinnosti smlouvy).
 - c) **předání části B (DSP) vč. dokladové části a vyplněné kompletní žádosti o vydání stavebního povolení:**
nejpozději do **410** kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po nabytí účinnosti smlouvy).
 - d) **zahájení prací na části C (DPS jako DVZ):**
bez zbytečného odkladu po doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací na DPS zhotoviteli; výzva může být učiněna nejdříve po předání a převzetí DSP v rozsahu podle písm. c); objednatel učiní výzvu nejpozději do 60 kalendářních dní od získání pravomocného stavebního povolení na stavbu uvedenou v čl. I. odst. 2. smlouvy.
 - e) **předání kompletní části C (DPS jako DVZ):**
nejpozději do **180** kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po doručení písemné výzvy podle písm. d).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

.....



ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....

.....