

DODATEK č. 07591-2023-4502-D-0592/02-UV-023-SU0463-04

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Rekonstrukce kanalizace ul. Hrušovská a U Parku“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „objednatel“)

a

2. **HYDROSPOR spol. s r.o.**
se sídlem na adrese: Úprkova 3, 702 00 Ostrava - Přívoz
IČO: 47666374
DIČ: CZ47666374
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ostrava, oddíl C, vložka 10081
zastoupen: Jiří Horák, jednatel společnosti
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07591-2020-4502-S-0592/02-UV-023-SU0463 ze dne 3. 12. 2020 (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu „Rekonstrukce kanalizace ul. Hrušovská a U Parku, Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 4“ a jeho příloh, doručeného objednateli dne 2. 11. 2022, evidovaného objednatelem pod č.j: MF-20506/2020/4502-62, který obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a rozšířený rozpočet (dále jen „ZZS č. 4“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 *„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaný ZZS č.1, ZZS č. 2, ZZS č. 3 a ZZS č.4** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

***Cena za provedení díla bez DPH činí 46 564 415,12Kč** (slovy: čtyřicet-šest-milionů-pět-set-šedesát-čtyři-tisíc-čtyři-sta-patnáct korun českých a dvanáct haléřů).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V bodu 2.7 Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění **výše bankovní záruky** na částku **2 329 000,-Kč** (slovy: dva-miliony-tři-sta-dvacet-devět-tisíc korun českých). Zhotovitel **doručí** objednateli **navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.**

Bod 3.3 Smlouvy nově zní takto:

3.3 *„K dokončení a předání stavby dojde nejpozději do 32 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku. O předání stavby a jejím převzetí právnickou osobou bude sepsán zápis, ve kterém se zejména uvede soupis předávaných dokladů, způsob předání, výsledek předání, pokyny a doporučení pro uživatele, soupis zjištěných vad, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, a termín vyklizení místa plnění. Právnická osoba není povinna převzít stavbu vykazující vady a nedodělky. Převezme-li stavbu s vadami a nedodělky, bude v zápise o převzetí stavby uveden soupis těchto vad a nedodělků včetně termínů jejich odstranění. Ust. § 2628 a § 2609 občanského zákoníku se nepoužije. V případě zjištění vad a nedodělků sepsají o tom zástupci objednatele, právnické osoby a zhotovitele zápis, ve kterém uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Právo na odstranění zjištěných vad a nedodělků uplatní objednatel nebo právnická osoba v zápise o předání a převzetí stavby. Kontrola odstranění vad a nedodělků bude provedena opět protokolárně.“*

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 24.1.2023
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Ostravě dne 23.1.2023
Za HYDROSPOR spol. s r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Jiří Horák
jednatel společnosti

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX