

**DODATEK č. 1 (ev. č. S180/2016/0.11.9..IOIV),  
ke smlouvě o dílo č. S180/2016/0099/OIV – dále jen SOD**

**„ZŠ Vratislavova 13/64 - změna užívání výdejny na kuchyň“**

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami:

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Městská část Praha 2**  
Sídlo: nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2  
IČ: 000 63 461  
DIČ: CZ00063461  
Zastoupený: ve věcech smluvních: Janem Korseskou, zástupcem starostky  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha, č. účtu: [REDACTED]  
Tel: 236 044 186 (oddělení investic)  
Fax: 222 510 138



**Zhotovitel: VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o.**  
Zapsaný: U Městského soudu v Praze, oddíl C 24879  
Sídlo: Nuselská 132/499, 140 00 Praha 4  
IČ: 48026921  
DIČ: CZ 48026921  
Zastoupený: [REDACTED], jednatelem společnosti  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, č. účtu [REDACTED]  
Tel., fax: [REDACTED]

**II. VÝZNAM A ÚČEL DODATKU**

V průběhu realizace předmětu díla došlo ke zjištění nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla z důvodu objektivně nepředvídaných skutečností. Tyto dodatečné práce, nebylo možné před zahájením předvídat. Nezbytnost provedení těchto prací je odsouhlasena TDS a jsou popsány ve stavebním deníku. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce, jejich potřeba vznikla důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení původních stavebních prací. Dodatečné stavební práce budou zadány těmž dodavateli. Tyto dodatečné stavební práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky. Celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 30 % ceny původní veřejné zakázky.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany vzájemně dohodly na změně rozsahu a ceny díla dle smlouvy o dílo č. S180/2016/0099/OIV uzavřené dne 10. 6. 2016.

**III. PŘEDMĚT DÍLA**

Předmět díla se rozšiřuje v rozsahu položek uvedených ve změnových listech č. 1, 2 a 3, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha.

#### IV. CENA DÍLA

Původní znění článku č. V. Cena díla, bod č. 1, se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Cena díla dle SoD ve výši **1 727 580,- Kč bez DPH** bude změněna na základě odsouhlasených položek ve změnovém listu č. 1, 2 a 3, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Změnový list č. 1** - obsahuje písemný soupis dodatečných stavebních prací včetně odůvodnění jejich nezbytnosti v souladu s § 34 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

**Změnový list č. 2** - obsahuje písemný soupis dodatečných stavebních prací včetně odůvodnění jejich nezbytnosti v souladu s § 34 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

**Změnový list č. 3** - obsahuje písemný soupis dodatečných stavebních prací včetně odůvodnění jejich nezbytnosti v souladu s § 34 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Z výše uvedených důvodů se celková cena díla **zvýší o 132 865,- Kč bez DPH, tj. 160 766,65 Kč vč. DPH.**

| „ZŠ Vratislavova 13/64<br>- změna užívání<br>výdejny na kuchyň“ | Cena dle SoD<br>bez DPH | Cena dle SoD a<br>dodatku č. 1<br>bez DPH | Sazba DPH<br>21 % v Kč | Celkem vč. DPH<br>v Kč |
|---|-------------------------|---|------------------------|------------------------|
| <b>Cena v Kč</b>  | <b>1 727 580,-</b>      | <b>1 860 445,-</b>                        | <b>390 693,45</b>      | <b>2 251 138,45</b>    |

(Daně probíhají v režimu přenesené daňové povinnosti)

#### V. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S180/2016/0099/OIV se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
- Tento dodatek č. 1 je účinný k datu, kdy je podepíše strana podepisující jako poslední.
- Tento dodatek č. 1 má 3 strany a je vyhotoven v 5 exemplářích, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
- Součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy
  - Změnový list č. 1
  - Změnový list č. 2
  - Změnový list č. 3

01-09-2016

V Praze dne .....

[Redacted signature]

za Objednatele

**Jan Korseska**

zástupce starostky MČ Praha 2



V Praze dne .....

[Redacted signature]

za Zhotovitele

**Viktor Dvořák**

jednatel

Za OP: Mgr. Jan Bureš

[Redacted signature]

**Doložka**  
potvrzující, že byly splněny podmínky  
platnosti právního úkonu, ve smyslu ust. §  
43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě  
Praze, ve znění pozdějších předpisů

Zveřejněno: od - do -

Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ  
RMČ č. xxx ze dne xx.xx.2016

vedouc

Nehodí

## ZŠ Vratislavova 13/64 - změna užívání výdejny na kuchyň

**Změnový list č. 1**

**Datum:** 29. 7. 2016

**POPIS ZMĚNY:**

Vzhledem k nepředvídatelným skutečnostem a nevyjasněnému stávajícímu vedení odpadů a rozvodů ZTI, které kvůli k provozu výdejny nebylo možné zahrnout do přípravy projektu, bylo nutné provést práce pro napojení nového Gastro zařízení (doplnění vypouštěcího roštu do podlahy pro varné kotle vč. napojení na kanalizaci, vodu atd. a související úpravy elektroinstalace).

Toto bylo nezbytné pro dokončení díla. Ocenění víceprací bylo provedeno v souladu s uzavřenou SoD, jednotlivé položky jsou oceněny na základě jednotkových cen uvedených v cenové nabídce dodavatele nebo na základě cen obvyklých.

**Zhotovitel:**

**VLTAVÍN HOLDING** stavební podnik s. r. o.  
Nuselská 499/132  
140 00 Praha - Michle

**Investor:**

**MČ Praha 2**  
nám. Míru 20/600  
120 39 Praha 2

**Důvod:**  
vícepráce

jiné  
okolnosti

**OHODNOCENÍ ZMĚNY:**

**Datum:** 15. 7. 2016

Celková cena za provedené vícepráce je:

36 753,- Kč bez DPH

**Předkládá:** [redacted] stavbyvedoucí

**POTVRZENÍ ZMĚNY:**

**Datum:**

**Zhotovitel:**

[redacted]  
Nuselská 132, 140 00, Praha 4  
IČO: 46026921 DIČ: CZ460269921



**TDI stavby:**

**E.U.V.**, spol. s r.o.  
Radlická 691/115, 150 00 Praha 5  
IČO: 41132231 DIČ: CZ41192231

**Investor:**

[redacted]

## ZŠ VRATISLAVOVA, Praha 2 - kuchyně

výkaz výměr

| Typ K/P | Položka | Popis   | MJ | Výměra | Jedn.cena | Cena  | Jedn.hm. | Hmotnost     | J.suť | Suť          | J.hmoty | Hmoty          | DPH        |
|---------|---------|---|----|--------|-----------|-------|----------|--------------|-------|--------------|---------|----------------|------------|
| D       | 0061    | <b>Omítky vnitřní</b>   |    |        |           |       |          | <b>0,048</b> |       | <b>0,000</b> |         |                | <b>0</b>   |
| C       | 3       | 612 42-1431 Oprava vnitřních omítek stěn MV rozsahu 20 % štukových                              | m2 | 1,69   | 269,85    | 456   | 0,02847  | 0,048        | 0,000 | 0,000        | 0,00    | 0              | 20         |
| D       | 0063    | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>   |    |        |           |       |          | <b>0,068</b> |       | <b>0,000</b> |         |                | <b>0</b>   |
| C       | 1       | 632 45-5231 Potěr popílkocementový obsah dřevěným hladítkem tl 30 mm cementu 400 kg/m3 hlazený  | m2 | 1,80   | 190,22    | 342   | 0,03759  | 0,068        | 0,000 | 0,000        | 0,00    | 0              | 20         |
| D       | 009     | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>   |    |        |           |       |          | <b>0,000</b> |       | <b>0,000</b> |         |                | <b>0</b>   |
| C       | 1       | 952 90-1111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby v podlaží do 4 m                         | m2 | 11,25  | 89,21     | 1 004 | 0,00004  | 0,000        | 0,000 | 0,000        | 0,00    | 0              | 20         |
| D       | 0096    | <b>Bourací práce</b>  |    |        |           |       |          | <b>0,000</b> |       | <b>3,685</b> |         |                | <b>733</b> |
| C       | 5       | 965 04-3341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl 100 mm pl nad 4 m2 | m3 | 1,58   | 2 454,31  | 3 878 | 0,00000  | 0,000        | 2,200 | 3,476        | 0,00    | 0              | 20         |
| C       | 21      | 974 03-1164 Vysekání rýh ve zdivu cihelném  | m  | 5,20   | 190,55    | 991   | 0,00000  | 0,000        | 0,040 | 0,209        | 0,00    | 0              | 20         |
| C       | 25      | 978 01-3161 Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn rozsahu 50 %                        | m2 |        |           | 0     | 0,00000  | 0,000        | 0,020 | 0,000        | 0,00    | 0              | 20         |
| C       | 26      | 979 01-1111 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží                              | t  | 1,59   | 285,31    | 454   | 0,00000  | 0,000        | 0,000 | 0,000        | 0,00    | 0              | 20         |
|         | 1,5928  | 979 08-1111 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                    | t  | 1,59   | 302,60    | 481   | 0,00000  | 0,000        | 0,000 | 0,000        | 0,00    | 0              | 20         |
| X       | 32      | 01 Poplatek za skládku betonového odpadu a z keramických materiálů                              | t  | 1,59   | 333,03    | 530   | 0,00000  | 0,000        | 0,000 | 0,000        | 280,00  | 445            | 20         |
| X       | 38      | 978 05-9541 Odsekání obkladaček vnitřních plochy přes 1 m2                                      | m2 | 4,25   | 85,58     | 364   | 0,00000  | 0,000        | 0,000 | 0,000        | 67,70   | 288            | 20         |
| D       | 0098    | <b>Přesun hmot HSV</b>  |    |        |           |       |          | <b>0,000</b> |       | <b>0,000</b> |         |                | <b>0</b>   |
| C       | 1       | 999 28-1111 Přesun hmot pro opravy a údržbu v budovy do 25 m                                    | t  | 1,59   | 855,85    | 1 361 | 0,00000  | 0,000        | 0,000 | 0,000        | 0,00    | 0              | 20         |
| D       | 021     | <b>Silnoproud</b>   |    |        |           |       |          | <b>0,000</b> |       | <b>0,000</b> |         | <b>304 587</b> |            |

| Typ K/P | Položka | Popis  | MJ                         | Výměra | Jedn.cena   | Cena   | Jedn.hm. | Hmotnost     | J.suť | Suť          | J.hmoty    | Hmoty          | DPH |
|---------|---------|--|----------------------------|--------|-------------|--------|----------|--------------|-------|--------------|------------|----------------|-----|
| X       | 3       | 02   |                            |        |             |        |          |              |       |              |            |                |     |
|         |         | Dle specialisty - Kabely- vodiče -<br>dodávka                                | kpl                        | 1,00   | 3 200,00    | 3 200  | 0,00000  | 0,000        | 0,000 | 0,000        | 110 699,00 | 110 699        | 20  |
| X       | 4       | 02   |                            |        |             |        |          |              |       |              |            |                |     |
|         |         | Dtto - dle specialisty - montáž  | kpl                        | 1,00   | 1 245,00    | 1 245  | 0,00000  | 0,000        | 0,000 | 0,000        | 87 510,00  | 87 510         | 20  |
| X       | 5       | 03   |                            |        |             |        |          |              |       |              |            |                |     |
|         |         | Dle specialisty - Přístroje - zařízení -<br>dodávka                          | kpl                        | 1,00   | 2 805,00    | 2 805  | 0,00000  | 0,000        | 0,000 | 0,000        | 106 378,00 | 106 378        | 20  |
| X       | 6       | 03   |                            |        |             |        |          |              |       |              |            |                |     |
|         |         | Dtto - dle specialisty - montáž  | kpl                        |        |             | 0      | 0,00000  | 0,000        | 0,000 | 0,000        | 88 994,00  | 0              | 20  |
| X       | 7       | 04   |                            |        |             |        |          |              |       |              |            |                |     |
|         |         | Dle specialisty Elektroinstalační<br>materiál - dodávka                      | kpl                        |        |             | 0      | 0,00000  | 0,000        | 0,000 | 0,000        | 76 738,00  | 0              | 20  |
| X       | 8       | 04   |                            |        |             |        |          |              |       |              |            |                |     |
|         |         | Dtto - dle specialisty - montáž  | kpl                        |        |             | 0      | 0,00000  | 0,000        | 0,000 | 0,000        | 75 105,00  | 0              | 20  |
|         |         | <b>ZTI (vnitřní<br/>kanalizace, vodovod, plyn a<br/>zařizovací předměty)</b> |                            |        | <b>0,00</b> |        |          | <b>0,000</b> |       | <b>0,000</b> |            | <b>337 714</b> |     |
| D       | 720     |  |                            |        |             |        |          |              |       |              |            |                |     |
| X       | 1       | 01   |                            |        |             |        |          |              |       |              |            |                |     |
|         |         | Dle specialisty vnitřní kanalizace   | kpl                        | 1,58   | 2 800,00    | 4 424  | 0,00000  | 0,000        | 0,000 | 0,000        | 83 822,00  | 132 439        | 20  |
| X       | 2       | 02   |                            |        |             |        |          |              |       |              |            |                |     |
|         |         | Dle specialisty - vnitřní vodovod  | kpl                        | 1,62   | 1 680,00    | 2 722  | 0,00000  | 0,000        | 0,000 | 0,000        | 126 713,00 | 205 275        | 20  |
| D       | 771     |  |                            |        |             |        |          |              |       |              |            |                |     |
|         |         | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>   |                            |        |             |        |          | <b>0,008</b> |       | <b>0,000</b> |            | <b>1 020</b>   |     |
|         |         | Montáž soklíků z dlaždic<br>keramických rovných flexibilní lepidlo           |                            |        |             |        |          |              |       |              |            |                |     |
| C       | 1       | 771 47-4112  | v do 90 mm                 | m      |             |        | 0        | 0,00036      | 0,000 | 0,000        | 0,00       | 0              | 20  |
|         |         | Montáž podlah keramických režných<br>hladkých lepených flexibilním           |                            |        |             |        |          |              |       |              |            |                |     |
| C       | 2       | 771 57-4116  | lepidlem do 25 ks/m2       | m2     | 1,50        | 355,38 | 533      | 0,00526      | 0,008 | 0,000        | 0,00       | 0              | 20  |
| C       | 5       | 771 59-1111  | Podlahy penetrace podkladu | m2     | 1,50        | 47,68  | 72       | 0,00032      | 0,000 | 0,000        | 0,00       | 0              | 20  |
|         |         | Keramické dlaždice dle výběru<br>investora                                   |                            |        |             |        |          |              |       |              |            |                |     |
| X       | 6       | 597  |                            | m2     | 1,50        | 566,74 | 850      | 0,00000      | 0,000 | 0,000        | 450,00     | 675            | 20  |
|         |         | Vyrovnání podkladní vrstvy<br>samonivelační stěrka tl. 4 mm,                 |                            |        |             |        |          |              |       |              |            |                |     |
| X       | 7       | 771 99-0112  | pevnosti 30 MPa            | m2     | 1,50        | 271,73 | 408      | 0,00000      | 0,000 | 0,000        | 230,00     | 345            | 20  |
| D       | 781     |  |                            |        |             |        |          |              |       |              |            |                |     |
|         |         | <b>Obklady keramické</b>   |                            |        |             |        |          | <b>0,015</b> |       | <b>0,000</b> |            | <b>975</b>     |     |
|         |         | Montáž obkladaček pravoúhlých<br>pórovinových lepených flexibilním           |                            |        |             |        |          |              |       |              |            |                |     |
| C       | 1       | 781 41-4112  | lepidlem do 25 ks/m2       | m2     | 2,50        | 412,02 | 1 030    | 0,00569      | 0,014 | 0,000        | 0,00       | 0              | 20  |
| C       | 4       | 781 49-5111  | Penetrace podkladu obkladů | m2     | 2,50        | 47,68  | 119      | 0,00029      | 0,001 | 0,000        | 0,00       | 0              | 20  |

## ZŠ VRATISLAVOVA, Praha 2 - kuchyně

výkaz výměr

| Typ K/P | Položka | Popis  | MJ | Výměra | Jedn.cena | Cena          | Jedn.hm. | Hmotnost     | J.suť | Suť          | J.hmoty | Hmoty         | DPH       |
|---------|---------|--|----|--------|-----------|---------------|----------|--------------|-------|--------------|---------|---------------|-----------|
| X       | 5 01    | Porovinový obklad dle výběru investora   | m2 | 2,50   | 491,18    | 1 228         | 0,00000  | 0,000        | 0,000 | 0,000        | 390,00  | 975           | 20        |
| D       | 784     | <b>Malby</b>   |    |        |           |               |          | <b>0,000</b> |       | <b>0,000</b> |         | <b>0</b>      |           |
|         |         | Malby na omítku z tekutých malířských směsí otěruvzdorné s penetračním nátěrem   | m2 |        |           | 0             | 0,00000  | 0,000        | 0,000 | 0,000        | 55,00   | 0             | 20        |
| D       | VRN     | <b>Výrobky zámečnické</b>  |    |        |           |               |          | <b>0,000</b> |       | <b>0,000</b> |         | <b>44 104</b> |           |
|         |         | Podlahový rošt s vpustí 50x50x30 celonerezové provedení plech 1,25mm , protiskluz rošt tl.plechu 2mm ,protizápach uzávěrka | ks | 1,00   | 8 256,00  | 8 256         |          |              |       |              |         |               |           |
| V       | 1 04    |  |    |        |           | 0             |          |              |       |              |         |               |           |
| V       | 2 07    |  |    |        |           |               |          |              |       |              |         |               |           |
| V       | 6 16    | <b>Celkem vícepráce</b>  |    |        |           | <b>36 753</b> |          |              |       | <b>DPH</b>   |         | <b>44 104</b> | <b>20</b> |

## ZŠ Vratislavova 13/64 - změna užívání výdejny na kuchyň

**Změnový list č. 2**

**Datum:** 29. 7. 2016

**POPIS ZMĚNY: Oprava vzduchotechniky (VZT)**

V průběhu realizace předmětu díla došlo ke zjištění potřeby dodatečných stavebních prací, konkrétně opravy VZT, jejichž potřeba vznikla z důvodu objektivně nepředvídaných skutečností. Po provedené revizi VZT zařízení (varna jídel), bylo zjištěno, že v minulosti došlo k zatečení a poškození řídicí části VZT, což bylo způsobené prasklým kolenem střešního odpadu.

Toto bylo nezbytné pro dokončení díla. Ocenění víceprací bylo provedeno v souladu s uzavřenou SoD, jednotlivé položky jsou oceněny na základě jednotkových cen uvedených v cenové nabídce dodavatele nebo na základě cen obvyklých.

**Zhotovitel:**

**VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s. r. o.**  
Nuselská 499/132  
140 00 Praha - Michle

**Investor:**

**MČ Praha 2**  
nám. Míru 20/600  
120 39 Praha 2

**Důvod:**  
vícepráce

jiné  
okolnosti

**OHODNOCENÍ ZMĚNY:**

**Datum:** 29. 7. 2016

Celková cena za provedené vícepráce je:

73 753,- Kč bez DPH

**Předkládá:** [redacted] - stavbyvedoucí

**POTVRZENÍ ZMĚNY:**

**Datum:**

**Zhotovitel:**


**VLTAVÍN HOLDING**  
STAVEBNÍ PODNIK s.r.o.  
Nuselská 499/132, 140 00 Praha 4  
IČO: 46326921 BIC: CZ4100200021



**TDI stavby:**

**S.Č.W., spol. s r.o.**  
Radlická 891/115, 158 00 Praha 5  
IČO: 41192231 DIČ: CZ41192231

**Investor:**





**VLTAVIN HOLDING stav. podnik s.r.o.**

**Akce: cenová nabídka na opravu vzduchotechniky školní kuchyně  
ZŠ Vratislavova, Praha 4**

| název  | MJ   | počet<br>MJ | cena za MJ   | cena celkem (Kč)    |
|--|------|-------------|--------------|---------------------|
| revize požární klapky  | ks   | 1           | 392,00 Kč    | 392,00 Kč           |
| Výměna filtrace  | ks   | 1           | 3 696,00 Kč  | 3 696,00 Kč         |
| vyčištění vodního ohříváče                                   | ks   | 1           | 1 650,00 Kč  | 1 650,00 Kč         |
| výměná směšovacího uzlu pro ohřev přívodního vzduchu         | cel. | 1           | 29 656,00 Kč | 29 656,00 Kč        |
| servomotor pro vstupní klapku s havarijní funkcí             | cel. | 1           | 6 562,00 Kč  | 6 562,00 Kč         |
| výměna odvodního ventilátoru TD 1300/250 - hlučný            | ks   | 2           | 0,00 Kč      | 0,00 Kč             |
| antibakteriální sanitace digestoře vč. lapačů tuku           | ks   | 3           | 2 860,00 Kč  | 8 580,00 Kč         |
| repase přívodního ventilátoru                                | ks   | 1           | 3 190,00 Kč  | 3 190,00 Kč         |
| repase MaR   | cel. | 1           | 4 730,00 Kč  | 4 730,00 Kč         |
| zaregulování vzduchových výkonů - protokol pro OHS           | cel. | 1           | 4 290,00 Kč  | 4 290,00 Kč         |
| přesun hmot  | cel. | 1           | 2 882,00 Kč  | 2 882,00 Kč         |
| <u>Oprava SDK stropu včetně 2 ks dvířek 60x40 , malování</u> |      |             |              | <u>8 125,00 Kč</u>  |
| <b>Cena celkem bez DPH</b>                                   |      |             |              | <b>73 753,00 Kč</b> |

Zpracoval v Praze dne 27.7.2016



## ZŠ Vratislavova 13/64 - změna užívání výdejny na kuchyň

**Změnový list č. 3**

**Datum:** 25. 8. 2016

**POPIS ZMĚNY: Výměna vodního registru pro přívod vzduchu do kuchyně**

V průběhu realizace předmětu díla došlo ke zjištění potřeby dodatečných stavebních prací, konkrétně výměně vodního registru, jejichž potřeba vznikla z důvodu objektivně nepředvídaných skutečností. Dne 24. 8.2016 bylo při kontrole VZT jednotky přívodu vzduchu pro kuchyň zjištěno, roztrhání vodního registru mrazem. Pro funkčnost je nutné provést výměnu za nový. Registr je natolik poškozený, že ho nelze opravit.

Toto je nezbytné pro dokončení díla. Ocenění víceprací bylo provedeno v souladu s uzavřenou SoD, jednotlivé položky jsou oceněny na základě jednotkových cen uvedených v cenové nabídce dodavatele nebo na základě cen obvyklých.

**Zhotovitel:**

**VLTAVIN HOLDING stavební podnik s. r. o.**  
Nuselská 499/132  
140 00 Praha - Michle

**Investor:**

**MČ Praha 2**  
nám. Míru 20/600  
120 39 Praha 2

**Důvod:**  
vícepráce

*jiné  
okolnosti*

**OHODNOCENÍ ZMĚNY:**

**Datum:** 25. 8. 2016

Celková cena za provedené vícepráce je:

22 359,- Kč bez DPH

**Předkládá:** [redacted] - stavbyvedoucí

**POTVRZENÍ ZMĚNY:**

**Datum:**

**Zhotovitel:**

**VLTAVIN HOLDING**  
STAVEBNÍ PODNIK s.r.o.  
Nuselská 132/140 00, Praha 4  
IČO: 48026921 DIČ: CZ48026921



**TDI stavby:**

**B.U.V., spol. s r.o.**  
Radlická 691/115, 152 00 Praha 5  
IČO: 41192231 DIČ: CZ41192231

**Investor:**



**Zdeněk Krch - OKASO**

Švabinského 926/54

149 00 Praha 4

IČ: 49696785 DIČ: CZ6611241142


Tel.: 737 287 230

**Akce: výměna vodního registru pro přívod vzduchu do kuchyně  
ZŠ Vratislavova, Praha 4**

Dne 24.8.2016 bylo při kontrole VZT jednotky přívodu vzduchu pro kuchyň zjištěno roztržení vodního registru mrazem. Pro funkčnost je nutné provést výměnu za nový. Registr je natolik poškozený, že ho nelze opravit.

| název   | MJ   | počet<br>MJ | cena za MJ   | cena celkem (Kč)    |
|---|------|-------------|--------------|---------------------|
| vodní registr 700x400 2ř                            | ks   | 1           | 15 489,00 Kč | 15 489,00 Kč        |
| demontaž a montáž registru, tlaková zkouška systému | ks   | 1           | 4 920,00 Kč  | 4 920,00 Kč         |
| přesun hmot, likvidace odpadu                       | cel. | 1           | 1 950,00 Kč  | 1 950,00 Kč         |
| <b>Cena celkem bez DPH</b>                          |      |             |              | <b>22 359,00 Kč</b> |

V Praze dne 25.8.2016

Zpracoval : 

Vltavin Holding stav. podnik s.r.o.