



D o d a t e k č . 1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 1067/ORM/2022 ze dne 25. 7. 2022, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 328/23-RM ze dne 19. 1. 2023 a týkající se akce: „**Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – IV. etapa, Chodník ul. Znojemská, Jihlava, II. etapa – úsek 2**“

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
(dále též jako „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel: **TERNI s.r.o.**
Se sídlem: Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. Janem Hávou, jednatelem společnosti
IČO: 42634296
(dále též jako „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 7. 2022 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 1067/ORM/2022, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „**Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – IV. etapa, Chodník ul. Znojemská, Jihlava, II. etapa – úsek 2**“ (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy.
- 2.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly i na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenými změnami rozsahu předmětu díla. Změny předmětu díla jsou dále popsány změnovými listy jednotlivých stavebních objektů – ZL č. 1-11.

Stavební práce (částky uvedeny bez DPH):

Změnový list č. 1 – SO 01b - Úprava podloží

1) SO 01b - Úprava podloží

V rámci provádění stavby bylo na základě provedení hutnicích zkoušek certifikovanou zkušebnou zjištěno nevyhovující podloží pod plánovaným chodníkem v severní části chodníku ve staničení 0,10-0,63; 0,63-0,134 a v jižní části ve staničení 0,143-0,180; 0,180-0,228 a 0,228-0,250. Dle dohody objednatele, zhotovitele, technického dozoru a autorského dozoru byla navržena sanace nevyhovujícího podloží štěrkodrtí v jižní části staničení 0,63-0,134 tl. 400 mm a 0,10-0,63 tl. 300 mm a v severní části ve staničení 0,143-0,180; 0,180-0,228 a 0,228-0,250 tl. 300 mm.

Přípočet

+ 337.842,28 Kč

Přípočet celkem

+ 337.842,28 Kč

Změnový list č. 2 – SO 01b - Odvoz zeminy na skládku

1) SO 01b - Odvoz zeminy na skládku.

Odvoz přebytečné zeminy po provedení sanace nevhodného podloží pod chodníkem. Po dohodě bude přebytečná zemina odvezena na skládku dle požadavku objednatele.

Přípočet

+ 47.840,00 Kč

Přípočty celkem

+ 47.840,00 Kč

Změnový list č. 3 – SO 01b – Sonda CETIN a zapravení živice

1) SO 01b – Sonda CETIN

Provedení kopané sondy dle požadavků správce sítí CETIN pro ověření hloubky vedení sítě elektronických komunikací v místě křížení a souběhu s plánovaným chodníkem.

Přípočet

+ 2.472,00 Kč

2) SO 01b – Zapravení živice

Dle dohody objednatele, zhotovitele, technického a autorského dozoru a správce komunikací bylo navrženo jiné technické řešení napojení chodníku ve směru od prodejny A JE TO v místě pro přecházení ul. Ke střelnici, a to z důvodu vytvoření vyhovujícího příčného spádu a současně k úpravě poloměru napojení ul. Ke střelnici na ul. Znojemskou.

Přípočet

+ 24.663,96 Kč

Přípočty celkem

+ 27.135,96 Kč

Změnový list č. 4 – SO 01a – Chránička kabelová

1) SO 01a – Chránička kabelová

Dle zjištěných skutečností na stavbě nebylo nutné realizovat chráničku pro ochranu stávajících sítí.

Odpočet

- 20.500,00 Kč

Odpočty celkem

- 20.500,00 Kč

Změnový list č. 5 – SO 01b – Chránička kabelová

1) SO 01b – Chránička kabelová

Dle zjištěných skutečností na stavbě nebylo nutné realizovat chráničku pro ochranu stávajících sítí.

Odpočet

- 40.500,00 Kč

Odpočty celkem

- 40.500,00 Kč

Změnový list č. 6 – SO 02 - Protlak

1) SO 02 – Protlak

Dle zjištěných skutečností na stavbě nebylo nutné realizovat protlak pod komunikací ul. Nad Jihlávkou (byla využita stávající chránička).

Odpočet

- 43.000,00 Kč

Odpočty celkem

- 43.000,00 Kč

Změnový list č. 7 – SO 01b – Přeložení dlažby

1) SO 01b – Přeložení dlažby

Dle dohody objednatele, zhotovitele, technického dozoru a autorského dozoru bylo navrženo nové řešení – vodící linie na chodníku před místem pro přecházení křižovatky s ul. Ke střelnici bude provedena z dlažby pro nevidomé šedé barvy.

Přípočet

+ 2.275,20 Kč

Přípočty celkem

+ 2.275,20 Kč

Změnový list č. 8 – SO 01b – Dlaždění kolem uličních vpustí

1) SO 01b – Dlaždění kolem uličních vpustí

Dle dohody objednatele, zhotovitele, technického dozoru a autorského dozoru bylo navrženo provedení dlaždění kolem obrubníkových uličních vpustí, které zasahují do zeleného pásu. Dlaždění bude provedeno z žulových kostek 10X10 cm.

Přípočet + 4.280,58 Kč

Přípočty celkem + 4.280,58 Kč

Změnový list č. 9 – SO 01a – Řezání dlažby

1) SO 01a – Řezání dlažby

Dořezy dlažby navíc oproti rozpočtu dle požadovaného kladečského vzoru objednatele.

Přípočet + 4.103,50 Kč

Přípočty celkem + 4.103,50 Kč

Změnový list č. 10 – SO 01b – Řezání dlažby

1) SO 01b – Řezání dlažby

Dořezy dlažby navíc oproti rozpočtu dle požadovaného kladečského vzoru objednatele.

Přípočet + 30.422,50 Kč

Přípočty celkem + 30.422,50 Kč

Změnový list č. 11 – SO 01b – Úprava osazení obrubníků

1) SO 01b – Úprava osazení obrubníků

Úprava příčného spádu chodníku ve staničení 0,155-0,167 dle dodatečného požadavku správce komunikací a objednatele.

Přípočet + 12.014,34 Kč

Přípočty celkem + 12.014,34 Kč

3. PŘEDMĚT DODATKU

3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.

3.2. Tímto dodatkem se mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasné provedené dílo:

Cena dle smlouvy bez DPH 2.493.586,70 Kč

Dodatek č. 1

Přípočty + 465.914,36 Kč

Odpočty - 104.000,00 Kč

Celková cena dodatku č. 1 + 361.914,36 Kč

Cena celkem za dílo dle smlouvy a ve znění dodatku č. 1

2.855.501,06 Kč.“

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.“

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek č. 1 stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.3. Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1. Uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.
- 4.4. Platnost tohoto dodatku č. 1 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek č. 1 nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
- 4.5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží objednatel, dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Jihlavě dne: 23. 1. 2023

.....
Za zhotovitele
Ing. Jan Háva
jednatel



V Jihlavě dne: 25. 1. 2023

.....
Za objednatele
statutární město Jihlava
Mgr. Petr Ryška
primátor

