

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. 22/2022/RR/Mu

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel: **Město Bílovec**
Sídlo: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
Zastoupeno ve věcech smluvních: Martin Holub, starosta
Ing. arch. Tereza Grabcová Hozová, místostarostka
Zastoupeno ve věcech technických: Ing. Miroslava Foltasová, referent odboru regionálního rozvoje
Tel.: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu: [REDAKCE]
IČ: 00297755
DIČ: CZ00297755
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **Václav Dostál**
Sídlo: [REDAKCE]
Zastoupený ve věcech smluvních: Václav Dostál
Zastoupen ve věcech technických: Václav Dostál
Bankovní spojení: ČS, a.s., Bílovec
Číslo účtu: [REDAKCE]
DIČ: CZ7211125284
IČO: 73126306
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

Společnost je zapsána u Okresního úřadu Nový Jičín, ref. okres. živn. úřadu dne 15. 8. 2002.
(dále jen zhotovitel)

- společně označování jako „smluvní strany“

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 22/2022/RR/Mu ze dne 15.9.2022 na provedení díla s označením „Rekonstrukce hygienických zařízení pavilonu 2. stupně – 2. a 3. NP ZŠ Komenského v Bílovci“ – opakování, týkající se změny lhůty pro dokončení stavebních prací z důvodu provozních překážek a překážek způsobených opakovaně prodlužovanými lhůtami dodávek, takto:

Článek III. Doba plnění, odst. 1. se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem:	dnem předání a převzetí staveniště
Objednatel předá staveniště:	nejpozději do 5 dnů od zveřejnění smlouvy v registru smluv
Ukončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:	do 200 kalendářních dnů od převzetí staveniště

2. **Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.**

3. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 22/2022/RR/Mu.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen 6. schůzí rady města Bílovec dne 17.1.2023 usnesením č. RM/153/6/2023.

V Bílovci dne **23. 01. 2023**
Za objednatele:

[Redacted signature]

Martin Holub
starosta města

V Bílovci dne **24. 01. 2023**
Za zhotovitele:

[Redacted signature]

Václav Dostál
jednatel