



### DODATEK č. 3 ke kupní smlouvě číslo S 410/2022

#### Smluvní strany:

##### Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

sídlo: Smetanovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1  
zastoupená: PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D., děkan  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
IČO: 00216208  
DIČ: CZ00216208  
Kontaktní osoba:  
ve věcech technických: [REDACTED]

dále „kupující“

a

##### Dřevozpracující výrobní družstvo

sídlo: Stromořadí 1098, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou  
zastoupený: Ing. Jiří Řídký, předseda představenstva  
Ing. Lubomír Šmíd, místopředseda představenstva  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
IČO: 00030520  
DIČ: CZ00030520  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. Dr XXXVIII 431  
dále „prodávající“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3.

#### Čl. I

- 1.1 Dne 22. 6. 2022 uzavřely smluvní strany kupní smlouvu č. S 410/2022 ve znění na plnění dodatku č. 1 ze dne 16. 9. 2022, dodatku č. 2 ze dne 12. 12. 2022, veřejné zakázky s názvem „FSV UK – DODÁVKY VÝUKOVÉHO A KANCELÁŘSKÉHO NÁBYTKU“, část 2 předmětu veřejné zakázky s názvem „Dodávka a instalace vestavěných truhlářských prvků, orientačního systému budovy, ostatních prvků, svítidel“ (dále „smlouva“).
- 1.2 V souladu s článkem 12.3 smlouvy se smluvní strany na základě výše uvedených skutečností a některých nepředvídatelných okolností dohodly na změnách a doplnění smlouvy tak, jak je uvedeno v čl. II. dodatku.

#### Čl. II

- 2.1 Předmět smlouvy vymezený v čl. II smlouvy se doplňuje o změny dle § 222 odst. 4, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, které jsou podrobně specifikované ve Změnovém listu č. 2 (excelová tabulka 3 listy), který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2.2 Kupující požaduje dodat ve smyslu článku 11.5.1 smlouvy nové plnění :

- a) T-20, individuální studovna; O-110, orámování dveří; O-111, orámování sklopných sedaček; orámování dveří za atypické rozměry ostění dveří místností u prvků O-107, O-109, O -110, vše z technických důvodů vzniklých na základě zaměření skutečně provedených stavebních konstrukcí SO 01, do nichž se mají prvky instalovat,
- b) pult pod schody, regál do zápultí kavárny, podia do RTL vč. linolea, vše z organizačních důvodů.

2.3 Smluvní strany se dohodly dle článku 5.3 smlouvy na redukci prvků T-122, O-105, O-107, vše z důvodu technické a organizační návaznosti na stavební konstrukce v objektu SO 01, do nichž se mají prvky instalovat.

2.4 Kupní cena toliko ve smyslu smlouvy a dodatku č. 1 činí (dodatek č. 2 byl bez finančního plnění):

13.201.109,00 Kč bez DPH  
2.772.232,89 Kč 21 % DPH  
15.973.341,89 Kč včetně DPH

2.5 Kupní cena toliko ve smyslu dodatku č. 3 činí **158.900,00 Kč bez DPH; 33.369,00 Kč 21 % DPH, celkem 192.269,00 Kč včetně DPH** a byla dohodnuta ve Změnovém listu č. 2 (excelová tabulka 3 listy), který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Celková kupní cena ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 3 činí: **13.360.009,00 Kč bez DPH, 2.805.601,89 Kč DPH, 16.165.610,89 Kč včetně DPH.**

2.6 Rekapitulace kupní ceny ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 3

Sjednaná kupní cena dle smlouvy bez DPH	12.560.129,00 Kč
Navýšení kupní ceny dodatkem č. 1 bez DPH	640 980,00 Kč
<u>Navýšení kupní ceny dodatkem č. 3 bez DPH</u>	<u>158.900,00 Kč</u>
Kupní cena celkem bez DPH	13.360.009,00 Kč
21 % DPH	2.805.601,89 Kč
Celková kupní cena včetně DPH	16.165.610,89 Kč

### Čl. III

- 3.1. Ostatní, tímto dodatkem nezměněná ustanovení smlouvy (vč. příloh tvořících její nedílnou součást), zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčena.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle § 6 odst.1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. V případě neplatnosti některého z dílčích ujednání se tento dodatek, ani smlouva nestávají ve svém celku neplatnými, pokud z jejich obsahu anebo z okolností, za nichž k neplatnosti došlo, nevyplývá, že příslušnou část tohoto dodatku či Smlouvy nelze oddělit od jejich ostatního obsahu. Pro případ takovéto neplatnosti dílčí části dodatku či smlouvy se smluvní strany zavazují, že se dohodnou na novém znění příslušných ustanovení ve formě písemného dodatku.
- 3.4. Dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží kupující a jeden prodávající. Pokud bude dodatek podepsán elektronickými podpisy, bude vyhotoven v jednom elektronickém vyhotovení.
- 3.5. Obě smluvní strany vzájemně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy

jakékoli skutečnosti, které by uzavření dodatku vylučovaly, neuvedly se záměrně v omyl, berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi uvedených nepravdivých údajů a s jeho obsahem souhlasí.

3.6. Součástí dodatku jsou tyto přílohy:


Příloha č. 1 – Změnový list č. 2 (excelová tabulka 3 listy)

V Praze, dne




PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.  
děkan  
Fakulta sociálních věd  
Univerzita Karlova

V Jaroměřicích nad Rokytnou, dne



Ing. Jiří Řídký  
předseda představenstva



.....  
Ing. Lubomír Šmíd  
místopředseda představenstva

# SOUPIS PRACÍ

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2

FSV UK – DODÁVKY VÝUKOVÉHO A KANCELÁŘSKÉHO NÁBYTKU - část 2

ZL 02

označení	název výrobku	umístění/místnost	množství		cena/ks bez DPH	celkem bez DPH	cenotvorba	poznámka/zdůvodnění
<b>méněpráce</b>								
1.	T-122	chodby C	-1	ks	15 640,00 Kč	- 15 640,00 Kč	individuální kalkulace prodávajícího	ve dvou případech vypuštěna prosklená dvířka vitrín a použito méně polstrování vnitřku vitrín
2.	O-105 - háčková stěna	C.124	-1	ks	15 400,00 Kč	- 15 400,00 Kč	cena dle CN	bude dodána o 1ks méně z důvodu reálného zaměření dokončených prostor šatny
3.	O-107 - orámování dveří	B.224, B.219, B.233	-3	ks	33 200,00 Kč	- 99 600,00 Kč	cena dle CN	vypuštění z důvodu nerealizace dveřních otvorů, bude nahrazeno viz. Vícepráce O-111
4.	O-110 - orámování dveří	B.221	-1	ks	18 700,00 Kč	- 18 700,00 Kč	cena dle CN	vypuštění z důvodu nerealizace dveřních otvorů, bude nahrazeno viz. Vícepráce O-111
5.	O-107 - orámování dveří	C.214, B.323, C.315, C.414, C.514, C.613	-6	ks	33 200,00 Kč	- 199 200,00 Kč	cena dle CN	vypuštění z důvodu záměny za jiný typ orámování na základě zaměření skutečně realizovaných stavebních otvorů viz. Vícepráce prvek O-110
<b>Celkem méněpráce</b>						<b>- 348 540,00 Kč</b>		

<b>vícepráce</b>								
1.	T-20 - individuální studovna	A.415 - A.425	5,8	ks	7 150,00 Kč	41 470,00 Kč	cena dle CN	větší výměra akustických obkladů z důvodu zaměření reálně provedených stavebních konstrukcí
2.	O-110 - orámování dveří	C.214, B.323, C.315, C.414, C.514, C.613	6	ks	18 700,00 Kč	112 200,00 Kč	cena dle CN	
3.	O-111 - orámování sklopných sedaček	B.224, B.219, B.233, B.221	4	ks	15 300,00 Kč	61 200,00 Kč	cena dle CN	

4.	Navýšení ceny Orámování dveří za atypické rozměry ostění dveří místností u prvků O-107, O-109, O-110	O-107 místnosti B.220, 225	1	kpl	195 970,00 Kč	195 970,00 Kč	individuální kalkulace dle jednotlivých typů orámování dveří	změny na základě zaměření skutečně provedených stavebních konstrukcí SO 01, do nichž se mají prvky instalovat.
		O-109 místnosti B.229, 230, 216, 217, 329, 330, 316, 317; C.220, 221, 321, 322						
		O-110 místnosti C.225, 226, 227, 228, 325, 326, 327, 328, 424, 425, 426, 427, 524, 525, 526, 527, 634, 626, 627, 628; B.223, 232						
		O-110 místnosti B.226, 326, 325, 332, 324, 333, 323, 334, 322						
5.	pult pod schody 2600x2600mm	A.118	1	ks	13 450,00 Kč	13 450,00 Kč	individuální kalkulace	dodatečný požadavek investora
6.	regál do záplutí kavárny 1300x2250mm	A.102	1	ks	42 210,00 Kč	42 210,00 Kč	individuální kalkulace	dodatečný požadavek investora
7.	podia do RTL vč. linolea - konstrukce DTD 3000x1100 + 2800x2000 v.150mm	C.105, C.113	1	ks	40 940,00 Kč	40 940,00 Kč	individuální kalkulace	dodatečný požadavek investora

**Celkem vícepráce**

**507 440,00 Kč**

**Celkem rozdíl**

**158 900,00 Kč**