



Číslo dodatku objednatele: 2160/2022/2023/OI/1



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2160/2022/OI/VZ ze dne 08.08.2022

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Zastoupeno náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

SUBLAND-TECH s.r.o.
Dlouhá 293/13 747 17 Darkovice
zastoupena: jednatelkou společnosti
Jiřinou Blaškovou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

IČO: 28592611
DIČ: CZ28592611
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

Čl. I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 8. smlouvy o dílo č. 2160/2022/OI/VZ ze dne 08. 08. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě na realizaci stavby „Rekonstrukce studny S14, prameniště Nová Ves“ z důvodu vzniklých víceprací v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy a cena díla. Jedná se o nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
2. Cena díla se navyšuje o cenu víceprací ve výši 288.404,85 Kč bez DPH (dle § 222 odst. 6 se jedná o vícepráce ve výši 288.404,85 bez DPH, tj. 3,04 % původní ceny díla).

Čl. II.

V čl. II. Předmět smlouvy, odstavce 1. smlouvy se za stávající znění doplňuje text:

Předmětem smlouvy jsou také vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 5 smlouvy, specifikované položkovým rozpočtem.

Čl. III.

Cena díla se zvyšuje o vícepráce ve výši 288.404,85 Kč bez DPH, a proto se původní znění odstavce 1. v čl. VI. smlouvy nahrazuje tímto novým zněním:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	9 784 614,27 Kč
DPH	2 054 769,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	11 839 383,27 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

čl. IV.

Smlouva se doplňuje o novou přílohu č. 5 (evidenční list změny stavby č. 1), která je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

čl. V.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 00671/RM2226/13 ze dne 24.01.2023.
2. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2160/2022/OI/VZ ze dne 08. 08. 2022 zůstávají nezměněna.
4. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
6. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Evidenční list změny stavby č. 1 (příloha č. 5 smlouvy)

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
na základě plné moci

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: Ostrava

Jiřina Blašková
jednatelka společnosti

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce studny S14 prameniště Nová Ves, org. 7390		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 03 / 1		Číslo změny stavby: ZL01
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 03 Příjezdni komunikace				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 3.8.2022, číslo smlouvy objednatele: 2160/2022/OI/IVZ; IVZ=P22V00218905; číslo smlouvy zhotovitele: 03082022 Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 Zhotovitel: SUBLAND-TECH s.r.o., se sídlem Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice, IČO: 285 92 611				
Gen.projektant (autorský dohled): KBprojektAqua s.r.o., Staroveská 129/154, Ostrava-Proskovice, IČO: 06020364 Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a.s., Nádražní3114/28, Moravská Ostrava, IČO: 45193673				
Přílohy: 1) Požadavek fy Zakládání staveb pro vrtání studny 2) Fotodokumentace 3) Rekapitulace rozpočtu 4) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet		Počet paré: Příjemce : 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel		
Popis a zdůvodnění změny: Popis a odůvodnění změny: Z důvodů těžké stavební mechanizace (vrtná souprava o hmotnosti 80 t) a na základě podmínek pro realizaci vrtu, musí být pro stání vrtné soupravy rozšířena únosná manipulační plocha. Rozšíření manipulační plochy je 150 m ² (prostor 10x15 m). Nosnost plochy bude ověřena statickou zatěžovací zkouškou. Náklady nna zřízení této plochy činí: 288 404,85 - Kč bez DPH				
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	288 404,85	3,04%	288 404,85
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím	jméno	datum	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré: