

2.2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. 4.1 Cena díla. Cena se zvyšuje z důvodu realizace 3 ks vodovodních přípojek na řádu V1:

Původní cena dle SoD: 39 397 004,69 Kč bez DPH
Cena dodatku č. 1: 445 963,39 Kč bez DPH
Nově navržená cena: 39 842 968,08 Kč bez DPH

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č. 1

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Liberci dne 23.1.2023

Objednatel:

Zhotovitel:

26-01-2023

[Redacted signature area]

[Redacted signature area] vby a.s. 1.
[Redacted signature area] ická 114/26
[Redacted signature area] liberec
[Redacted signature area] 5183052

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Michal Maděra
místopředseda představenstva
VHS stavby a.s.

[Redacted signature area]

Ing. Marek Štěpnička
člen představenstva
VHS stavby a.s.

NÁVRH ZMĚNY

Číslo: 01/2023

Zhotovitel: VHS stavby a.s.

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.

Datum: 4.1.2023

Název akce:

LT093066 Roudnice n. L. – Hostěraz – rekonstrukce přivaděče

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně
				X

Odkazy na specifikaci:	
na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	Ano – rozpočet
na jinou část smlouvy:	

Popis a zdůvodnění změny:**S ohledem na současné provozování vodovodní sítě je nutné zřídit 3 odbočky na přivaděči DN 300.**

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	Nepředvídatelné okolnosti
					X

Počet připojených listů výkresů změny: 0

Ocenění změny:**Celkem + 445 963,39 Kč + DPH**

Nově navržená změna sjednané ceny díla SoD 39 397 004,69 Kč bez DPH	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):
Dodatek č. 1 445 963,39 Kč bez DPH	
Celkem 39 842 968,08 Kč bez DPH	

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: + 445 963,39 Kč bez DPH, tj. 1,13 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 445 963,39 Kč bez DPH, tj. 1,13% nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (RPT, foto, situační výkres): x

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

Datum... 20.1.2023

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum... 20.1.23

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

... Datum 28.1.2023

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

Datum... 23.1.2023

Datum... 24-01-2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsání změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.