

## **DODATEK č. 6 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.“**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

#### **Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217  
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-1782/2020/PAL**

ISPROFOND: 5313520014

a

#### **"Společnost Metrostav-EDIKT-AVERS"**

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Bankovní spojení: ██████████

Číslo účtu: ██████████

Společnost vznikla na základě Společenské smlouvy ze dne 10. 03. 2020 a tvoří ji tito společníci:

#### **správce: Metrostav a.s.**

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 00014915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 758

bank. spojení: ██████████

zastoupena: Ing. Janem Šlajsem, ředitelem divize 6 a Ing. Petrem Slunečkem, ekonomickým náměstkem

#### **společník 1: EDIKT a.s.**

se sídlem: Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B 904

bank. spojení: ██████████

zastoupena: Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva

#### **společník 2: AVERS spol. s.r.o.**

se sídlem: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4 - Michle

IČO: 41190840, DIČ: CZ41190840

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 3445

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Janem Koškou, jednatelem společnosti

**Korespondenční adresa:** Metrostav a.s., Husova 17, 370 00 České Budějovice  
(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **06055/2020**

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 12.5.2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl.n.“ ve znění jejích dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 s účinností smlouvy ke dni 14.5.2020 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla .....	689.485.000,26 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 .....	+13.371.971,83 Kč bez DPH, tj. 702.856.972,09 Kč bez DPH
Dodatek č. 2 .....	+30.118.260,11 Kč bez DPH, tj. 732.975.232,20 Kč bez DPH
Dodatek č. 3 .....	+17.281.044,21 Kč bez DPH, tj. 750.256.276,41 Kč bez DPH
Dodatek č. 4 .....	+5.523.910,64 Kč bez DPH, tj. 755.780.187,05 Kč bez DPH
Dodatek č. 5 .....	+0,00 Kč bez DPH, tj. 755.780.187,05 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 6 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

**Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související doplnění nové přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní Cena Díla.** Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **15.743.500,66 Kč bez DPH.**

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL“): č. 11, č. 12, č. 13 a č. 14 a v souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 2 ZZVZ** v návaznosti na ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ je v celkové výši [REDACTED] bez DPH. Upřesnění Smluvní Ceny Díla je stanoveno ke dni podpisu tohoto Dodatku.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ** je **0,059 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **1,73 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 21 Smlouvy a přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní Cena Díla.



d) u prací obsažených ve schváleném ZL č. 13 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ:

Práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ a § 100 odst. 1 ZZVZ dle Dod. č. 6 Smlouvy celkem,

#### Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 6

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	689.485.000,26 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 5, bez DPH činila	755.780.187,05 Kč
<b>Celková změna nákladů dle Dodatku č. 6, bez DPH</b>	<b>+ 15.743.500,66 Kč</b>
<b>Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 6, bez DPH činí</b>	<b>771.523.687,71 Kč</b>

- 2) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:
- ruší se v článku 21 uvedený seznam příloh ve znění Dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 6*
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací – *nové znění platné ke dni 04.02.2021*
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího zhotovitele (společenská smlouva)
- Příloha č. 7 Žádost o poskytnutí zálohové platby

#### 3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 6, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 6 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.




3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí Dodatku Smlouvy je tato příloha:  
*Příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy) – **Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky** – znění platné ke dni podpisu dodatku č. 6*


V Praze dne .....

V Praze dne .....

Objednatel

Zhotovitel

  
30.01.2023 11:29  
V zastoupení

 Digitálně podepsal  
Datum: 2023.01.02  
15:52:28 +01'00'

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace


.....  
**Ing. Jan Šlajs**  
ředitel divize 6 Metrostav a. s.  
na základě plné moci

 Digitálně podepsal  
Datum: 2022.12.20  
10:19:08 +01'00'

.....  
**Ing. Petr Slunečko**  
ekonomický náměstek Metrostav a. s.

 Digitálně podepsal  
Datum: 2023.01.05  
09:42:30 +01'00'

.....  
**Ing. Pavel Štindl**  
předseda představenstva EDIKT a. s.

 Digitálně podepsal  
Datum: 2023.01.04  
15:22:45 +01'00'

.....  
**Jan Koška**  
jednatel AVERS, spol. s r. o.

**Příloha č. 1**  
**Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky**  
*– znění platné ke dni podpisu dodatku č. 6*



Soupis objektů - Dodatek č. 6

3273214901

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl.n.



Příloha č. 1 - Cenová rekapitulace k Dodatku č. 6

Objekt	Popis	Cena dle SoD	DPH	OC+DPH	Cena dle Dod č. 1	Cena dle Dod č. 2	Cena dle Dod č. 3	Cena dle Dod č. 4	ZL č. 11	ZL č. 12	ZL č. 13	ZL č. 14	Cena dle Dod č. 6
<b>D.2</b>	<b>Železniční sdělovací zařízení</b>												
D.2.2	Rozhlasové zařízení												
D.2.8	Tratové rádiové spojení												
<b>D.3</b>	<b>Sílnoproudá technologie včetně DRŤ</b>												
D.3.1.1	DRŤ - provizorní dopravní kancelář - JOP												
D.3.1.2	DRŤ - provizorní dopravní kancelář - Sdělovací zařízení												
D.3.1.3	DRŤ - provizorní dopravní kancelář - Ovládání sílnoproudých zařízení												
D.3.1.4	DRŤ - provizorní dopravní kancelář - Stavební část												
D.3.5	Technologie transformačních stanic VN/NN (energetika)												
<b>D.4</b>	<b>Ostatní technická zařízení</b>												
D.4.1	Osobní výtahy												
D.4.3.1	EPS												
D.4.3.2	MaR												
SO 98-98	Vedlejší a ostatní náklady												
<b>E.1.5</b>	<b>Ostatní inženýrské objekty</b>												
SO 04	Přeložky SSZ												
SO 05	Veřejné osvětlení												
SO 21	Přeložky kabelů NN												
SO 22	Přeložky kabelů VN												
SO 23	Přeložky sdělovacích kabelů												
SO 24	Veřejné osvětlení												
<b>E.1.6</b>	<b>Potrubi vedení</b>												
SO 06	Přeložky kanalizace a přípojek												
SO 07	Přeložky vodovodu a přípojek												
SO 08	Přeložky napojení dešťové kanalizace												
SO 25	Přeložky kanalizace a přípojek												
SO 26	Přeložky vodovodu a přípojek												
SO 27	Přeložky napojení dešťové kanalizace												
SO 29	Ochrana teplovodních rozvodů												
<b>E.1.8</b>	<b>Pozemní komunikace</b>												
SO 10	Chodníky, komunikace a zeleň												
SO 28	Chodníky, komunikace a zeleň												
<b>E.2</b>	<b>Pozemní stavební objekty</b>												
E.2.1.1	Architektonické a stavební řešení - Stavba												
E.2.1.2	Architektonické a stavební řešení - Střeška												
E.2.1.3	Architektonické a stavební řešení - Fasáda, interiér												
E.2.1.4	Architektonické a stavební řešení - Sanace, hydroizolace												
E.2.10	Umělé osvětlení a vnitřní sílnoproudé rozvody												
E.2.11	Hromosvody												
E.2.12.1	Strukturovaná kabeláž												
E.2.12.2	Elektronický zabezpečovací systém EZS												
E.2.12.3	Kamerový systém CCTV												
E.2.2	Stavebně konstrukční část												
E.2.4	Orientační systém												
E.2.6	ZTI												
E.2.7.1	Vytápění												
E.2.7.2	Chlazení												
E.2.8	VZT												
E.2.9	Informační systém												
SO 09	Demolice												
SO 20	Demolice												
SO 30	Cyklověž												

Celkem ZL

Cena díla dle SoD	689 485 000,26 Kč
Cena díla vč. Dodatku č. 1	702 856 972,09 Kč
Cena díla vč. Dodatku č. 2	732 975 232,20 Kč
Cena díla vč. Dodatku č. 3	750 256 276,41 Kč
Cena díla vč. Dodatku č. 4	755 780 187,05 Kč
<b>Nová cena díla vč. Dodatku č. 6</b>	<b>771 523 687,71 Kč</b>

Dodatek č. 1	13 371 971,83
Dodatek č. 2	30 118 260,11
Dodatek č. 3	17 281 044,21
Dodatek č. 4	5 523 910,64
<b>Dodatek č. 6</b>	<b>15 743 500,66</b>