

Název akce:	„Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně“
Číslo SOD:	2022/012
Číslo ZL:	10

ZMĚNOVÝ LIST		datum:		číslo ZL: 10
Objednatel:	Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace			
Zhotovitel:	Společnost YUCON + COMBIN- Obřadní síně			
Název akce:	„Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně“			
Číslo SOD:				
VZ:	Stavební práce	ZZVZ		
Předmět změny: Zesílení stropu pod katafalkem a podepření ocelovými sloupky				
Popis a zdůvodnění změny: Podle zjištěného skutečného stavu stávající železobetonové stropní desky bude podle realizační projektové dokumentace zesílení nevyhovující žb stropní desky nad 1.PP revize R1 provedeno zesílení stropu pod prostorem katafalku ocelovými nosníky a podepření stropní desky ocelovými sloupky dle výkresů R1.04 a R1.05.				
Cena dle položkového rozpočtu bez DPH:	Změny kladné	245 925	Změny záporné	
Cenový dopad bez DPH:	RZ			245 925
Vliv na termín:	<input checked="" type="checkbox"/> ANO		<input type="checkbox"/> NE	
Důvod změny :				
záměr objednatele	<input type="checkbox"/>	jiné okolnosti	<input checked="" type="checkbox"/>	
výšší moc	<input type="checkbox"/>	chyba PD	<input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: (podpis)				
Zhotovitel:	Společnost YUCON + COMBIN- Obřadní síně			
Datum:	Jméno:	Podpis:		
Přílohy:				
1. Rozdílový rozpočet				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				

Název akce: „Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně“

Číslo SOD: 2022/012

Číslo ZL: 10

Zařazení změny s ohledem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění):

nepředvídané §222, odst. 6

Vyjádření autorského dozoru :

Ing.arch.Pavla Kotásková

Datum:

Jméno: **Ing. Arch. Pavla Kotásková**

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka :

Ing. Pavel Zobač VILICO s.r.o.

Datum:

Jméno: **Ing. Pavel Zobač**

Podpis:

Vyjádření správce stavby :

Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace

Datum:

Jméno: **Ing. Alena Říhová**

Podpis: