

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 10190/2022/OIMH na zhotovení projektové dokumentace  
vč. související inženýrské činnosti a autorského dozoru**

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**Smluvní strany**

**Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Náměstí Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou  
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství,  
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic  
a místního hospodářství,  
Ing. Marcelou Mlčůchovou, referentkou oddělení investic, odboru investic  
a místního hospodářství

---

IČ: 00845451  
DIČ: CZ 00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

---

dále jen objednatel

**a**

**Atelier Genius loci, s.r.o.**

Chocholouškova 1527/6, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXX, jednatelkou  
ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX, jednatelkou, XXXXXXXXXXXX

---

IČO: 64086135  
DIČ: CZ64086135  
Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX  
Zapsán: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8467

---

dále jen zhotovitel

## čl. I.

### Úvodní ustanovení

Dne 17.03.2022 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č.10190/2022/OIMH a dne 20.07.2022 dodatek č. 1 ke smlouvě na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a pro provádění stavby „Regenerace sídliště Šalamouna II – 1. etapa“ (dále jen „stavba“) včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti a autorského dozoru, a to dle požadavků objednatele, platných ČSN, hygienických norem a souvisejících předpisů uvedených dále v této smlouvě.

## čl. II.

### Předmět dodatku

2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy je úprava doby plnění sjednané v čl. IV smlouvy z následujících důvodů:

1) Na veřejném projednání s občany byl představen návrh řešení ulice Nedbalova a ul. Zelená. Občané následně vznesli písemné požadavky, na jejichž základě se pracuje na úpravě návrhu ukončení ulice Nedbalova. Tyto požadavky budou ještě odsouhlaseny zástupci občanů.

2) Realizace této akce má být spolufinancována z dotačních prostředků IROP na základě schválené žádosti. Dosud nebyly stanoveny metodické pokyny pro vypracování příloh žádosti a především hodnotící kritéria zelené složky, kterou bude hodnotit AOPK. Jakmile AOPK stanoví svá kritéria, proběhne konzultační schůzka, na které se požadavky na obsahovou stránku projektu budou konkretizovat. Požadavky mohou mít podstatný vliv na návrh celkového řešení, např. požadovaný rozsah zelených a zpevněných ploch, propustnost povrchů... Až budou tyto podstatné vstupní informace vyjasněny s poskytovatelem dotačního titulu, bude možné dále pracovat na dokumentaci pro územní rozhodnutí vč. dokladové části.

Smluvní strany se v souladu s čl. XII odst. 5 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 2, jímž se smlouva mění následovně:

2.2.1 Text v čl. IV odst. 1 písm. a) smlouvy se ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:

a) PD pro územní řízení (DUR) vč. všech kladných vyjádření dotčených vlastníků inženýrských. sítí a orgánů státní správy vč. podané žádosti o územní rozhodnutí: **do 30.09.2023**,

## čl. III.

### Závěrečná ujednání

3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení.

3.2 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

3.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

3.4 Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.

3.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle Směrnice SME 2022 - 05 Postup při zadávání veřejných zakázek schválené usnesením č. 4479/RMOb1822/75/22 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 08.08.2022 zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

**Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Datum: 25.01.2023

Místo: Ostrava

---

**Ing. David Witosz**  
místostarosta

Za zhotovitele

Datum: 26.01.2023  
Místo:

---

XXXXXXXXXX  
jednatelka společnosti