



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

DODATEK č. 3

č. 2022/MaI/000270/SML/3

ke smlouvě o dílo

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

se sídlem
zastoupené
IČO
DIČ
bankovní spojení
číslo účtu
osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

Město Frýdlant nad Ostravicí

Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
00296651
CZ00296651

[REDACTED]

[REDACTED]

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

se sídlem
zastoupený
IČO
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3238
Spojení (telefon, email)

BYSTROŇ Group a.s.

Bieblova 406/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Pavlem Konečným, ředitelem na základě plné moci
27800466
CZ27800466

[REDACTED]

[REDACTED]

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 13.06.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. 2022/MaI/000270/SML, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci s názvem „Stavební úpravy stravovacího objektu ZŠ TGM č. 1260, Frýdlant n.O.“ (dále jen „SoD“), dne 27.06.2022 Dodatek č. 1 k této smlouvě, jehož předmětem je změna platnosti a účinnosti SoD a dne 13.12.2022 Dodatek č. 2, jehož předmětem je úprava ceny díla.

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 3 k SoD je:

1. Doplnění znění čl. I. Předmět Smlouvy

čl. I. SoD se doplňuje o text:

Předmět smlouvy specifikovaný v čl. I smlouvy se mění tak, že se doplňuje o vícepráce specifikované v Evidenčním listu změny stavby č. 02, který je přílohou tohoto Dodatku č. 3. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést.

2. Úprava znění čl. II. Cena díla a způsob úhrady, odst. 1.

čl. II. odst. 1. SoD nově zní takto:

1. Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení díla ve výši:

Cena díla dle SoD celkem bez DPH:	25.700.000,00 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH	27.418.289,36 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 3 bez DPH	4.158.524,70 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 3 bez DPH	31.576.814,06 Kč
DPH 21%	6.631.130,95 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 3 s DPH	38.207.945,01 Kč

Cena víceprací je stanovena dle položkových rozpočtů, které spolu s Evidenčním listem změny stavby č. 02 tvoří přílohu tohoto dodatku.

Zhotovitel je plátcem DPH.

Objednatel prohlašuje, že u předmětu plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti.

3. Úprava znění čl. III. Místo a doba provedení díla, odst. 3. a 4.

čl. III. odst. 3. nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje, že při provádění prací bude postupovat dle harmonogramu stavebních prací, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

čl. III. odst. 4. nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení (dokončení a předání) díla ve lhůtě **nejpozději do 29.05.2023**.

III. Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dne podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací smlouvy v registru smluv.
2. Ostatní části smlouvy o dílo, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 nedotčené tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti v dosavadním znění.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek č. 3 před jejím podpisem přečetly, že se seznámily s celým obsahem, nevznesly proti němu žádné výhrady ani námítky, obsahu dodatku zcela porozuměly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž tři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
5. Uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo bylo schváleno radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 09.01.2023, usnesením č. 5/3.11

Přílohy:

- Evidenční list změny stavby č. 02
- Položkové rozpočty víceprací
- Harmonogram
- Plná moc

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne: 30.01.2023

Za objednatele:

RNDr. Helena Pešatová
starostka města

V Ostravě dne: 17.01.2023

Za zhotovitele:

Pavel Konečný
ředitel, na základě plné moci