

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**Smluvní strany**

Objednatel: Město Horní Slavkov
se sídlem / místem podnikání: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
IČO: 00259322
DIČ: CZ00259322
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 19-862175349/0800
zastoupen: Alexandr Terek, starosta

*na straně jedné jako **objednatel** (dále jen „objednatel“)*

a

Zhotovitel: TERRIGENA Art s.r.o.
se sídlem / místem podnikání: Plzeňská 176, 330 11 Třemošná
IČO: 29105293
DIČ: CZ29105293
bankovní spojení: číslo účtu: 43-7595220257/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 25049
zastoupena (v případě obchodní firmy): MgA. Václavem Štochlem, Mgr. Marcelem Hronem,
Mgr. Hanou Štochlovou, jednatelem

*na straně druhé jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel“)*

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „občanský zákoník“) tento:

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby

ze dne 2.5.2022

„Doplnění štukové profilace stropu lodi kostela sv. Jiří, Horní Slavkov“

Preambule

Předmětem dodatku č. 1 jsou vícepráce, které vyvstaly v průběhu realizace. Byla zjištěna značná nerovnost omítek výsečí kleneb nad okny a klenebních pásů. Vícepráce řeší opravu těchto nerovností tak, aby doplňované štukové profilace dodržely správné linie, od kterých se bude odvozovat i budoucí výmalba stropu navazující na stávající dochovanou výmalbu.

Článek I.**Předmět dodatku**

Tímto Dodatkem č. 1 se mění rozsah díla daný ustanovením č. II. Předmět plnění smlouvy o dílo ze dne 2.5.2022 (dále jen „SOD“) tak, že zhotovitel provede dílo sjednané v čl. II „SOD“ a práce nad rámec sjednaného díla dle rozpočtu víceprací č. 1 uvedeného v příloze Dodatku č.1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek II.**Cena díla**

Tímto Dodatkem č. 1 se doplňuje a nahrazuje ustanovení čl. V. Cena díla „SOD“ takto:
Smluvní strany si na základě rozpočtu víceprací dohodly cenu za dílo v celkové výši

Dílčí cena Dodatku č. 1	69.600,00 Kč bez DPH
Cena díla dle původní „SOD“	495.799,50 Kč bez DPH
Cena celkem za provedení díla	565.399,50 Kč bez DPH
Cena celkem za provedení díla vč. DPH 21%	684.133,40 Kč vč. DPH

Článek VI.**Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání „SOD“, která nebyla tímto Dodatkem č. 1 změněna, zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet víceprací č. 1.

Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání a to svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Horním Slavkově dne

V Třemošné dne

.....

.....

Za objednatele

Za zhotovitele

Alexandr Terek, starosta

Mgr. Hana Štochlová, jednatelka

Terrigena Art s.r.o.

Plzeňská 176, 330 11 Třemošná

IČ: 29105293

DIČ: CZ29105293

Cenová nabídka

Doplňní štukové profilace stropu kostela sv. Jiří v Horním Slavkově - vícepráce

pol.	popis položky	množství	jednotka	jednotková cena	cena celkem bez DPH	sazba DPH 21 %	cena celkem vč. DPH
1	Oprava omítek výšečí kleneb a klenebních pásu před aplikací štukových profilů	1	kpl	64500	64 500,00	13 545,00	78 045,00 Kč
7	VRN	1	kpl	5100	5 100,00	1 071,00	6 171,00 Kč
celkem					69 600,00	14 616,00	84 216,00 Kč

Ceny jsou uvedeny jako maximální a konečné a obsahují veškeré náklady nutné pro provedení prací včetně dopravy.

Jsem plátcé DPH

V Třemošné: 1. 9. 2022

Vypracoval: Mgr. Marcel Hron akad. soch. a restaurátor