

Dodatek č.1

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

Objednatel: Město Horní Slavkov
se sídlem / místem podnikání: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
IČO: 00259322
DIČ: CZ00259322
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 19-862175349/0800
zastoupen: Alexandr Terek, starosta
*na straně jedné jako **objednatel** (dále jen „objednatel“)*

Záměr zveřejněn dne
Smlouva schválena usnesením RM
Datum zveřejnění smlouvy
Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu 49/2/22307
Přijetí a podpis osoby za věcnou správnost VOLFOVA
Zveřejněno na profilu 1.9.2022

a

Zhotovitel: Technické služby horní Slavkov s. r.o.
se sídlem / místem podnikání: Hornova 825, Horní Slavkov.
IČO: 26330202
DIČ: CZ 26330202
bankovní spojení: číslo účtu: 862464319/0800
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 13746
zastoupena (v případě obchodní firmy): Mgr. Karel Bernard, jednatel
*na straně druhé jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel“)*
(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „občanský zákoník“) tento:

dodatek č.1 smlouvy o dílo na realizaci stavby

"Bezbariérové úpravy autobusového nádraží"

Preambule

Rozpočet díla zahrnuje přeložku původních dlažeb s výměnou cca 30% plochy, dodatek řeší pouze nezbytné navýšení (dokoupení) dlažby do výše 100% výměry řešené plochy neboť po demontáži byly dlažby vyhodnoceny jako zcela nevyhovující a je tedy vhodné je vyměnit ve 100% objemu.

Článek I.

Předmět dodatku

Tímto Dodatkem č. 1 se mění rozsah díla daný ustanovením čl. II. Předmět plnění smlouvy o dílo tak, že zhotovitel provede dílo sjednané v čl. II a práce nad rámec sjednaného díla spočívající v dodávce a montáži dle rozpočtu více a méně prací č.1 uvedeného v příloze tohoto Dodatku, která je jeho nedílnou součástí.

Ustanovení čl. III Cena díla se mění

Z

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 633.334, Kč

DPH (21%) 133.000,34Kč

Cena s DPH 766.335.30Kč

Na

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 748.747,06 Kč

DPH (21%) Kč 157236,88 Kč

Cena s DPH 905.983,94 Kč

Článek II.

Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení tohoto Dodatku smlouvy není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku smlouvy tvoří přílohy tohoto Dodatku smlouvy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet stavby – vícepráce a méněpráce


Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku této smlouvy a prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

V Horním Slavkově dne 31.8.2022


V Horním Slavkově dne 29.8.2022

**MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV**
-1-



.....
Za objednatele

Alexandr Terek, starosta

Technické služby Horní Slavkov s.r.o.
Hornova 825, 357 31 Horní Slavkov
IČO: 263 30 202, DIČ: CZ26330202
Tel.: 352 088 046, mob.: 602 110 503

(1)

.....
za zhotovitele

Mgr. Karel Bernard

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 15b
Stavba: Výměna obrubníků - autobusové nádraží Horní Slavkov

KSO:
Místo: Horní Slavkov

CC-CZ:
Datum: 26.8.2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			154 331,70
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 154 331,70	Výše daně 32 409,66
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			186 741,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 15b

Stavba: Výměna obrubníků - autobusové nádraží Horní Slavkov

Místo: Horní Slavkov

Datum: 26.8.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		154 331,70	186 741,36
15b	Výměna obrubníků - autobusové nádraží Horní Slavkov	154 331,70	186 741,36

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna obrubníků - autobusové nádraží Horní Slavkov

KSO:

Místo: Horní Slavkov

CC-CZ:

Datum: 26.8.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

154 331,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	154 331,70	21,00%	32 409,66
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

186 741,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna obrubníků - autobusové nádraží Horní Slavkov

Místo:

Horní Slavkov

Datum:

26.8.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

154 331,70

HSV - Práce a dodávky HSV

154 331,70

5 - Komunikace pozemní

131 857,46

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 785,86

998 - Přesun hmot

8 688,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna obrubníků - autobusové nádraží Horní Slavkov

Místo: Horní Slavkov

Datum: 26.8.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							154 331,70
D		HSV	Práce a dodávky HSV				154 331,70
D		5	Komunikace pozemní				131 857,46
1	K	564831012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 110 mm	m2	247,445	155,00	38 353,98
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 110 mm				
	VV		"výškové dosypání zvýšení nášlapu obrubníků"				
	VV		247,445		247,445		
2	M	BET.K08C01	BEST-KLASIKO/8CM PŘÍRODNÍ	m2	198,256	471,63	93 503,48
	PP		BEST-KLASIKO/8CM PŘÍRODNÍ				
	VV		"náhrada za nepoužitelnou dlažbu"				
	VV		252,394-12,138-42		198,256		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 785,86
3	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	23,600	237,00	5 593,20
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
4	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	24,072	162,00	3 899,66
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm				
	VV		23,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		24,072		
6	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	3,000	468,00	1 404,00
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm				
7	M	59227006	žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 1000x130x155/160mm	m	3,000	963,00	2 889,00
	PP		žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 1000x130x155/160mm				
D		998	Přesun hmot				8 688,38
5	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	40,224	216,00	8 688,38
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 15c
Stavba: Výměna obrubníků - odpočty

KSO:
Místo: Horní Slavkov

CC-CZ:
Datum: 26.8.2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-38 919,60
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	-38 919,60		-8 173,12
	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	v	CZK		-47 092,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 15c

Stavba: Výměna obrubníků - odpočty

Místo: Horní Slavkov

Datum: 26.8.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-38 919,60	-47 092,72
15c	Výměna obrubníků - odpočty	-38 919,60	-47 092,72

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna obrubníků - odpočty

KSO:

Místo: Horní Slavkov

CC-CZ:

Datum: 26.8.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-38 919,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-38 919,60	21,00%	-8 173,12
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-47 092,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna obrubníků - odpočty

Místo: Horní Slavkov

Datum: 26.8.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-38 919,60

PSV - Práce a dodávky PSV

-9 039,60

783 - Dokončovací práce - nátěry

-9 039,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna obrubníků - odpočty

Místo:

Horní Slavkov

Datum:

26.8.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-38 919,60
1	M	59217041	obrubník betonový bezbariérový přímý	m	-12,000	2 490,00	-29 880,00
	PP		obrubník betonový bezbariérový přímý				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-9 039,60
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				-9 039,60
2	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-37,200	121,00	-4 501,20
	PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický				
3	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-37,200	122,00	-4 538,40
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				

