

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2022/0849/RUI

uzavřený v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“), v jeho platném znění na zhotovení díla:

„ZŠ ul. 8. května 63, Šumperk – sanace vlhkého zdiva – III. etapa“

uzavřené dne 12.10.2022

I. Smluvní strany

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk

IČO: 00303461

DIČ: CZ00303461

Zastoupené:

ve věcech smluvních: **Mgr. Karlem Hoškem**, 2. místostarostou

ve věcech technických: **Ing. Pavlem Volfem**, vedoucím odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk

číslo účtu: 27-1905609309/0800

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Dále jen: **Objednatel**

na straně jedné

a

ADAR ing s.r.o.

se sídlem: Školní 70, 790 65 Žulová

IČO : 05931738

DIČ: CZ05931738

Zastoupené:

ve věcech smluvních: **Ing. Dominik Andrlé**

ve věcech technických: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Jeseník

číslo účtu: 115-4255740287/0100

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Dále jen: **Zhotovitel**

Smluvní strany se dohodly na úpravě výše uvedené smlouvy o dílo, a to následovně:

3. Předmět díla

Do odstavce 3. Předmět díla, se doplňuje bod 1.1 v následujícím znění:

- 1.1 Na základě požadavku zhotovitele se předmět díla navyšuje o cenu, která se automaticky nezapočítala do souhrnného rozpočtu stavby – nebyl do souhrnného rozpočtu navolen vzorec v řádku „Silniproudá elektroinstalace“. Její rozsah je podrobně specifikován nabídkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou tohoto dodatku.

- 1.2 Odůvodnění – v průběhu realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy a zhotovitel je nezávazně předpokládat. Jedná se o navýšení ceny díla o provedení silnoproudé elektroinstalace, jejíž cena nebyla automaticky započítána do souhrnného rozpočtu stavby - nebyl do souhrnného rozpočtu navolen vzorec v řádku „Silnoproudá elektroinstalace“.
- 1.3 S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo a to článku 4. Cena díla, odstavce 2. takto :

4. Cena díla

Původní text v bodě 2., se nahrazuje následujícím:

2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

Původní cena dle SoD č.SML/2022/0849/RUI (bez DPH)	11 800 000,00 Kč
Silnoproudá elektroinstalace dle Dodatku č. 1 (bez DPH)	590.452,70 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 bez DPH	12.390.452,70 Kč
DPH 21%	2.601.995,07 Kč
Celkem dle Dodatku č. 1 vč. DPH 21%	14.992.447,77 Kč

(Slovy: čtrnáctmilionůdevětsetdevadesátdvatisícečtyřistačtyřicet sedm korun českých a sedmdesát sedm haléřů)

Cena díla je doložena nabídkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou tohoto dodatku.

XVIII. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se řídí právem České republiky.
2. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo tímto Dodatkem neupravené zůstávají v platnosti a nemění.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen prostřednictvím elektronických prostředků na dálku.
5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. Tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě usnesení RM č. 168/22 ze dne 12.12.2022.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. SML/2022/0849/RUI, nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha : navýšení ceny – silnoproudá elektrinstalace

Za objednatele:

V Šumperku dne:

.....
Město Šumperk
Mgr. Karel Hošek
2.místostarosta

Za zhotovitele:

V Žulové dne:

Ing.
Dominik
Andrle
.....
ADAR s.r.o.
Ing. Dominik Andrle
jednatel

Digitálně
podepsal Ing.
Dominik Andrle
Datum: 2023.01.23
13:53:32 +01'00'