

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo:

„Rekonstrukce hygienického zařízení – koupelna v 1. NP a 2. NP“

Objednatel: Psychiatrická léčebna Lnáře

Sídlo: Lnáře 16, 387 42 Lnáře

IČO: 00668168

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupený: Ing. Zdeněk Majer, ředitel

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Petr Vaněček

Sídlo: Čejetice 153, 386 01 Strakonice

IČO: 73519081

DIČ: CZ8101231677

Číslo účtu:

Bankovní spojení:

Zastoupený: Petr Vaněček

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 11. 2022:

I.

Dne 21. 11. 2022 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je rekonstrukce hygienického zařízení – koupelna v 1. a 2. NP.

II.

1. Dle čl. VI odst. 5. se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2. V návaznosti na provedení víceprací dle čl. VI doba a provádění díla, se ruší

Termín dokončení stavby:
a nahrazuje textem

Termín dokončení stavby: do 10. 2. 2023

3. Ustanovení čl. IV. odst. 2. Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

Smluvní cena díla činí:

Cena bez DPH..... 1 530 326.96,- Kč

DPH z celkové ceny..... 321 368.03,-Kč

Cena včetně DPH..... 1 851 691.99,-Kč

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Rozpočet méněprací a víceprací.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.

Ve Lnářích dne:

Ve Lnářích dne:

.....
Ing. Zdeněk Majer

.....
Petr Vaněček