

Soupis méněprací a víceprací

místo stavby:

Psychiatrická léčebna Lnáře

Lnáře 16, 387 42 Lnáře

vícepráce (soupis)

dodavatel:

Zednictví Vaněček

Čejetice 153, 386 01 Strakonice

název položky	jednotka	množství	jednotková cena (BEZ DPH)	cena celkem (BEZ DPH)
potěr ručně zpracovaný	m2	23	950 Kč	21 850 Kč
příčky z desek ytong	m2	13	810 Kč	10 530 Kč
osazení zárubní dveřních ocelových včetně dodávky zárubně-700*1970	ks	4	4 900 Kč	19 600 Kč
opláštění z SDK RBI tl.12,5	m2	8	1 600 Kč	12 800 Kč
montáž dveří do zárubně	ks	4	755 Kč	3 020 Kč
montáž kliky a štítku	ks	4	165 Kč	660 Kč
klíky se štítem	ks	4	2 200 Kč	8 800 Kč
dveře vnitřní CPL klasik plné	ks	4	3 500 Kč	14 000 Kč
lišta nerezová k obkladům	m	44	195 Kč	8 580 Kč
nátěr syntetických kovových kostrukcí	ks	4	350 Kč	1 400 Kč
nádrž dual flush,boční napuštění	ks	1	3 890 Kč	3 890 Kč
klozet kombi zvýšený 48cm,odpad vodorovný	ks	1	5 832 Kč	5 832 Kč
souprava k upevnění WC-bílá 6-80mm,nerez	ks	7	88 Kč	616 Kč
klozet kombi s dual flush,odpad vodorovný hluboké splachování	ks	6	5 798 Kč	34 788 Kč
ventil rohový vřetenový	ks	7	205 Kč	1 435 Kč
flexi hadice nerez	ks	7	225 Kč	1 575 Kč
flexi napojení k WC	ks	7	248 Kč	1 736 Kč
vícepráce celkem (BEZ DPH):				151 112 Kč

měněpráce (soupis)

název položky	jednotka	množství	jednotková cena (BEZ DPH)	cena celkem (BEZ DPH)
Modul pro WC kombifix	ks	7	5 000 Kč	35 000 Kč
D+M závěsné WC na modulu	ks	7	-	49 500 Kč
D+M sklopná sprchová sedačka	ks	1	3 900 Kč	3 900 Kč
Stěny komplet plné s výplní H	kpl	1	5 641 Kč	5 641 Kč
měněpráce celkem:				94 041 Kč

rozdíl mezi vícepracemi a měněpracemi

57 071 Kč

rekapitulace

dle smlouvy o dílo	Kč bez DPH	Kčvč. DPH
celková cena díla po započtení víceprací a měněprací	1473252,96	1782636,08
	1530323,96	1851691,99

V Čejeticích

Petr Vaněček