

Dodatek č.1

Ke Smlouvě o dílo na „Rekonstrukce objektu kotelny – II“

Smluvní strany:

Objednatel: **Domov U Biřičky**

se sídlem: K Biřičce 1240, 500 08 Hradec Králové

IČ: 00579033

DIČ: CZ00579033

zastoupen: Ing. Daniela Lusková, MPA, ředitelka

na straně jedné

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma/jméno a příjmení: **Stavoka Kosice, a.s.**

Sídlo / místo podnikání: Kosice 130, 503 51 Kosice

IČO: 25275119, DIČ: CZ25275119

Jednající: Ing. Lukáš Horálek, předseda představenstva

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové sp.zn. oddíl B, vložka 1689

Bankovní spojení, vč. čísla účtu: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 769602/0800

na straně druhé

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tento **Dodatek č.1:**

1. Důvod a účel dodatku

- objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 15.9.2022 Smlouvu o dílo jejímž předmětem je zhotovení díla „**Rekonstrukce objektu kotelny – II**“ (dále již jen „smlouva“).
- Smlouva byla uzavřena na základě provedeného zadávacího řízení na stejnojmennou veřejnou zakázku malého rozsahu a vychází z podmínek stanovených v tomto zadávacím řízení.
- Z důvodu zvětšení rozsahu stavebních prací oproti SoD (specifikovaných v ZL č.01) se realizace dostává do nevhodných klimatických podmínek. Z tohoto důvodu se objednatel a zhotovitel dohodli na **prodloužení termínu dokončení díla a předání a převzetí díla a to do 31.5.2023.**

2. Změna předmětu díla

- Smluvní strany se dohodly na tom, že předmět díla se mění na základě změnového listu ZL č.01, který je jako nedílná příloha součástí tohoto dodatku

3. Změna ceny díla

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| - Původní cena díla dle SOD | 2 196 099,97 Kč bez DPH |
| - ZL č.01 | 319 780,17 Kč bez DPH |
| - Nová cena díla | 2 515 880,14 Kč bez DPH |
| - DPH 15% | 377 382,02 Kč |
| - Nová cena díla vč. DPH | 2 893 262,16 Kč vč. DPH |

4. Změna termínu splnění díla

- Smluvní strany se dohodly na tom, že dojde k **posunu termínu dokončení díla a předání a převzetí díla do 31.5.2023.**

5. Závěrečná ustanovení

- Účastníci prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje úplnou a konečnou dohodu o předmětu dodatku a žádná ústní jednání, nebyla mezi účastníky učiněna.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran.
- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená, zůstávají v platnosti beze změny.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je :
Změnový list č.01

V Hradci Králové dne

V Koticích dne

Za objednatele:

Ing. Daniela Lusková, MPA, ředitelka

Za zhotovitele:

Ing. Lukáš Horálek, předseda představenstva
