



DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo „Oprava stávajícího požárně bezpečnostního řešení kotelny KÚ“
č. S-4840/MJT/2022 ze dne 10.08. 2022

uzavřený níže uvedenými smluvními stranami:

(1) **Středočeský kraj**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 70891095
zastoupený: Ing. Ivetou Hláseckou, vedoucí Odboru hospodářské správy
(„Objednatel“)

a

(2) **Aquaconstav, a.s.**

se sídlem: Žižkova 1077, 256 01 Benešov
IČO: 26771764
zastoupený: Janem Peškem

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně „Smluvní strany“ či každý samostatně „Smluvní strana“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 10.08. 2022 smlouvu o dílo na provedení díla „Oprava stávajícího požárně bezpečnostního řešení kotelny KÚ“, ev. č. smlouvy Objednatele S-4840/MJT/2022 („Smlouva“) na základě poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava stávajícího požárně bezpečnostního řešení kotelny KÚ“ realizovaného mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“).
- 1.2. Předmětem Smlouvy je oprava požárně bezpečnostního řešení prostoru kotelny KÚ v rozsahu dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí Smlouvy („Dílo“).
- 1.3. Ke Smlouvě uzavírají Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku postupem předvídaným v ustanovení čl. 16.2 Smlouvy v návaznosti na předchozí jednání Smluvních stran tento dodatek č. 1 („Dodatek“), kterým se Smluvní strany dohodly na změně ceny plnění Smlouvy v souladu se Změnovým listem, který tvoří přílohu č.1 tohoto Dodatku. Dále tímto Dodatkem dochází ke změně bankovního účtu Zhotovitele, který je veden v registru ekonomických subjektů.
- 1.4. V průběhu realizace díla se smluvní strany dohodly na úpravě Ceny za dílo uvedené ve změnovém listu, která se v důsledku úpravy **snižuje o částku ve výši 47 995,50 Kč bez DPH** (slovy: čtyřicet sedm tisíc devět set devadesát pět korun českých padesát haléřů) bez DPH.

Výsledná cena díla se mění následně:

Cena za dílo dle SOD (čl. III, odst. 1):

882 036,66 Kč bez DPH

Dokument je podepsán elektronickým podpisem
Podpisující: **Ing. Iveta Hlásecká**
Organizace: Středočeský kraj
Sériové č. cert.: 22820312
Vydavatel cert.: PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas: 24.01.2023 12:17:21
Důvod: schválení
Místo:

Úprava dle změnového listu: - 47 995,50 Kč bez DPH (- 58 074,56 Kč s DPH)

Cena za dílo ve znění dodatku č. 1: 834 041,16 Kč bez DPH (1 009 189,80 Kč s DPH)

Tímto Dodatkem č.1 se mění cena za dílo uvedená v Článku III odst. 1 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, která se snižuje ve smyslu úpravy změnového listu uvedeného v příloze č.1 o částku 47 995,50 Kč bez DPH, 58 074,56 Kč včetně DPH 21%.

- 1.5. Cena Díla dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku činí 5,44% hodnoty závazku. Změna závazku je předkládána v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se Směrnicí ředitele KSÚS, upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Tímto Dodatkem se mění Cena plnění Smlouvy, a to následovně:

Původní čl. 3.1 Smlouvy se mění následovně:

„Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za Dílo specifikované v čl. 1 této Smlouvy ve výši **834 041,16 Kč bez DPH**. K ceně Díla bude účtováno zákonné 21 % DPH ve výši 175 148,64 Kč.

Celková cena za realizaci celého Díla vč. DPH tak činí **1 009 189,80 Kč.**“

- 2.2. Tímto Dodatkem se mění bankovní účet Zhotovitele, který je veden v registru ekonomických subjektů.

Bankovní spojení: Fio Banka

Číslo účtu: 2302237379/2010

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Veškeré pojmy či definice, pokud z kontextu tohoto Dodatku neplyne něco jiného, mají stejný význam jako ve Smlouvě.
- 3.2. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 3.4. Obě Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.5. Tento Dodatek byl Smluvními stranami podepsán elektronicky. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.
- 3.6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí,

že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

Za Zhotovitele:

V Benátské **AGIA**, a.s.

Žižkova 10 **256 01**

IČ:

Jan Pešek

statutární ředitel

Za Objednatele:

V Praze

Ing. Iveta Hlásecká

vedoucí Odboru hospodářské správy

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavba: „Oprava požárně bezpečnostního řešení kotelny KÚ “

Investor (objednatel): Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zhotovitel : Aquaconstav, a.s., Žižkova 1077, 256 01 Benešov

TDi (AD) :

Návrh změny navazuje na aktualizované PBŘ (požárně bezpečnostní řešení) kotelny KÚ, zpracované Bc. Vladimírem Dvorščákem, autorizovaným technikem pro požární bezpečnost staveb a změnu technologie úpravy stropu s ohledem na instalovanou technologii.

Celá situace byla rovněž projednána a odsouhlasena zpracovatelem technického řešení a položkového rozpočtu na akci Ing. Kolářem.

Popis změn:

- Bylo upuštěno od potažení stropu lepidlem zpevněného sítí a následného štukování, byly řešeny pouze lokální opravy a následná malba.
- Výměna oken s požární odolností skel byla na základě PBŘ zrušena.
- S ohledem na stávající stav keramické dlažby byla provedena změna aplikace cementové stěrky, která byla nanesení celkem dvakrát a dvakrát celoplošně přebroušena.
- Na základě aktualizovaného návrhu PBŘ muselo být řešeno větší množství požárních ucpávek prostupů.

Závěr: Příčinou navržených změn je zjištěný skutečný stav v průběhu realizace a aktualizace PBŘ.



Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

				51 830,25	méněpráce	vícepráce
Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtláčeným do tenkovrstvé hmoty	m2	99,650	290,00	28 898,50	28 898,50	
<small>Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtláčením do tmele stropů https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611142001 místenost 1.03 99,65</small>						
Potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	99,650	195,00	19 431,75	19 431,75	
<small>Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611321131</small>						
zárubeň jednokřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
<small>zárubeň jednokřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm 500*20</small>						
Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2	m2	8,000	180,00	1 440,00	1 440,00	
<small>Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072245 vybourání oken v obvod.stěně 8</small>						
Zdravotecnika - požární ochrana				7 000,00		
Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 25 stropem tl 150 mm požární odolnost EI 120	kus	10,000	700,00	7 000,00		5 600,00
<small>Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 DN 25 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/727111041</small>						
Elektroinstalace - silnoproud				14 550,00		
Ucpávka prostupu diskem kabelové chráničky D do 16 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 60	kus	15,000	450,00	6 750,00		450,00
<small>Protipožární ucpávky kabelových chrániček prostup stěnou tloušťky 100 mm diskem požární odolnost EI 60, průměru chráničky do 16 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741920101</small>						
Ucpávka prostupu kabelového svazku povlakem stěna tl 100 mm zaplnění prostupu z 20% plocha otvoru 0,3 m2 požární odolnost EI 60	kus	3,000	2 600,00	7 800,00		5 200,00
<small>Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm povlakem, požární odolnost EI 60 při 10-20% zaplnění prostupu kabely plochy otvoru 0,3 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741920903</small>						
Konstrukce truhlářské				27 744,00		
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných v do 1,5 m s rámem do dřevěné konstrukce	m2	2,890	500,00	1 445,00	1 445,00	
<small>Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do dřevěné konstrukce, výšky do 1,5 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766622111 0,85*0,85*4</small>						
okno plastové s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	2,890	2 800,00	8 092,00	8 092,00	
<small>okno plastové s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m</small>						
příplatek za protipožární sklo	m2	2,890	6 300,00	18 207,00	18 207,00	
<small>příplatek za protipožární sklo</small>						
Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového	kus	5,000	1 500,00	7 500,00	1 500,00	
<small>Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěru jednokřídlových</small>						

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767646510

dveře jednokřídlé ocelové interierové protipožární EW 15, 30, 45 D1 rohová zárubeň 800x1970mm

kus	1,000	13 500,00	13 500,00	13 500,00
-----	-------	-----------	-----------	------------------

dveře jednokřídlé ocelové interierové protipožární EW 15, 30, 45 D1 rohová zárubeň 800x1970mm

kus	3,000	50,00	150,00	50,00
-----	-------	-------	--------	--------------

Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2

Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767691822

vyvěšení křídel pro provedení nátěru popř. odstranění

dveře č. 1,2,3,4,5,7,9,10,11,12

	10,000			
--	--------	--	--	--

10

zavěšení křídel po nátěru-dveře č. 2,3,7,9,12

	5,000			
--	-------	--	--	--

5

zavěšení nových dveří(i požárně odolných)

	3,000			
--	-------	--	--	--

3

Celoplošné vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tl do 3 mm

m2	171,250	215,00	36 818,75	36 818,75
----	---------	--------	-----------	------------------

Vyrovnání podkladu betonových podlah celoplošně, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783932171

úprava podlah s dlažbou 1.02,1.04, 1.05,1.03

	171,250			
--	---------	--	--	--

26,4+14,2+31+99,65

cený bez DPH

96 064,25 48 068,75








Úpr



Cena dle SOD 1 067 264,36 Kč
Přípočty+ 58 163,20 Kč
Odpočty - 116 237,74 Kč

Cena na základě změn 1 009 189,80 Kč včetně
DPH

<p>Zpracoval:</p> <p>Bc: Kartel Kulhavý</p> <p>22 -12- 2022</p> <p>Dne:</p>	<p></p> <p>.....</p> <p>Podpis a razítko</p>
<p>ZHOTOVITEL</p> <p>Aquaconstav, a.s., Žižkova 1077, 256 01 Benešov Jan Pešek statutární ředitel</p> <p>Dne:</p>	<p>A  .s Žižk  25601</p> <p>.....</p> <p>Podpis a razítko</p>
<p>OBJEDNATEL</p> <p>Středočeský kraj Zborovská 11 150 21 Praha 5 Zastoupený Ing. Jaroslavem Řikovským,MPA vedoucím Odbor hospodářské správy</p> <p>IČ : 70891095 22 -12- 2022</p>	<p></p> <p>.....</p> <p>Podpis a razítko</p> <p></p>

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – z moci úřední

Dokument 154285405-331566-230109145309.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **154285405-331566-230109145458**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 7

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Středočeský kraj

Pracoviště: Středočeský kraj

Datum vyhotovení: **09.01.2023**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: Tadeáš Pešek

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



154285405-331566-230109145458