

Číslo smlouvy objednatele č. 1: 903-2018-514101

Číslo smlouvy objednatele č. 2:

Číslo smlouvy zhotovitele: 175/2018

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Svobodné Dvory včetně ucelené části k.ú. Plotičtě nad Labem a Stěžery

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 5

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel č. 1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic České republiky, státní příspěvková organizace
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
Zastoupen:	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	Zjq4rhz
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se za to, že pojem « objednatel » zahrnuje souhrnně oba objednatele.

Zhotovitel:	GEOVAP, spol. s r.o.
Sídlo:	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Zastoupen:	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	wyx77xh
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	
IČO:	15049248
DIČ:	CZ15049248
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Hr.Králové, C.234
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 903-2018-514101:

Název zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Svobodné Dvory včetně ucelené části k.ú. Plotiště nad Labem a Stěžery“.

ČI. I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 5 je prodloužení termínu plnění dílčí části 3.5.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona:

- původní termín 31. 1. 2023
- **nový termín 30 .6. 2023.**

Odůvodnění:

Zpracování KoPÚ je ve stálém souběhu prací po dokončování výstavby D11 (ŘSD ČR, závod Praha) a realizace zkapacitnění I/35 (ŘSD ČR, správa Hradec Králové). V průběhu zpracování návrhu byly zjištěny nové skutečnosti, které mají vliv na další zpracování návrhu a případné změny obvodu KoPÚ.

Posun termínu je způsoben definitivním dořešením obvodu KoPÚ. ŘSD ČR muselo interně schválit uvolnění parcel a vyřešit zápis věcného břemene na jedné z parcel, které dovolí vhodnější řešení navržené polní cesty HC29.

**Čl. II.
Cena za provedení díla**

Cena za provedení díla se nemění.

**Čl. III.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele č. 1:
V Hradci Králové dne

Za objednatele č. 2:
V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR
31.01.2023 00:44:27

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:
V Pardubicích dne

Datum: 2023.01.13
14:26:04 +01'00'

GEOVAP, spol. s r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností – KoPÚ Svobodné Dvory – Dodatek č. 5

**Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo
KoPÚ v k.ú. Svobodné Dvory včetně ucelené části k.ú. Plotiště nad Labem a Stěžery**

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole					31.03.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole					
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty					30.06.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech					
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.					30.09.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona					30.09.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu					30.09.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků					31.01.2020
	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				1 173 000	31.01.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení					
3.5.i.a)	Výskopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)					30.09.2021
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)					
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)					
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona					30.06.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ					do 1 měsíce od výzvy zadavatele
	Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				1 035 500	
3.6.	Mapové dílo					do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč				246 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 173 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 035 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	246 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 455 000 Kč
DPH 21% v Kč	515 550 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 970 550 Kč

Za objednatele č. 1:

V Hradci Králové dne

.....

Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

V Pardubicích dne

Datum: 2023.01.13 14:26:28
+01'00'

.....

jednatel GEOVAP, spol. s r.o.

Za objednatele č. 2:

V Praze dne

.....

Ředitelství silnic a dálnic ČR

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.