

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 26-2022
Stavba: VN Voprava-vícepráce SO 03.02



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Dřevolvar -řemesla a stavby s.r.o.

Projektant:

CC-CZ:
Datum: 15.12.2022

IČ:
DIČ:

IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			422 092,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 422 092,00 0,00	Výše daně 88 639,40 0,00
Cena s DPH v CZK			510 731,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 26-2022

Stavba: VN Voprava-vícepráce SO 03.02

Místo:

Datum:

15.12.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Dřevotvar -řemesla a stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		422 092,00	510 731,40
26-2022	VN Voprava-vícepráce SO 03.02	422 092,00	510 731,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESVČR



Stavba:
VN Voprava-vícepráce SO 03.02

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 15.12.2022

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Dřevotvar -řemesla a stavby s.r.o.

IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			422 092,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	422 092,00	21,00%	88 639,32
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			510 731,32
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:
VN Voprava-vícepráce SO 03.02

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Dřevotvar -řemesla a stavby s.r.o.

Datum: 15.12.2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	422 092,00
HSV - Práce a dodávky HSV	422 092,00
3 - Svíslé a kompletní konstrukce	422 092,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

VN Voprava-vícepráce SO 03.02

Místo:

Datum: 15.12.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Dřevotvar -řemesla a stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							422 092,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				422 092,00
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				422 092,00
1	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	t	9,328	45 250,00	422 092,00

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachlic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruhy přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

PP

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:	5	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků - Oblast povodí Vltavy		
Název akce	VN Voprava		
Zhotovitel akce	DŘEVOTVAR-ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o., se sídlem Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov, IČ: 26071584		
Charakter akce (I/N)	I	Účetní číslo akce	954 477
Zdroj financování	§ 35		
Druh zakázky	OŘ		
Číslo SoD, datum uzavření	S944/2021/304/Kou ze dne 23.02.22	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	8 232 968,65
Dodatky SoD, datum uzavření	Dodatek č. 1 z 28.07.2022, Dodatek č. 2 z 24.10.2022, Dodatek č. 3 z 25.11.2022		
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)	9 064 817,30		
Specifikace (popis) změny			
Specifikace (popis) změny: B) SO.03 Bezpečnostní přeliv - doplnění výztuží, (prvky výztuže č. 95,96, 50-52); U prvků č. 38-40 oprava chybně uvedené hmotnosti v tabulce výztuže - doplněna chybějící hmotnost.			
Příčina - důvod vzniku změny			
B) SO.03 Bezpečnostní přeliv: Objednatel byl upozorněn zápisem do stavebního deníku ze dne 28.11.2022 na nesoulad PD a výkazu výměr, týkající se výztuží dnové desky bezpečnostního přelivu. AD byl na kontrolním dnu 29.11.2022 vyzván k provedení kontroly, při které potvrdil nesoulad. V rámci kontroly byla provedena revize tabulky výztuže, do které byla přidány chybějící prvky, dále k došlo k opravě chybně uvedených jednotkových hmotností. V rámci optimalizace návrhu výztuže dochází ke změně průměru prvků R16 na R14 (podloženo statickým posouzením).			
Přílohy			
Příloha č. 1: Rozpočet - vícepráce Příloha č. 2: Změnové výkresy Příloha č. 3: Změnová tabulka výztuží Příloha č. 4: Záznamy ze SD Příloha č. 5: Vyjádření projektanta			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ne		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	422 092,00		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	507 097,72		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	1 761 038,37		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	21,39007744		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	9 486 909,30		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
	16.01.2023		
	16.01.2023		
	16.01.2023		
	16.01.2023		
Záznamy o změnách ve SD			
datum	číslo strany SD		
28.11.2022	4614428		
29.11.2022	4614429		