

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO



ev. č. objednatele: 62-2-8326/2022

č. zhotovitele: 160 22

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „**občanský zákoník**“), v návaznosti na čl. XIII. odst. 20 smlouvy o dílo  
(dále jen „**dodatek č. 1**“)

### Článek I. Smluvní strany






#### **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje**

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever  
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever  
IČO: 70884099  
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH  
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno  
Číslo účtu: 10039881/0710  
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem  
Zástupce objednatele, pověřený řešením technických problémů, zápisem do stavebního deníku, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla (dále jen „kontaktní osoba“):  
E-mail:   
Telefon:   
Fax: 950 630 207  
Datová schránka: ybiaiuv  
(dále jen „**objednatel**“)

a

#### **obchodní firma**

#### **MSO servis spol. s r.o.**

Sídlo: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov  
Kontaktní adresa: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov  
IČO: 49971379  
DIČ: CZ49971379  
Její jménem jedná:   
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Zástupci zhotovitele, pověřeni řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen „Kontaktní osoba(y)“):  
E-mail:   
Telefon:   
Fax: 518 615 196  
Datová schránka: bh7rhj7

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13570  
(dále jen „**zhotovitel**“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek II.  
**Předmět dodatku č. 1**

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě čl. III. odst. 2 o dílo uzavřené dne 3. 10. 2022 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-8326/2022, ev. č. zhotovitele 160 22 (dále jen „smlouva“).
2. Obě smluvní strany se tak dohodly vzhledem k nutnosti řešení dodatečných stavebních prací neměnicích celkovou povahu veřejné zakázky (zejména nutnost řešení nového rozvaděče v návaznosti na dokončení elektroinstalace) a v návaznosti na složitost řešení změnových listů u schvalovacích orgánů (příslušný změnový list), v návaznosti na problematiku financování v prvních měsících kalendářního (rozpočtového) roku a v návaznosti na čl. XIII. odst. 20 smlouvy, na změně čl. III. odst. 2 smlouvy, následovně:  
*„Zhotovitel se zavazuje ukončit práce a dodávky dle této smlouvy a předat dílo objednateli nejpozději do 16. března 2023.“*
3. Samotná změna smlouvy v návaznosti na dodatečné stavební práce na základě změnových listů (nový rozvaděč) bude předmětem dalších navazujících dodatků smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Článek III.  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky. Smluvní strany obdrží elektronický originál uzavřeného dodatku č. 1.

