

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. 0007/22/2605/DS  
na stavební práce pod názvem:  
„Rašínova ulice – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“

*uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský  
zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)*

## 1. Smluvní strany:

**1.1 Objednatel:** **Město Písek**  
IČO: 00249998  
DIČ: CZ00249998  
Sídlo: Velké náměstí 114, 397 19 Písek  
Telefon: +420 382 330 111  
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.  
Č. účtu: 127271/0100  
Zastoupený: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

v dalším nazýván také jen jako „**objednatel**“

**1.2 Zhotovitel:** **KDS-stavební s.r.o.**  
IČO: 280 84 136  
DIČ: CZ28084136  
Sídlo: Vrcovická 2230, Písek 397 01  
Telefon: +420 388 288 211  
Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s.  
Č. účtu: 133133130/5500  
Zastoupený: Ing. Jiřím Kuchařem, jednatelem společnosti

v dalším nazýván také jen jako „**zhotovitel**“

1.3 Oprávnění zástupci k jednání ve věcech technických:  
za objednatele: xxx tel.: xxx  
za zhotovitele: xxx tel.: xxx

1.4 Zástupci obou smluvních stran uvedeni v tomto článku, bod 1.1. a 1.2. prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

## **Preambule**

Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 14.6.2022. Smlouvu o dílo na akci „Rašínova ulice – vodovod a kanalizace“ (dále jen „Smlouva“). Účelem tohoto dodatku je úprava podmínek plnění předmětu Smlouvy – změny ceny Díla a změny termínu dokončení, a to z níže uvedených důvodů.

*Tímto dodatkem se mění a doplňuje následující:*

Rozsah předmětu plnění se upravuje na zhotovitelem provedenou a objednatelem odsouhlasenou skutečnost. Změny rozsahu jednotlivých položek oproti smlouvě o dílo jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku č.1. Dále se tímto dodatkem mění termín dokončení díla.

## **Článek I.**

1. Z důvodu změny objemu prací se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, na základě čehož se čl. 7. Cena díla bod 7.1. Smlouvy vypouští v plném rozsahu a nahrazuje se textem novým, jak následuje:

- 7.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena díla dle SOD bez DPH činí	22.447.624,12 Kč
Vícepráce	539.930,56 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH činí</b>	<b>22.987.554,70 Kč</b>

Na předmět díla se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti. V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen výši daně z přidané hodnoty doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněné.

## **Článek II.**

1. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto dodatku řádně před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz, čeho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo byl odsouhlasen radou Města Písek dne 12.12.2022, číslo usnesení 773/22.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho následující přílohy:

Příloha č. 1 - změnový list

V Písku, dne 20.12.2022  
za zhotovitele:

---

Ing. Jiří Kuchař  
Jednatel společnosti

V Písku, dne 22.12.2022  
za objednatele:

---

JUDr. Ing. Michal Čapek  
Starosta