

# Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

**Zpracování kompletní žádosti o finanční podporu projektového záměru „Využití elektronické identity občana v praxi úřadu“ do 9. výzvy z IROP 2021–2027 EGOVERNMENT – SC 1.1 (PR) a její podání prostřednictvím systému MS2021+.**

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění dne 18.11.2022,  
jejímiž účastníky jsou:

## 1. SMLUVNÍ STRANY

### Město Pelhřimov

Adresa:	Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov		
Odpovědný zástupce:	Ladislav Med, starosta Zdeněk Jaroš, místostarosta		
Bankovní spojení:	Česká spořitelna	<b>IČO:</b>	00248801
Číslo účtu:	27-622101359/0800	<b>DIČ:</b>	CZ00248801

dále jen **Objednatel**

a

### ML Strategy s.r.o.

Místo podnikání:	Újezd nad Zbečnem 142, 270 24 Zbečno		
Odpovědný zástupce:	Ing. Petra Lavičková, jednatelka		
Bankovní spojení:	FIO banka	<b>IČO:</b>	03978427
Číslo účtu:	██████████	<b>DIČ:</b>	██████████ CZ03978427

dále jen **Zhotovitel**

## 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 18.11.2022 smlouvu o dílo s názvem „Zpracování kompletní žádosti o finanční podporu projektového záměru „Využití elektronické identity občana v praxi úřadu“ do 9. výzvy z IROP 2021–2027 EGOVERNMENT – SC 1.1 (PR) a její podání prostřednictvím systému MS2021+“ za účelem zpracování kompletní žádosti o finanční podporu do 9. výzvy IROP.
- 2.2. Plnění zhotovitele se skládá ze čtyř na sebe navazujících částí.
- 2.3. Objednatel zamýšlí, že na základě zpracovaných částí
  - část 1 – Návrh technického řešení projektu
  - část 2 – Zpracování Studie proveditelnosti dle závazné osnovyprovede zhodnocení přínosu realizace projektu „Využití elektronické identity občana v praxi úřadu“ a rozhodne, zda je smysluplné pokračovat v dalším plnění, tj. zda bude požadovat zpracování navazujících částí
  - část 3 – Zpracování formuláře pro odbor hlavního architekta eGovernmentu MVČR
  - část 4 – Zpracování Žádosti o podporu
- 2.4. Zhotovitel s tímto postupem souhlasí.
- 2.5. V rámci realizace plnění došlo k prodloužení nezpůsobenému ani objednatelům ani zhotovitelem, kdy

opakovaně smluvní strany čekali na vstupní informace od stávajících dodavatelů informačních systémů, které v rámci plnění bylo nezbytné zohlednit. Toto prodlení, kdy informace od stávajících dodavatelů objednatele jsou klíčovým vstupem pro zhotovitele plnění, působí překážky pro včasné rozhodnutí na straně objednatele a možnost řádného zpracování v řádných a předem dohodnutých termínech ze strany zhotovitele. Smluvní strany z těchto důvodů dohodly uzavření tohoto dodatku k narovnání potřebného prodloužení termínu plnění, které zhojí nepředvídanou délku čekání na vstupy pro plnění ze strany objednatele, a to konkrétně v části možností rozvoje a úprav stávajících systémů objednatele, které objednatel požaduje promítnout do připravovaného projektového záměru.

- 2.6. V rámci realizace plnění dále došlo k nepředpokládanému zúžení projektového záměru po technické stránce, který vyústil v jedinou technickou oblast, a to kiosky pro příjem plateb a jejich integraci na portál občana a ekonomický informační systém. S ohledem na tuto skutečnost (zúžení projektového záměru) inicioval objednatel jednání o snížení ceny za přípravu technického řešení dle uzavřené smlouvy, kterému zhotovitel vyhověl a tato cena je ponižována v rámci tohoto dodatku smlouvy.
- 2.7. Za účelem zohlednění těchto skutečností je uzavírán tento dodatek smlouvy.

### **3. PŘEDMĚT DODATKU**

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku je úprava odst. 2. *DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ* a to následovně:

Současné znění:

#### *2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ*

*2.1 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli výstupy plnění do 31.1.2023.*

Nové znění:

#### *2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ*

*2.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli výstupy plnění následovně:*

- *Část 1 a část 2 bude předána do 21.2.2023.*
- *Část 3 bude předána do 1 týdne od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění.*
- *Část 4 bude předána do 1 týdne od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění.*

- 3.2. Předmětem tohoto dodatku je úprava ceny plnění v článku 3.1 smlouvy části 1 plnění smlouvy – Návrh technického řešení projektu, která je tímto dodatkem ponižena z 80.000, - Kč bez DPH na 10.000, - Kč bez DPH. O tento rozdíl je současně ponižen součet všech částí plnění označený jako celková a konečná cena za provedení díla.
- 3.3. Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění může být fakturován po jeho jednotlivých realizovaných a předaných částech a v případě rozhodnutí objednatele v podobě nepodání připravované projektové žádosti z důvodu neefektivit předmětu projektového záměru ve vztahu k dotačnímu titulu dojde k vzájemnému vypořádání založenému na rozsahu realizace plnění jednotlivých částí smlouvy a případnému ponižení plnění o ty části a rozsahy částí plnění, které nebyly realizovány, nebo byly realizovány pouze částečně.

#### 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 4.2. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
- 4.3. Tento dodatek stejně jako smlouva, ke které je uzavírán, je dle dohody smluvních stran uzavírán v elektronické podobě.
- 4.4. Tento dodatek byl schválen Radou města, usnesení č. 6/5/2023/R ze dne 30.1.2023.

Zhotovitel  
V Újezdu nad Zbečnem

Objednatel  
V Pelhřimově

V Pelhřimově

Digitálně  


Ing. Petra Lavičková  
jednatelka

Zdeněk Jaroš  
místostarosta města Pelhřimov

Ladislav Med  
starosta města Pelhřimov