

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 12. 11. 2021
ev. č. objednatele: 62-2-7691/2021
č. zhotovitele: 21 1 11 25

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), v návaznosti na čl. V. odst. 7 a XIII. odst. 20 smlouvy o dílo (dále jen „**dodatek č. 3**“)


Článek I.
Smluvní strany


Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
Číslo účtu: 10039881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem
Zástupce objednatele, pověřený řešením technických problémů, zápisem do stavebního deníku, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla (dále jen „kontaktní osoba“):
E-mail: 
Telefon: 
Fax: 950 630 207
Datová schránka: ybiaiuv
(dále jen „**objednatel**“)

a

ESOX, spol. s r.o.

Sídlo: Libušina tř. 23, 623 00 Brno
Kontaktní adresa: Ing. Pavel Betlach, prokurista společnosti
IČO: 00558010
DIČ: CZ00558010
Jejmž jménem jedná: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zástupci zhotovitele, pověřeni řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen „Kontaktní osoba(y)“):

E-mail: 
Telefon: 
Fax:
Datová schránka: 2ah4me3

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 143.
(dále jen „**zhotovitel**“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek II.

Předmět dodatku č. 3

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě čl. V. odst. 2 o dílo uzavřené dne 12. 11. 2021 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-7691/2021, ev. č. zhotovitele 21 1 11 25, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 6. 2022 a dodatku č. 2 ze dne 12. 1. 2023 (dále jen „**smlouva**“).

2. Vzhledem k nutnosti dodatečných stavebních prací neměnicích celkovou povahu veřejné zakázky v celkové hodnotě víceprací 1 438 191,10 Kč vč. DPH (což je 1 188 587,69 Kč bez DPH) a vzhledem k nutnosti méněprací ve výši 746 507,54 Kč včetně DPH (což je 616 948,38 Kč bez DPH) se v návaznosti na změnové listy č. 5 až 16 odsouhlasené objednatelem a v návaznosti na čl. V. odst. 7 smlouvy mění čl. V. odst. 2 smlouvy, a to tak, že cena díla se zvyšuje o 691 683,57 Kč včetně DPH (což je 571 639,31 Kč bez DPH) – takto:
3. Celková cena díla se v návaznosti na čl. II odst. 2 tohoto dodatku č. 2 mění takto:

„Cena díla stanovená podle výše popsanych pravidel činí v Kč:

CENA	cena bez DPH	DPH (21%)	cena vč. DPH
CELKEM	73 568 867,80	15 449 462,24	89 018 330,04


(slovy: **sedmdesátřímilionůpětsetšedesátosmtisícosmsetšedesátsedem** korunčeských **osmdesát haléřů**)“


4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.


Článek III. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek č. 3 je uzavřen elektronicky. Smluvní strany obdrží elektronický originál uzavřeného dodatku č. 3.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je následující dokument:

a) Změnový list č. 5-16











5001000

