

## DODATEK ČÍSLO 2

příkazní smlouvy uzavřené dne 7. 4. 2022 ve smyslu § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

1. Příkazcem: **město Cheb**  
Se sídlem: **nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**  
IČO: **00253979**  
DIČ: **CZ00253979**  
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.; č.ú. 19-528331/0100**  
Zastoupený: **Ing. Janem Vrbou, starostou**  
(dále jen „příkazce“ nebo „zadavatel“)

a

2. Příkazníkem: **Timoris Projekt a.s.**  
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě sp. zn. B 3676  
Se sídlem: **Náves Svobody 8/14, Holice, 779 00 Olomouc**  
IČO: **27826040**  
DIČ: **CZ27826040**  
Bankovní spojení: **xxxxxxxxxxx**  
Zastoupený: **Ing. Davidem Sloukou, výkonným ředitelem,  
na základě plné moci**

(příkazce a příkazník dále též společně jako „smluvní strany“)

### I.

#### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany dne 7. 4. 2022 uzavřely příkazní smlouvu, ve znění dodatku č. 1 ze dne 07.09.2022, jejímž předmětem je zadání a administrace veřejné zakázky zadávané v otevřeném nadlimitním řízení v režimu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) a v souladu s pravidly poskytovatele dotace Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen MPO), vztahující se k projektu s názvem „Obnova veřejného osvětlení Cheb 2022“.
2. Příkazník oznámil příkazci nemožnost dokončení plnění závazků vůči příkazci ve stanoveném termínu dle čl. III. předmětné smlouvy. Zadavatel obdržel námitky stěžovatele proti rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Zadavatel při vypořádání předložených námitek přistoupil k nevyhovění námitek stěžovatele v celém rozsahu. Z tohoto důvodu nebylo dosud možné dokončit administraci závěrečné fáze zadávacího řízení spojené s komunikací s vybraným dodavatelem, vypracování písemné zprávy zadavatele s uveřejněním na profilu příkazce v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ, oznámení o výsledku zadávacího řízení s následným uveřejněním ve Věstníku veřejných zakázek a kompletaci dokladů o průběhu zakázky a předání dokumentace příkazci k archivaci.
3. Z důvodu nutnosti aktualizace smlouvy se smluvní strany vzájemně dohodly, v souladu se zněním článku VIII, odst. 3 smlouvy, na uzavření dodatku číslo 2 ke smlouvě.

## **II. Předmět dodatku**

Původní znění článku III Čas plnění se zrušuje a nahrazuje se novým textem, který zní:

Příkazník se zavazuje, že dohodnuté činnosti podle této smlouvy pro příkazce vykoná ve lhůtě:

- předpokládané zahájení činnosti: **15. 4. 2022**, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

- předpokládané ukončení činnosti: **29. 2. 2023**  
(předání dokumentace VZ k archivaci)

Dodržení uvedených termínů je závislé na řádném a včasném spolupůsobení příkazce. V případě prodlení při spolupůsobení příkazce není příkazník v prodlení se splněním své povinnosti splnit předmět smlouvy ve sjednaném termínu.

## **III. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem po uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. Příkazce se zavazuje realizovat zveřejnění tohoto dodatku v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti nezměněna.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž příkazce i příkazník obdrží po jednom výtisku. Každé vyhotovení má právní sílu originálu.
4. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a potvrzují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že je sepsán na základě pravdivých údajů a z jejich svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísni a ani jinak jednostranně, což stvrzují podpisy svých statutárních zástupců.

V Chebu dne

V Olomouci dne:

---

Za příkazce:

Ing, Jan Vrba  
starosta

---

Za příkazníka:

Ing. David Slouka, výkonný ředitel  
na základě plné moci