

Dodatek č.2

Smlouvy o dílo

ev. č. 1105/2020/SS

a ev. č. zhotovitele 020185A

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

1. Účastníci

- 1.1. **Město Mělník**, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, identifikační číslo 00237051, daňové i. č. CZ00237051, zastoupené Ing. Tomášem Martincem, Ph.D., starostou, dále jen „objednatel“
- 1.2. **AQUATIS a.s.**, se sídlem: Botanická 834/56, 602 00 Brno IČO: 46347526, DIČ: CZ46347526
bank. spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 117729743/0300
statutární zástupce : Ing. Tomáš Plachý, CSc., předseda správní rady,
zastoupený ve věcech smluvních na základě plné moci ze dne 22.11. 2022 Ing. Pavlem Kutálkem, generálním ředitelem
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a koordinačních a oprávněná k protokolárnímu předání dokumentace nebo jejích jednotlivých částí Ing. Filip Klimša, vedoucí střediska kanalizace a ČOV I
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 775
dále jen „zhotovitel“

Preambule

Zhotovitel se v předmětu výše uvedené smlouvy zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletním zhotovení **Projektové dokumentace DUR+DSP pro akci: „Dostavba splaškové kanalizace SO-5 Mlazice, lokalita Ovocná, Na Výsluní“, Mělník** (dále jen „dílo“) dle nabídky zhotovitele čj.: 51/Kli/Nab/200706 ze dne 13. 7. 2020 a čj.: 51/Kli/Nab/220308 ze dne 7. 4. 2022.

Vzhledem k předpokládanému termínu realizace stavby v roce 2024, projednaly smluvní strany:

- posunutí termínu dokončení PD, resp. související inženýrské činnosti tak, aby byla zajištěna platnost dokladové části pro rok 2024,
- aktualizaci rozpočtu v souvislosti s vysokým inflačním navýšením cen stavebních prací a dodávek v roce 2022.

2. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletním zhotovení **Projektové dokumentace DUR+DSP pro akci: „Dostavba splaškové kanalizace SO-5 Mlazice, lokalita Ovocná, Na Výsluní včetně stoky v části ulice Nad Kamennými ZÁVORAMI“, Mělník** (dále jen „dílo“).

3. Čas a místo plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínu:

3.1.1. zahájení díla: 10/2020

3.1.2. **termín předání 07/2022 se mění a nově se sjednává na: 03/2023**

3.2. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen je převzít, bylo-li objednateli předáno dílo v souladu s požadavky této smlouvy a dále v souladu s obecně závaznými právními předpisy, bez zjevných vad a nedodělků a byl-li o předání a převzetí díla sepsán zápis o konečném převzetí díla, který byl potvrzen oběma smluvními stranami.

3.3. Dílo bude prováděno v místě: Mělník / Brno

4. Cena díla

Cena za dílo se nemění.

Ke dni sjednanému novému termínu předání díla bude fakturována zbývajících částka za provedení díla, tj. zajištění dokladové části, doplnění PD o změny a provedení aktualizace soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - **115.000, Kč bez DPH**.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Články a ustanovení původní Smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají platnosti v původním znění.

5.2. Tento dodatek je uzavřen ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

5.3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Mělník číslo **25/2023/R** ze dne **9. 1. 2023**.

25-01-2023

V Brně dne



AQUATIS

AQUATIS a.s.
Ing. Pavel Kutálek
generální ředitel
Botanická 834/56, 602 00 BRNO

Mělníku dne

9. 1. 2023



Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.
starosta města Mělník

