

Dodatek č.1

ev. č. objednatele 1615/2020/SS

a ev. č. zhotovitele 020241A

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

1. ÚČASTNÍCI

- 1.1. **Město Mělník**, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, identifikační číslo 00237051, daňové i. č. CZ00237051, zastoupené Ing. Tomášem Martincem, Ph.D., starostou, dále jen „objednatel“
- 1.2. **AQUATIS a.s.**, se sídlem: Botanická 834/56, 602 00 Brno IČO: 46347526, DIČ: CZ46347526
bank. spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 117729743/0300
statutární zástupce : Ing. Tomáš Plachý, CSc., předseda správní rady, zastoupený ve věcech smluvních na základě plné moci ze dne 22. 11. 2022 Ing. Pavlem Kutálkem, generálním ředitelem
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a koordinačních a oprávněná k protokolárnímu předání dokumentace nebo jejích jednotlivých částí Ing. Filip Klimša, vedoucí střediska kanalizace a ČOV I
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 775 dále jen „zhotovitel“

Preambule

Zhotovitel se v předmětu výše uvedené smlouvy zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletním zhotovení **Projektové dokumentace DUR+DSP pro akci: „Výstavba splaškové kanalizace – Pod Sirotky, Mělník** (dále jen „dílo“) dle nabídky zhotovitele čj.: 51/Kli/Nab/200810 ze dne 2.9. 2020 a čj.: 51/Kli/Nab/200810-2 ze dne 13.11.2020.

Projektová dokumentace včetně dokladové části byla zhotovitelem ve sjednaném termínu dokončena a objednateli předána.

Zpracování výkazu výměr a rozpočtu bylo z důvodů nezařazení stavby do rozpočtu objednatele (Města Mělník) pro rok 2022 a 2023 na základě požadavku objednatele odloženo.

Smluvní strany uzavřením tohoto Dodatku č. 1 potvrzují předchozí dohody a sjednávají nový termín dodání aktualizovaného rozpočtu a výkazu výměr pro výběr zhotovitele.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletním zhotovení **Projektové dokumentace DUR+DSP pro akci: „Výstavba splaškové kanalizace – Pod Sirotčí, Mělník** (dále jen „dílo“).

3. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Dílo bude provedeno v termínu:

3.1.1. zahájení díla: 12/2020

3.1.2. termín předání 12/2021 se mění a nově se sjednává na: 03/2023

3.2. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen je převzít, bylo-li objednateli předáno dílo v souladu s požadavky této smlouvy a dále v souladu s obecně závaznými právními předpisy, bez zjevných vad a nedodělků a byl-li o předání a převzetí díla sepsán zápis o konečném převzetí díla, který byl potvrzen oběma smluvními stranami.

3.3. Dílo bude prováděno v místě: Mělník / Brno

4. CENA DÍLA

Cena díla se nemění.

Ke dni sjednanému novému termínu předání bude fakturována zbývajících částka za provedení díla, tj. provedení aktualizace soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - **24.000, Kč bez DPH**

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


5.1. Články a ustanovení původní Smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají platnosti v původním znění.

5.2. Tento dodatek je uzavřen ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

5.3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Mělník číslo 26/2023/R ze dne 9. 1. 2023.

25 -01- 2023
V Brně dne

V Mělníku dne 27. 1. 2023



AQUATIS

AQUATIS a.s.
Ing. Pavel Kutálek
generální ředitel
Botanická 834/56, 602 00 BRNO

