

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Babice u Uherského Hradiště uzavřené dne 18. 10. 2019 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1: Sídlo:	Česká republika - Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Zarámí 88, 760 41 Zlín
Adresa: Zastoupený:	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
Osoba administrující veřejnou zakázku:	
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2: Sídlo:	Ředitelství silnic a dálnic České republiky Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
V zastoupení :	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
Telefon:	
E-mail:	
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.

Zhotovitel:	Geocart CZ spol. s r.o.
Sídlo:	Purkyňova 653/143, 612 00 Brno
Zastoupen:	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	3v2d84r
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO / DIČ:	25567179 / CZ25567179
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u KS v Brně, oddíl B, vložka 2989

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 18. 10. 2019 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Babice u Uherského Hradiště“ (dále jen „smlouva“). Dne 4. 3. 2021 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1. Dne 4. 11. 2021 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 2.
2. Zhotovitel požádal o změnu v náležitostech smluvní strany „zhotovitel“ tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.
3. Zhotovitel požádal o posun termínu plnění dílčích částí 3.5.1. a 3.5.2 z důvodu nutnosti provedení úprav v návrhu prvků Plánu společných zařízení (PSZ) a jeho technického řešení v návaznosti na výsledky předběžného inženýrsko-geologického průzkumu a požadavků správců technické infrastruktury. S upraveným PSZ bude následně seznámeno nové zastupitelstvo obce Babice. Pobočka Uherské Hradiště s žádostí vyslovila souhlas.
3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující úpravě termínů plnění díla:

Článek I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených hlavních celků/dílčích částí upravuje takto:

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení
Termín ukončení: 15. 5. 2023

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
Termín ukončení: 15. 5. 2024

Článek II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 18. 10. 2019, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Ve Zlíně dne: dle el. podpisu

Ve Zlíně dne: dle el. podpisu

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR

12.01.2023 14:31:01

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín

V Brně dne: dle el. podpisu

Za zhotovitele:

Digitálně podepsal

Digitálně podepsal

Datum: 2023.01.12
09:55:58 +01'00'

Datum: 2023.01.12
09:52:23 +01'00'

Geocart CZ spol. s r.o.

Geocart CZ spol. s r.o.

Příloha č. 1 Dodatku: Položkový výkaz činností

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá:

Digitálně podepsal

Datum: 2023.01.12
09:14:00 +01'00'

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - KoPÚ Babice u Uherského Hradiště

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	Celkem	Podíl SPÚ	Podíl ŘSD	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 236 630,00 Kč	680 146,50 Kč	556 483,50 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	783 340,00 Kč	430 837,00 Kč	352 503,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	169 400,00 Kč	93 170,00 Kč	76 230,00 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	2 189 370,00 Kč	1 204 154,00 Kč	985 216,00 Kč	
DPH 21% v Kč	459 767,70 Kč	252 872,34 Kč	206 895,36 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 649 137,70 Kč	1 457 026,34 Kč	1 192 111,36 Kč	