

## **DODATEK č. 7**

ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 29. 1. 2015

### **KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K. Ú. RADVANICE U LIPNÍKA NAD BEČVOU**

#### **Smluvní strany:**

**O b j e d n a t e l č. 1 :**

se sídlem:

**ČR – Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj  
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc**

Doručovací adresa:

**Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,  
Pobočka Přerov  
Wurmova 606/2, 750 02 Přerov**

IČ/DIČ:

dále jen „objednatel č. 1“

01312774/CZ01312774

**O b j e d n a t e l č. 2 :**

Sídlo:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle**

IČ:

dále jen „objednatel č. 2“

65993390/CZ65993390

**a**

**Z h o t o v i t e l:****Sdružení firem**

Sídlo:

IČ/DIČ:

**1.Geo, spol. s r.o.****GEOŠRAFO, s.r.o.**

Hradební 6, 796 01 Prostějov

Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové

01573161/ CZ01573161

64793036/ CZ64793036

DS:

mn8tgr2

Společnost 1. Geo, spol. s r.o. je zapsána v OR vedeném u KS v Brně, odd. C, vložka 78662.

Společnost GEOŠRAFO, s.r.o. je zapsána v OR vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vl.č. 9769.

dále jen “zhotovitel“

**Čl. I.****Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je **nepodstatná změna závazku ze smlouvy** – změna počtu měrných jednotek u dílčí části :

- **3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM z původních 20 MJ se mění na na 7 MJ (100 bm)**

**Odůvodnění**

V rámci uzavřené smlouvy u KoPÚ v k.ú. Radvanice u Lipníka nad Bečvou proběhlo vytyčení 7 měrných jednotek (100 bm). Pobočka Přerov neviduje žádné další žádosti o vytyčení, proto se smluvní strany dohodly, že tímto je smlouva řádně ukončena.

Smluvní strany pro úplnost konstatují, že práva z odpovědnosti za vady a záruky zůstávají u celků, které byly splněny zachována tak, jak je uvedeno ve smlouvě.

**Celkově se dodatkem cena díla sníží o 10 400 Kč bez DPH.**

Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 7 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## Čl. II.

### Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI smlouvy o dílo se mění takto:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	
3.1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	
3.1.7. Upřesnění obvodu KoPÚ - parcela č. 440/1	
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	
Celková cena díla bez DPH	849 970,00 Kč
DPH 21%	178 493,70 Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>1 028 463,70 Kč</b>

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Čl. III

### Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č. 1: 1-2015-521101, č. objednatele č. 2: 03PT-002093 a č. zhotovitele: 2015\_10001\_KPU uzavřená dne 29. 1. 2015, ve znění dodatků č. 1 až 6 nemění.

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č.1.

3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne:.....

V Brně dne:.....

**Za objednatele č.1:**

**Za objednatele č.2:**

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
23.01.2023 13:27:25



V Prostějově dne: .....

**Za zhotovitele:**

Podepsal  
c=CZ, ou=P42542,  
Datum: 2023.01.16 09:51:16  
+01'00'

.....

## Příloha k Dodatku č. 7 Smlouvy o dílo - KoPÚ Radvanice u Lipníka n/B

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení	
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.					30.6.2015	
3.1.2.					30.11.2015	
3.1.3.					30.1.2015	
3.1.4.					30.4.2016	
3.1.5.					30.8.2016	
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>31.10.2016</b>	
3.1.6.					30.4.2018	
3.1.7.					30.4.2018	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.					30.11.2017	
3.2.1.1.					28.2.2017	
					28.2.2017	
3.2.1.2.					30.11.2017	
3.2.1.3.					30.11.2017	
3.2.1.4.					28.2.2017	
3.2.2.					31.1.2020	
3.2.3.					do 1 měsíce od výzvy zadavatele	
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>30.4.2020</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>					
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>do 3 měsíců abytí PM 1.R</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.					<b>nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do KN</b>
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>						

**Rekapitulace hlavních fakturačních celků**

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	
3.1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	
3.1.7. Upřesnění obvodu KoPÚ - parcela č. 440/1	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>849 970,00 Kč</b>
DPH 21% v Kč	178 493,70 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 028 463,70 Kč</b>