

Dodatek č. 1

K objednavce na provedení menších stavebních prací

č. objednávky objednatele: 07PU-004167

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007

S účinností od 20.12.2022.

1. Smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupené: [redacted] generálním ředitelem
jehož jménem jedná: [redacted] ředitel ŘSD ČR, ředitel Správa Karlovy Vary
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ659 93 390
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

(dále také jen „*Objednatel*“) na straně jedné

a

Sociální podnik znevýhodněných pracovníků s.r.o.

se sídlem: Hamerská 69/15, Březová, 362 15
IČO: 14411610
DIČ: CZ14411610
zápis v obchodním rejstříku: C41915 U KS V PLZNI
právní forma: s.r.o.
bankovní spojení: [redacted]
zastoupen: [redacted]

(dále také jen „*Zhotovitel*“) na straně druhé

2. Znění Dodatku

V průběhu realizace zakázky 07PU-004167 jejímž předmětem bylo odstranění uvolněných nestabilních skalních bloků včetně odstranění vegetace nad komunikací I/6 – Žalmanov došlo po odkrytí zvětralých nestabilních částí ke zvýšení množství těchto nestabilních hornin, které bylo zapotřebí z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu odstranit.

2.1 čl. IV Cena – původní cena díla se navyšuje o částku:

102 607, 50 Kč bez DPH
21 547, 58 Kč DPH
124 155, 08 Kč včetně DPH

Nová celková cena díla je:

600 957, 50 Kč bez DPH
126 200, 58 Kč DPH
727 158, 08 Kč včetně DPH

ve smyslu přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1


3. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení výše uvedené Objednávky uzavřené dne 20.12.2022 nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Karlových Varech dne: 30.01.2023



vedoucí provozního úseku
Správa Karlovy Vary



jednatel společnosti

Příloha č. 1- změnový položkový rozpočet

ROZPOČET					
SOUPIS VÍCEPRACÍ ODSTRANĚNÍ UVOLNĚNÝCH KAMENÝCH BLOKŮ A VEGETACE ZE SKALNÍCH ZÁŘEZŮ KOMUNIKACE I/6					
	popis	m.j.	množství	cena jednotka	celkem
	podélný úklid sesutého materiálu za svodidly na mezideponie	■	■	■	■
	Ruční nakládky za svodidla, na nakládní auto	■	■	■	■
	Příplatek za výškové práce	■	■	■	■
	Uložení materiálu na skládku	I	■	■	■
	Doprava a odvoz materiálu do 30 km	I	■	■	■
	DIO a regulovčící	■	■	■	■
	Celkem bez DPH				102 607,50 Kč
	DPH 21%				21 547,58 Kč
	Celkem s DPH				124 155,08 Kč