

DODATEK Č.1
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29.12.2022

I.

Smluvní strany

Objednatel: **BAZÉN LIBEREC, s.r.o.**
nám.Dr.E.Beneše1/1, Liberec 1, 460 01
zastoupené: Ing. Robertem Korseltem, Ing, Petrem Kořínkem, jednatelem
ve věcech technických: Leošem Borkovcem, ředitelem
IČO: 117 54 699
DIČ: CZ11754699
Bankovní spojení: 123-576170207/0100

Zhotovitel: **STYLSTAV Liberec s.r.o.**
Dlouhá 55, Liberec 25, 463 12
zastoupené: panem Martinem Dušákem – jednatelem společnosti
ve věcech technických: panem Martinem Dušákem – jednatelem společnosti
IČO: 25426541
DIČ: CZ25426541
Bankovní spojení: 35-6549980277 / 0100
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 17553

II.

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 29.12.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „oprava obkladů v prostorách pánských a dámských šaten – budova městský bazén Liberec“, Tržní nám. 1338, Liberec 1

III.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo je rozšíření předmětu plnění sjednaného smluvními stranami v cenové nabídce tvořící přílohu č.1 smlouvy o dílo, a dále změna výše ceny za dílo sjednané smluvními stranami v ustanovení smlouvy o dílo .

V průběhu realizace díla se vyskytla potřeba realizovat neočekávané více práce, které nabyly zahrnuty v původním rozpočtu a jejichž potřeba vznikla v důsledku tech. změn, které objednatel ani zhotovitel nemohl předvídat. Přesná specifikace víceprací je uvedena ve změnovém listu č.1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

IV.

Předmět, účel a místo plnění

Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na následující změně předmětu plnění:

Do rozpočtu jsou doplněny položky v celkové hodnotě: 90 953,80 Kč bez 21% DPH

V.

Cena za dílo a termín plnění

Smluvní strany se dohodly v důsledku změny rozsahu díla podrobně specifikované ve Změnovém listu č.1, na změně původní ceny ve výši: 486 275,- Kč bez DPH za dílo sjednané ve smlouvě o dílo, a to na jejím celkovém navýšení o částku: 90 953,80 Kč bez 21% DPH
Účastníky nově dohodnutá cena za dílo činí:

Celková cena za dílo bez 21% DPH : 577 228,80 Kč
DPH 21% : 121 218,04 Kč

Celková cena za dílo včetně 21% DPH: 698 446,84 Kč

Celkový termín dokončení díla se změnami v dodatku č.1 k SOD nemění.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Závazky, které vyplývají z této smlouvy, přecházejí bez omezení na případné právní nástupce nebo dědice obou smluvních stran.
2. Případné spory týkající se této smlouvy a jejího plnění budou řešeny vzájemnou dohodou. Pokud nedojde k dohodě, smluvní strany spornou záležitost dají k rozhodnutí přísl. soudu.
3. Smluvní strany prohlašují, že ujednání této smlouvy jsou jim jasná a srozumitelná a odpovídají jejich svobodné vůli. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech.

Přílohy této smlouvy o dílo:

1. změnový list č.1

V Liberci dne: 9.1.2023

Zhotovitel:

STYLSTAV Liberec s.r.o.

Martin Dušák
jednatel společnosti

Objednatel:

BAZÉN LIBEREC, s.r.o.

Ing. Robert Korselt
Ing. Petr Kořínek
Jednatelé společnosti

Rozpočtový dodatek č.1 k cenové nabídce ze dne 9.12.2022

**Akce : „Oprava obkladů v prostorách pánských a dámských šaten – budova
městský bazén Liberec“**

Objednatel

BAZÉN LIBEREC, s.r.o.
Nám.Dr.E.Beneše 1/1, Liberec 1, 460 01
IČO: 11754699, DIČ:CZ11754699
Leoš Berkovec – ředitel

Zhotovitel

STYLSTAV Liberec s.r.o.
Dlouhá 55, Liberec 25, 463 12
IČO: 25426541, DIČ:CZ25426541
Martin Dušák - jednatel

Termín plnění zakázky: sanitární týden od 2.1.2023 – 6.1.2023

Č.	Popis prací a dodávek	Kubatura x jedn.cena	Cena bez DPH
1	Očištění a odmaštění původní plochy obkladů (13m2+6m2)	19 m2 x 85,-	1 615,00
2	Aplikace spojovacího můstku – ONEPRIMER – MAPEI (13m2+6m2)	19 m2 x 95,-	1 805,00
3	Oprava obkladů – montáž (13m2+6m2)	19 m2 x 1 500,-	28 500,00
4	Oprava obkladů - materiál (penetrace, flexibilní lepidlo, obklady, spárovací hmota) (13m2 + 6m2)	19 m2 x 1 450,-	27 550,00
5	Doprava materiálu a osob – paušál (13m2+6m2)	19 m2 x 450,-	8 550,00
6	Přesun hmot (13m2 + 6m2)	19 m2 x 115,-	2 185,00
7	Čištění dlažby horkou párou (19m2+195,2)	1 kpl x 3 708,8	3 708,80
8	Dodání + montáž nerez lišt	42 bm x 360,-	15 120,00
9	Dodání + montáž PVC lišt	16 bm x 120,-	1 920,00
	Cena celkem bez 21% DPH		90 953,80

V Liberci dne 9.1.2023

Vypracoval: Dušák Martin - jednatel

STYLSTAV LIBEREC s.r.o.
AUTORIZOVANÁ STAVEBNÍ FIRMA
Dlouhá 55, 463 12, LIBEREC 25
Tel.: 602 107 678, 607 810 033
IČ: 25426541, DIČ: CZ25426541

STYLSTAV Liberec s.r.o.

Telefon

+420 602107678
+420 607810033

Dlouhá 55
Liberec 25,463 12

www.stylstav.eu
stylstav@volny.cz
stylstavlbc@seznam.cz

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5708 SOUTH CAMPUS DRIVE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

ZMĚNOVÝ LIST

č. 01/2023

Název akce:	„Oprava obkladů v prostorách pánských a dámských šaten – budova městský bazén Liberec“		
Reg. č. proj.:	-		
Smlouva:	Smlouva o dílo ze dne 29.12.2022		
Investor:	Bazén Liberec s.r.o., nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 1, 460 01 IČO: 117 54 699		
Zhotovitel:	STYLSTAV Liberec s.r.o. se sídlem Dlouhá 55, Liberec 23, 463 12 IČO 25426541		
Změnový list vystavil:	Martin Dušák	Datum:	9.1.2023

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 Odst. 4 ZÁKONA

Prostory pánských a dámských šaten bazén Liberec – oprava obkladů

Práce a dodávky nad rámec smlouvy o dílo uvedené v rozpočtu prací ke změnovému listu č. 1/2023, zpracovaného zhotovitelem ze dne 9.1.2023.

V průběhu provádění stavby vyvstala z technických důvodů (zvětšila se výměra pro výměnu obkladů a potřeba montáže nerezových lišt), potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy o dílo, která spočívala v provedení víceprací. Změna závazku smlouvy o dílo je sjednána takto:

Vícepráce:

Zvětšila se výměra pro výměnu obkladů a potřeba montáže nerezových lišt

Finanční objem pro opravu obkladů:

Celková cena za vícepráce: **+ 90 953,80 Kč bez DPH**

Rekapitulace změn závazku:

Změna dle zákona 134/2016 Sb.

Č.	Cena víceprací bez DPH	Cena méněprací bez DPH	Výsledná změna ceny v Kč bez DPH
	+ 90 953,80	0,-	+90 953,80 Kč
CELKEM	90 953,80	0,-	+ 90 953,80 Kč

Prodloužení termínu výstavby: 0 dnů

Přílohy: Dodatek k SOD

	Cena víceprací bez DPH:	
	+ 90 953,80 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Vyčíslení 21% DPH změny:	Výsledná cena změny vč. DPH:
+ 90 953,80 Kč	19 100,30 Kč	110 054,10 Kč

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo stavby tuto změnu rozsahu díla:


Podpis technického dozoru:



Leoš Borkovec

Podpis zástupce zhotovitele:

STYLSTAV LIBEREC s.r.o.
AUTORIZOVANÁ STAVEBNÍ FIRMA
Dlouhá 55, 463 12 LIBEREC 25
Tel.: 602 107 678, 607 810 033
IČ: 25426541, DIČ: CZ25426541



Martin Dušák

Podpis zástupce objednatele:



Ing. Robert Korselt Ing. Petr Kořínek

BAZÉN LIBEREC S.R.O.

IČ: 11754699

NÁM. DR. E. BENEŠE 1/1

460 01 LIBEREC 1

4