



## Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy: 5 262 02

Uzavřena podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

### I.

#### Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přelouč**  
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665  
zastoupené : Martin Šmíd, starosta města  
IČO : 00274101  
DIČ: CZ00274101



*dále jen objednatel*

*(Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)*

2. Zhotovitel : jméno: **STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o.**  
sídlo: Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč  
zastoupený : Ing. Vratislav Luňák – jednatel společnosti  
Roman Luňák – jednatel společnosti  
IČO : 47473053  
DIČ : CZ47473053



*dále jen zhotovitel*

*(Zhotovitelem je účastník zadávacího řízení – dodavatel – po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)*

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 5 262 02 ze dne 11.6.2021, ve znění dodatku č. 3 ze dne 22.9.2022, na akci „**Stavební úprava nebytových prostor, Choceňská č.p. 877, Přelouč**“ takto:

### II.

#### Předmět smlouvy

#### **mění se odst. 7, přidaný dodatkem ke smlouvě o dílo č.2.**

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací a méněprací vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně zjištěným stavem. Změnové listy č. 7,8 a 9, jsou nedílnou přílohou dodatku č. 4 SoD.



## V. Cena díla

Cena díla se na základě doplnění v čl. II. odst. 7. mění o cenu víceprací a méněprací v rozsahu položkových rozpočtů odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku:

Původní cena díla byla sjednána ve výši:

Cena bez DPH	4.120.380,46 Kč
DPH 15 %	300.641,41 Kč
DPH 21 %	444.381,92 Kč
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>4.865.403,79 Kč</b>

Celková cena díla ve znění dodatku č. 2 činí:

Cena bez DPH	4.178.366,38 Kč
DPH 15 %	300.641,41 Kč
DPH 21 %	456.558,96 Kč
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>4.935.566,75 Kč</b>

Celková cena díla ve znění dodatku č. 3 činí:

Cena bez DPH	4.413.851,95 Kč
DPH 15 %	300.641,41 Kč
DPH 21 %	506.010,92 Kč
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>5.220.504,28 Kč</b>

Změnový list č. 7 Méněpráce UN	-86.628,14 Kč bez DPH
Změnový list č. 8 Vícepráce NN	75.334,45 Kč bez DPH
Změnový list č. 9 Méněpráce NN - nerealizovaný ZL 5	-39.001,36 Kč bez DPH

Celková cena díla ve znění dodatku č. 4 činí:

Cena bez DPH	4.363.556,90 Kč
DPH 15 %	287.647,19 Kč
DPH 21 %	513.640,87 Kč
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>5.164.844,96 Kč</b>

## Další ujednání

1. Ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, k jehož zajištění se ve lhůtě 10 dní od uzavření tohoto dodatku tímto zavazuje objednatel.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy ve znění dodatku 1 a 2 nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Přebouče č. 8/23/2023 ze dne 30.1.2023.



Město Přebouč, Československé armády 1665, 535 33 Přebouč

Za objednatele:

V Přebouči dne 31.1.2023

Za zhotovitele:

V Přebouči dne 31.1.2023

.....  
Martin Šmíd  
starosta města Přebouče

.....  
Ing. Vratislav Luňák  
jednatel společnosti

.....  
Roman Luňák  
jednatel společnosti

Přílohy:  
Změnový list č. 7, 8 a 9 včetně položkových rozpočtů.