

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ NA OPAKUJÍCÍ SE SLUŽBY

Číslo smlouvy Objednatele: 27ZA-002825

Název související veřejné zakázky:

Zjednodušená PD na stavební práce a opravy mostů 2022 – SSÚD Kocourovce

Číslo dodatku: 27DKO-000084

Název dodatku:

Dodatek č.1 - Zjednodušená PD na stavební práce a opravy mostů 2022 – SSÚD Kocourovce

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Dodatek“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

FORVIA CZ, s.r.o.

se sídlem: Kolínská 1, 290 01 Poděbrady

IČO: 02992485

DIČ: CZ02992485

právní forma: Společnost s ručením omezeným

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud Praha, oddíl C, vložka 226198

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)



Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 6. 4. 2022 Smlouvu na opakující se služby 27ZA-002825 (dále jako „Smlouva“), jejímž předmětem je vypracování zjednodušených projektových dokumentací na jednotlivé stavební akce a opravy mostů na D35 a D46 ve správě SSÚD 5 Kocourovce. Poskytovatel se po dobu trvání Smlouvy zavazuje poskytovat Objednateli na základě jednotlivých objednávek služby, jejichž podrobnou specifikaci obsahuje příloha č. 1 Smlouvy.

I.

Zdůvodnění dodatku

1. Z důvodu nedostupnosti aplikace CEV (Centrální evidence vad) a komplikovaného zpřístupnění pro externího uživatele nebylo možné vypracovat zjednodušené PD pro realizaci zakázek stavebního charakteru na dálnici D35 km 263,672 – 296,342 a D46 km 34,008 – 39,000.
2. Objednatel nemá vyčerpané finanční prostředky ze Smlouvy, jejíž platnost končí dne 5.4.2023.

II.

Změna Smlouvy

1. Na základě tohoto Dodatku se mění znění Smlouvy v čl. XII odst. 2 a nahrazuje se tímto zněním: **Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31.12.2023 nebo do okamžiku, kdy celková cena uhrazená Poskytovateli za celý předmět plnění dosáhne částky uvedené v čl. V odst. 3 této Smlouvy podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. Dosažením částky dle předchozí věty se rozumí i stav, kdy celková cena uhrazená Poskytovateli za celý předmět plnění se této částce limitně přiblíží (další Objednávka již není v rámci stanovené limitní částky možná nebo by vzhledem ke zbývajícím částce v možném rozsahu postrádala pro Objednatele smyslu), přičemž postačí, že tuto skutečnost Objednatel Poskytovateli oznámí. V případě uvedeném v předchozí větě Smlouva skončí dnem doručení předmětného oznámení Poskytovateli.**
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

III.


Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE,
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

 Digitálně podepsal

Datum: 2023.01.31
07:59:18 +01'00'

Digitálně podepsal: 
Datum: 31.01.2023 17:08:54 +01:00