



Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily

ZL	REVIZE ZL	SO	POPIS	Přípočty	Odpočty	Cena celkem bez DPH	DPH 21%	Cena celkem s DPH
ZL č. 001		SO 01	Odstranění kobereců a PVC	35 584,56 Kč	0,00 Kč	35 584,56 Kč	7 472,76 Kč	43 057,32 Kč
ZL č. 002		SO 01	Vybourání příčky mezi 2.10 a 2.09 a 2.07	25 952,96 Kč	0,00 Kč	25 952,96 Kč	5 450,12 Kč	31 403,08 Kč
ZL č. 003		SO 01	Vybourání příčky 2.05 a 2.06	11 575,78 Kč	0,00 Kč	11 575,78 Kč	2 430,91 Kč	14 006,69 Kč
ZL č. 004		SO 01	Vybourání podlah v 1PP rozdíl vrstev betonu	69 603,88 Kč	0,00 Kč	69 603,88 Kč	14 616,81 Kč	84 220,69 Kč
ZL č. 005		SO 01	Změna konstrukcí podlah	578 641,14 Kč	-202 864,79 Kč	375 776,35 Kč	78 913,03 Kč	454 689,38 Kč
ZL č. 006		SO 01	Odstranění násypů nad klenbami	120 576,46 Kč	-14 371,48 Kč	106 204,98 Kč	22 303,05 Kč	128 508,03 Kč
ZL č. 007		IO 401	Inspekce a čištění kanalizace	25 190,00 Kč	0,00 Kč	25 190,00 Kč	5 289,90 Kč	30 479,90 Kč
ZL č. 008			NEOBSAZENO			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
ZL č. 009			NEOBSAZENO			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
ZL č. 010		SO 01	Demontáž záklopu z prken 2.NP	63 325,66 Kč	-4 959,59 Kč	58 366,07 Kč	12 256,87 Kč	70 622,94 Kč
ZL č. 011		SO 01	Zpevnění podbití trámových stropů	340 789,48 Kč	0,00 Kč	340 789,48 Kč	71 565,79 Kč	412 355,27 Kč
ZL č. 012		SO 01	Odpočty oken	47 413,70 Kč	-279 924,85 Kč	-232 511,15 Kč	-48 827,34 Kč	-281 338,49 Kč
ZL č. 013		SO 01	Dřevěný záklop trámových stropů 2.NP a 3.NP	380 873,26 Kč	0,00 Kč	380 873,26 Kč	79 983,38 Kč	460 856,64 Kč
ZL č. 014		SO 01	Přezdění Alkovny	497 541,15 Kč	0,00 Kč	497 541,15 Kč	104 483,64 Kč	602 024,79 Kč
ZL č. 015		SO 01	Schodiště 1.NP	125 345,83 Kč	0,00 Kč	125 345,83 Kč	26 322,62 Kč	151 668,45 Kč
ZL č. 016			NEOBSAZENO			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
ZL č. 017		SO 01	Sanace trhlín obvodového zdiva	185 809,44 Kč	0,00 Kč	185 809,44 Kč	39 019,98 Kč	224 829,42 Kč
ZL č. 018		SO 01	Demontáž, montáž a doplnění prvku T-108	364 376,02 Kč	0,00 Kč	364 376,02 Kč	76 518,96 Kč	440 894,98 Kč
ZL č. 019		IO 510	Přípojka plynovodu	421 845,10 Kč	0,00 Kč	421 845,10 Kč	88 587,47 Kč	510 432,57 Kč
ZL č. 020		SO 01	Vnitřní omítky stěn	2 131 764,97 Kč	-16 540,65 Kč	2 115 224,32 Kč	444 197,11 Kč	2 559 421,43 Kč
ZL č. 021		SO 01	Změna rozsahu opravy fasády	2 344 159,09 Kč	-662 050,00 Kč	1 682 109,09 Kč	353 242,91 Kč	2 035 352,00 Kč
ZL č. 022		SO 01	Původní kresba na fasádě	18 837,76 Kč	0,00 Kč	18 837,76 Kč	3 955,93 Kč	22 793,69 Kč
ZL č. 023		SO 01	Založení altánu	166 515,30 Kč	0,00 Kč	166 515,30 Kč	34 968,21 Kč	201 483,51 Kč
ZL č. 024		IO 100	Kácení dřevin pro zahradní úpravy	132 718,27 Kč	0,00 Kč	132 718,27 Kč	27 870,84 Kč	160 589,11 Kč
ZL č. 025			NEOBSAZENO			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
ZL č. 026			NEOBSAZENO			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
ZL č. 027		SO 01	Změna hydroizolace	86 172,64 Kč	-106 495,80 Kč	-20 323,16 Kč	-4 267,86 Kč	-24 591,02 Kč
ZL č. 028		SO 01	Zesílení zhlaví trámů	68 929,75 Kč	0,00 Kč	68 929,75 Kč	14 475,25 Kč	83 405,00 Kč
ZL č. 029		IO 401	Revizní šachty jednotné kanalizace RŠJ3-RŠJ7	294 368,14 Kč	0,00 Kč	294 368,14 Kč	61 817,31 Kč	356 185,45 Kč
ZL č. 030		SO 01	Ochranný nátěr stávajícího podbití trámových stropů	28 224,93 Kč	0,00 Kč	28 224,93 Kč	5 927,24 Kč	34 152,17 Kč
Celkem ZL č. 1 - č. 30				8 566 135,27 Kč	-1 287 207,16 Kč	7 278 928,11 Kč	1 528 574,89 Kč	8 807 503,00 Kč

Cena díla dle SoD

Cena díla vč. dodatku č. 1

107 777 777,00 Kč

115 056 705,11 Kč