

## **DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 847/21/Ř**

uzavřený ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění,  
který níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli:

### **Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky**

se sídlem Lesní 140, 270 61 Lány  
zastoupená Ing. Pavlem Rusem, ředitelem  
IČO 00000078  
DIČ CZ00000078  
e-mail: sekretariat@lslany.cz  
tel.: +420 313 502 074  
(dále také jen jako "objednatel")

a

### **MIRONSTAV s.r.o.**

se sídlem Nákupní 289/1, 102 00 Praha 10 - Štěrboholy  
zastoupená Romanem Myronem, jednatelem  
IČO 24696668  
DIČ CZ24696668  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 166875  
e-mail: zakazky@mironstav.cz  
tel.:  
(dále také jen jako "zhotovitel")

## **I.**

### **Úvodní ustanovení**

- I.1 Smluvní strany uzavřely dne 4.3.2022 Smlouvu o dílo č. 847/21/Ř, ve znění dodatků č. 1-5, jejímž předmětem jsou stavební práce, a to rekonstrukce volnočasového areálu včetně Muzea, která je realizována v rámci akce „Rekonstrukce demonstrační obůrky a dokončení volnočasového areálu včetně Muzea Lánské obory a LS Lány“ (reg. č. 001V01200O004), přičemž předmětem díla dle této smlouvy je pouze rekonstrukce Muzea.

## **II.**

### **Předmět dodatku**

- II.1 Na základě dohody smluvních stran se ustanovení uvedené v čl. II.1 Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 847/21/Ř Předmět dodatku upravuje následovně:
- |                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| a) cena díla sjednaná ve smlouvě: | 17.004.574,05,- Kč bez DPH |
| b) cena díla po úpravách:         | 16.987.752,05 Kč bez DPH   |

Změna ceny za dílo ve výši -16.822,00 Kč bez DPH (vícepráce: 81.038,00 Kč bez DPH, méněpráce: 97.860,00,- Kč bez DPH) je podrobně popsána v příloze tohoto dodatku č. 6, a to ve Změnovém listě č. 4.

Cena za dílo se mění z důvodu víceprací a méněprací, tzn. nepodstatných změn, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na

veřejnou zakázku od dodavatele původní veřejné zakázky, neboť jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických nebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými objednatelem v původním zadávacím řízení a současně by způsobila objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a zároveň hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročila 50 % původní hodnoty závazku (při započítání hodnoty všech změn podle § 222 odst. 5 ZZVZ);

Zároveň celkový cenový nárůst související se změnami podle § 222 odst. 5 ZZVZ při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku.

## **II. Závěrečná ujednání**

- II.1 Ostatní ustanovení uvedené ve Smlouvě o dílo ze dne 4.3.2022, ve znění všech pozdějších dodatků, se nemění.
- II.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
- II.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- II.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:  
Změnový list č. 4

V Lánech dne \_\_\_\_\_

Za objednatele:

Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
Ing. Pavel Rus, ředitel

\_\_\_\_\_  
Roman Myron, jednatel