



DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO č. DS202201281

Evidenční číslo dodatku č. 1: DS202201619

Agendové číslo dodatku č. 1: DS202201281/1

na provedení stavebních prací

„Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Jabloňová“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města
Ve věcech technických: Pavlem Smaržem, technickým specialistou odboru strategického rozvoje a dotací
Ve věcech plnění díla a převzetí prací: Ing. Michaelou Maturovou, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Sídlo: 470 01, Bulharská 1557, Česká Lípa
Zastoupený: Mgr. Tomášem Kafkou a Ing. Josefem Láfem, jednatelem
ve věcech technických: Ing. Davidem Fousem
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
Bankovní spojení: [REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 19685

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jen „smluvní strany“)



I. Předmět

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. DS202201281 uzavřené dne 21.9.2022 (dále jen jako „SOD“) je změna níže uvedených ustanovení SOD.
2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením Čl. 5 odst. 5.6 SOD dohodly na změně předmětu plnění o dodatečné vícepráce, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1 (jehož součástí je Oznámení změny č.1), který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku a je jeho nedílnou součástí.
3. Část dodatečných prací spočívajících v kácení stromů a odstranění keřů a popsanych v příloze č.1 je realizována v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.
4. Část dodatečných prací spočívajících v provizorním zakrytí střechy a popsanych v příloze č.1 je realizována v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné pro řádné provedení díla a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických nebo technologických důvodů a z důvodu výrazného zvýšení nákladů zadavateli v případě změny v osobě dodavatele. Hodnota změny těchto prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. Ve smyslu ustanovení § 222 odst. 9 téhož zákona je splněna podmínka, že celkový cenový nárůst související se změnami ceny při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

II. Změna ceny

1. Smluvní strany se v důsledku změny rozsahu díla dohodly na s tím související změně ceny díla sjednané v čl. V odst. 2 SOD, která se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o celkovou částku ve výši **635 257,47 Kč bez DPH**.

Celkový objem víceprací bez DPH: 635 257,47 Kč

Stávající Smlouva o dílo

Celková cena díla bez DPH	71 278 346,40 Kč
DPH 21%	14 968 452,74 Kč
Celková cena díla včetně DPH	86 246 799,14 Kč



Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 1

Celková cena díla bez DPH

71 913 603,87 Kč

DPH 21%

15 101 856,81 Kč

Celková cena díla včetně DPH

87 015 460,68 Kč

IV. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah Dodatku č. 1 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktního dokončení spolupráce dle SOD.
3. Ostatní ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 1.
4. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
5. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 6/2023 ze dne 3.1.2023.

V. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).




EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR


4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Příloha č. 1: Změnový list č.1 včetně Oznámení změny č.1



Mgr. Tomáš Kafka
jednatel společnosti

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města



Ing. Josef Láf
jednatel společnosti

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo 1.1, 1.2		
Registrační číslo projektu:				
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o.			
Investor:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	Datum: 30.11.2022		
Název akce: Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Jabloňová				
Způsob odeslání / předání datum: 2.12.2022	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Rozpočet dle SOD, ÚRS 2022			
na jinou část smlouvy:				
Počet připojených listů specifikací:				
Oznámení vydává: CL-EVANS s.r.o.				
Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. SOD DS202201281 uvedené v rozpočtu prací k Oznámení změny č. 1, zpracovaného zhotovitelem				
V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu:				
<ul style="list-style-type: none"> - v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. - v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele <ul style="list-style-type: none"> a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. 				
<u>1.1. Provizorní zakrytí střechy - montáž</u>				
Vzhledem k dodatečnému požadavku uživatele zabezpečit výuku ve stávajícím objektu po celou dobu stavebních prací, je nutné provést provizorní izolaci střechy proti zatečení. V původní projektové dokumentaci bylo počítáno s celkovým vyklizením budovy školy bez přítomnosti žáků a pedagogů, včetně vybavení. Vystěhování celé budovy nebylo také možné z důvodu nedostatečné kapacity náhradních prostor, neboť je v prostorách budovy Technické univerzity Liberec v Mařanově ulici umístěna kromě ZŠ Jabloňová také část ZŠ Kaplického (Waldorfské třídy).				
Vícepráce: 592 493,07 bez DPH				
Změna celkem: 592 493,07 Kč bez DPH				
Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.				
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona.				
<u>1.2 Kácení stromů a odstranění keřů</u>				
Na základě požadavku dodavatele stavby, uživatele a odsouhlasení zástupci investora bude provedeno kácení dřevin ve větším rozsahu, a to z důvodu stínění prostor v budově školy a zároveň z důvodu				

umístění lešení kolem budovy.

Vícepráce: 42 764,40 bez DPH

Změna celkem: 42 764,40 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst.4 zákona

Přílohy:

- ZL- 1.1.- 1. 2

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

	Změna dle zákona 134/2016 Sb.,			
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6	§ 222 odst. 7
Cena víceprací bez DPH	42 764,40	592 493,07		0
Cena méněprací bez DPH				0
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	42 764,40	592 493,07		0

Cena méněprací bez DPH

Cena víceprací bez DPH: **635 257,47 Kč**


Výsledná cena změny bez DPH: 635 257,47 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že dodatečné stavební práce plynoucí z realizace této změny budou realizovány za podmínek a cen domluvených v dodatku smlouvy o dílo. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Dne:



Podpis

Jméno: Mgr. Tomáš Kafka, jednatel

Podpis



Jméno: Ing. Josef Láf, jednatel

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že dodatečné stavební práce plynoucí z realizace této změny budou zhotovitelem realizovány za podmínek a cen domluvených v dodatku smlouvy o dílo. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Dne:



Podpis:

Jméno: Michaela Maturová, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

Podpis:



Jméno: Pavel Smarž, technický specialista odboru strategického rozvoje a dotací

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis víceprací, méněprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

Dne:



Podpis:

Jméno: Vladimír Drnec

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 497022-01ZL
Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 01

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:
Datum: 31. 10. 2022

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262928

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				635,257.47
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21.00%	635,257.47		133,404.07
snížená	0.00%	0.00		0.00

Cena s DPH	v	CZK	768,661.54
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 497022-01ZL

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 01

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Datum: 31. 10. 2022

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Ing. Radovan Novotný

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		635,257.47	768,661.54
01	Provizorní zakrytí střechy - montáž	592,493.07	716,916.61
02	Kácení stromů a odstranění keřů	42,764.40	51,744.92

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 01

Objekt:

01 - Provizorní zakrytí střechy - montáž

KSO:

Místo:

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31. 10. 2022

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262928

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

IČ:

49080300

DIČ:

CZ49080300

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

592,493.07

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	592,493.07	21.00%	124,423.54
DPH snížená	0.00	0.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

716,916.61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 01

Objekt:

01 - Provizorní zakrytí střechy - montáž

Místo:

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Datum:

31. 10. 2022

Projektant:

ing. KAUOVAN
MAYSTRÝ

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

592,493.07

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0.00
PSV - Práce a dodávky PSV	575,443.07
712 - Povlakové krytiny	545,868.95
713 - Izolace tepelné	10,874.12
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	18,700.00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	17,050.00
VRN4 - Inženýrská činnost	10,050.00
VRN7 - Provozní vlivy	7,000.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 01

Objekt:

01 - Provizorní zakrytí střechy - montáž

Místo:

Datum: 31. 10. 2022

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant:

ing. Kaučová

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

Maušný

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

592,493.07

D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						0.00
1	K	952905.21	Očištění, zametení stávající plochy střechy před provedením penetračního nátěru	m2	1,320.000	0.0000	0.00	SOD/ bude čerpáno ze smluvního rozpočtu
2	K	952905311	Vysoušení objektů po zatopení - sřešní konstrukce	m2	0.000	35.0000	0.00	CS ÚRS 2022 02/ bude účtováno dle skutečnosti

D PSV		Práce a dodávky PSV						575,443.07
-------	--	---------------------	--	--	--	--	--	------------

D 712		Povlakové krytiny						545,868.95
-------	--	-------------------	--	--	--	--	--	------------

3	K	712321332	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za horka přetřením spojů a slepením přesahů asfaltem	m2	330.000	11.2000	3,696.00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	---------	---------	----------	----------------

VV 1320/4 330.000

VV Součet 330.000

4	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0.109	82,300.0000	8,970.70	CS ÚRS 2022 02
---	---	----------	--------------------------	---	-------	-------------	----------	----------------

5	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	m2	115.000	61.6400	7,088.60	SOD
---	---	-----------	---	----	---------	---------	----------	-----

VV provedení svislé izolace

VV 230,0*0,50 115.000

VV Součet 115.000

6	M	62853001	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	132.250	130.0000	17,192.50	CS ÚRS 2022 02/ JC = 195,-/m2
---	---	----------	---	----	---------	----------	-----------	-------------------------------

7	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP - vodorovná + svislá	m2	1,665.000	134.5500	224,025.75	SOD
---	---	-----------	--	----	-----------	----------	------------	-----

VV provedení vodorovné izolace

VV 1320,0 1,320.000

VV provedení svislé izolace

VV 230,0*1,0+ 230,0*0,5 345.000

VV Součet 1,665.000

8	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	1,914.750	132.4000	253,512.90	CS ÚRS 2022 02/ JC = 230,-/m2
---	---	----------	--	----	-----------	----------	------------	-------------------------------

VV 1665,0*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 1,914.750

VV Součet 1,914.750

9	K	712341716	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů kruhového průřezu D přes 300 do 500 mm	kus	10.000	1,190.0000	11,900.00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	-----	--------	------------	-----------	----------------

VV úprava a zaizolování stáv. vpustí

VV 10 10.000

VV Součet 10.000

10	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	10.000	132.4000	1,324.00	CS ÚRS 2022 02/ JC = 230,-/m2
----	---	----------	--	----	--------	----------	----------	-------------------------------

11	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	12.632	1,437.5000	18,158.50	SOD
----	---	-----------	--	---	--------	------------	-----------	-----

D 713		Izolace tepelné						10,874.12
-------	--	-----------------	--	--	--	--	--	-----------

12	K	713141131	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá svislá ochrana stávající skladby střechy - jen montáž,	m2	72.000	149.5000	10,764.00	SOD
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	-----

VV svislá ochrana stávající skladby střechy - jen montáž,

VV polystyren se použije z vybourané skladby střechy

VV 120,0*0,60 72.000

VV Součet 72.000

13	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0.084	1,311.0000	110.12	SOD
----	---	-----------	--	---	-------	------------	--------	-----

D 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						18,700.00
-------	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------

14	K	721233112	Sřešní vtoky (vpustí) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 110	kus	10.000	1,870.0000	18,700.00	SOD
----	---	-----------	--	-----	--------	------------	-----------	-----

VV 10 10.000

VV Součet 10.000

D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady						17,050.00
-------	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	-----------

D VRN4		Inženýrská činnost						10,050.00
--------	--	--------------------	--	--	--	--	--	-----------

15	K	0450020.0	Kompletační a koordinační činnost	soub	0.020	502,500.0000	10,050.00	SOD
----	---	-----------	-----------------------------------	------	-------	--------------	-----------	-----

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"doprava zaměstnanců poddodavatele na stavbu					
	W		0,02		0.020			
	W		Součet		0.020			
	D	VRN7	Provozní vlivy				7,000.00	
16	K	0710020.0	Zvýšené náklady spojené s provozem investora a umístěním a podmínkami stavby	soub	0.100	70,000.0000	7,000.00	SOD
	W		"odklizení sněhu, průběžný úklid					
	W		0,1		0.100			
	W		Součet		0.100			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 01

Objekt:

02 - Kácení stromů a odstranění keřů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31. 10. 2022

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262928

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

IČ:

49080300

DIČ:

CZ49080300

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

42,764.40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	42,764.40	21.00%	8,980.52
DPH snížená	0.00	0.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

51,744.92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 01

Objekt:

02 - Kácení stromů a odstranění keřů

Místo:

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 31. 10. 2022

Projektant: Ing. KAUOVAN

Zpracovatel: NOVOTNÝ

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	42,764.40
HSV - Práce a dodávky HSV	42,764.40
1 - Zemní práce	23,580.00
997 - Přesun sutě	19,184.40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 01

Objekt:

02 - Kácení stromů a odstranění keřů

Místo:

Datum: 31. 10. 2022

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant:

ing. KAUOVAN
MAYR

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

42,764.40

D HSV

Práce a dodávky HSV

42,764.40

D 1

Zemní práce

23,580.00

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu ručně	m2	10.000	108.0000	1,080.00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	--------	----------	----------	----------------

VV

5* 2 "listnaté keře

10.000

VV

Součet

10.000

2	K	112101.127	Odstranění stávajících tůjí v- cca 3m vč. odstranění kořene a likvidace	kus	9.000	2,500.0000	22,500.00	SOD
---	---	------------	---	-----	-------	------------	-----------	-----

VV

jehličnaté stromy

VV

2 "tůje

2.000

VV

1 "cypřiš

1.000

VV

1 "zerav

1.000

VV

1 "borovice

1.000

VV

2 "tis

2.000

VV

2 "jalovec

2.000

VV

Součet

9.000

D 997

Přesun sutě

19,184.40

3	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	13.140	400.0000	5,256.00	SOD
---	---	-----------	--	---	--------	----------	----------	-----

VV

9* 2,92/2 "stromy - pr. 50cm, v. 5m, 4 m3/ks , 2,92 t/4m3

13.140

VV

Součet

13.140

4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	13.140	160.0000	2,102.40	SOD
---	---	-----------	--	---	--------	----------	----------	-----

5	K	9970135.9	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku za další km přes 1 km	t	118.260	100.0000	11,826.00	SOD
---	---	-----------	---	---	---------	----------	-----------	-----

VV

13,14*9 "do 10km

118.260

VV

Součet

118.260

SEZNAM FIGUR

Kód: 497022-01ZL
Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 01

Datum: 31. 10. 2022

Kód	Popis	MJ	Výměra
01	Provizorní zakrytí střechy - montáž		
itstrecha170			0.000
itstrest1120			0.000
itstrest1180			0.000
itstrest2140			0.000
itstrest3200			0.000
itxps80strecha			88.000
samoleppasas			1,308.987
st3pasnatav			1,352.393
st4uzlabi			1,352.393
stpas2natav			1,352.393