

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
č.SD/00873/2022/1

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění.

I.
Smluvní strany

1) OBJEDNATEL

Název: Město Tábor
Sídlo: Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor
Právní forma: obec
IČ: 00253014
DIČ: CZ00253014
Bank. spojení: xxxxx xxxxxxxxxxxx x.x., xxxxxxx xxxxx
x.x. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupen: Ing. Štěpán Pavlík, starosta
Kon. osoba: Ing. Eliška Pospíšilová – vedoucí odboru investic a strukturálních fondů
tel. xxx xxx xxx, xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

2) ZHOTOVITEL

Název: AQUA PROCON s.r.o.
Sídlem: Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
IČ: 46964371
DIČ: CZ46964371
Zapsán v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C., vložka xxxx
Č. účtu: xx xxxxxxxxxxxxxx, x.x. xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx
Zastoupený: xxx. xxxxx xxxxx, xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxx xxx xxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx.xx

Objednatel a zhotovitel (dále i jako smluvní strany) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení prací na díle: **Stavební úpravy ulic Třebízského a V Krátké v Táboře – rekonstrukce komunikace, projektová dokumentace a související činnosti“.**

II.
Předmět plnění

Předmětem tohoto dodatku č.1 je rozdělení původní projektové dokumentace pro stavební povolení uvedené v čl. I tohoto dodatku na dvě samostatné části.

Dokumentace pro ulici V Krátké bude mít nově název akce „**Stavební úpravy ulice V Krátké v Táboře – rekonstrukce komunikace**“ z.č. 1602522-16-1”.

Dokumentace pro ulici Třebízského pak bude mít nově název akce „**Stavební úpravy ulice Třebízského v Táboře – rekonstrukce komunikace**“. z.č. 1602522-16-2”.

Tyto dokumentace budou samostatně projednány, budou vydána dvě stavební povolení. Následně budou vyhotoveny dvě zadávací dokumentace, samostatně pro ulici Krátkou a Třebízského.

III. Doba plnění

Z důvodu změny uvedené v čl. II. tohoto dodatku č.1 se mění čl.III původní smlouvy o dílo a nově zní takto:

Doba plnění pro dokumentaci k akci: Stavební úpravy ulice V Krátké v Táboře – rekonstrukce komunikace“ z.č. 1602522-16-1:

Činnost	Doba plnění
Zahájení prací	09/2022
Vypracování dokumentace pro SP	01/2023
Inženýrská činnost pro SP ulice V Krátké	05/2023
Vypracování zadávací dokumentace stavby ulice V Krátké	04/2023
Dopravně inženýrské opatření ulice V Krátké	04/2023
Geodetické zaměření ulice V Krátké	10/2022
BOZP ulice V Krátké	04/2023

Doba plnění pro dokumentaci k akci: Stavební úpravy ulice Třebízského v Táboře – rekonstrukce komunikace“. z.č. 1602522-16-2

Činnost	Doba plnění
Zahájení prací	09/2022
Vypracování dokumentace pro SP	01/2023
Inženýrská činnost pro SP ulice Třebízského	10/2023
Vypracování zadávací dokumentace stavby ulice Třebízského	11/2023
Dopravně inženýrské opatření ulice Třebízského	04/2023
Geodetické zaměření ulice Třebízského	10/2022
BOZP ulice Třebízského	10/2023

Prodloužení výše uvedených termínů či lhůt nemají původ v činnosti zhotovitele.

IV. Cena plnění

Z důvodu změny uvedené v čl. II tohoto dodatku č.1 se mění čl.IV původní smlouvy, který původně zněl takto:

CENA CELKEM za předmět plnění veřejné zakázky (smlouvy)

cena bez DPH: 679 500/ výše DPH: 142 695/ cena vč. DPH: 822 195 Kč

tak bude nově znít takto:

CENA CELKEM za předmět plnění veřejné zakázky (smlouvy)

cena bez DPH: 936 500 / výše DPH: 196 665 / cena vč. DPH: 1 133 165 Kč

Cena plnění pro dokumentaci k akci: Stavební úpravy ulice V Krátké v Táboře – rekonstrukce komunikace“ z.č. 1602522-16-1:

z toho:

Položka	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena s DPH
Vypracování dokumentace pro SP	80 000	16 800	96 800
Inženýrská činnost pro SP	48 000	10 080	58 080
Vypracování zadávací dokumentace stavby	105 000	22 050	127 050
Geodetické zaměření	15 000	3 150	18 150
Dopravně inženýrské opatření	9 000	1 890	10 890
BOZP	15 000	3 150	18 150
Cena celkem	272 000	57 120	329 120

Cena plnění pro dokumentaci k akci: Stavební úpravy ulice Třebízského v Táboře – rekonstrukce komunikace“. z.č. 1602522-16-2

z toho:

Položka	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena s DPH
Vypracování dokumentace pro SP	280 000	58 800	338 800
Inženýrská činnost pro SP	80 000	16 800	96 800
Vypracování zadávací dokumentace stavby	229 500	48 195	277 695
Geodetické zaměření	15 000	3 150	18 150
Dopravně inženýrské opatření	15 000	3 150	18 150
BOZP	15 000	3 150	18 150
Inženýrsko-geologický průzkum	30 000	6 300	36 300
Cena celkem	664 500	139 545	804 045

Ke dni uzavření tohoto dodatku již bylo provedeno geodetické zaměření pro akci: Stavební úpravy ulice V Krátké v Táboře – rekonstrukce komunikace“ z.č. 1602522-16-1 i pro akci Stavební úpravy ulice Třebízského v Táboře – rekonstrukce komunikace“. z.č. 1602522-16-2. Na tyto provedené práce byla vystavena faktura, která byla uhrazena.

V.
Ostatní ujednání

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.

Tento Dodatek se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení, které je podepsáno platnými kvalifikovanými elektronickými podpisy Stran.

Tento dodatek č.1 byl schválen Radou města Tábora usnesením 282/6/2023 ze dne 23.1.2023.

V Táboře dne 1.2.2023

V Brně dne 24.1.2023

Město Tábor
Ing. Štěpán Pavlík
starosta města
objednatel

AQUA PROCON s.r.o.
xxx. xxxxx xxxxx, xxx
jednatel společnosti
zhotovitel