



## DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 18.01.2022

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### I. Smluvní strany

#### 1. Statutární město Ostrava

IČ: 008 45 451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

Příjemce (zasílací adresa):

**městský obvod Vítkovice**

IČ: 008 45 451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Mírové náměstí 516/1, 703 79 Ostrava - Vítkovice

Zastoupen: [redacted]

starostou městského obvodu

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.,

Číslo účtu: [redacted]

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

[redacted] ved. odboru KSaHS, [redacted]

(dále jen „objednatel“)

#### 2. PSG Construction a.s.

Se sídlem:

Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

Zastoupena: [redacted]

předsedou představenstva

IČ:

05042020

DIČ:

CZ05042020

Bankovní spojení:

ČSOB a.s.

Číslo účtu: [redacted]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7535.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[redacted] ředitel závodu Ostrava, [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

### II. Preambule

1. Shora uvedení účastníci uzavřeli dne 18.01.2022 Smlouvu o dílo na stavbu „Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě – Vítkovicích“ (dále jen „Smlouva“).
2. Tento Dodatek je uzavírán jako výsledek jednání mezi zhotovitelem a objednatelem, které vyvolal zhotovitel v souladu s ust. § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, v důsledku nepředvídatelného vývoje v sektoru stavebnictví, který nastal od podání nabídky zhotovitele v roce 2021, spočívající zejména v nárůstu cen a nedostatku stavebního materiálu.

3. Smluvní strany dospěly v rámci vzájemných jednání k výsledné dohodě o změně ceny díla, která splňuje podmínky § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“), tj. zadavatel neumožnil podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, a proto ke Smlouvě uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku postupem předvídaným v ustanovení čl. XVI odst. 1. Smlouvy tento dodatek č. 5 (dále jen „Dodatek“). Smluvní strany tímto Dodatkem provádějí změnu Smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ. Tento Dodatek nezakládá podstatnou změnu závazku ze Smlouvy.

### III. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla v souladu se změnovým listem č. ZL 28, který je přílohou tohoto dodatku, a to tak, že navyšují smluvní cenu díla o částku 2.362.092,- Kč bez DPH (slovy: dva miliony tři sta šedesát dva tisíc devadesát dva korun českých).

Rekapitulace ceny díla:

<b>Celková cena SoD včetně Dodatku č. 1, 2, 3 a 4 bez DPH</b>	<b>66 035 499,15 Kč</b>
<b>Dodatek č. 5 bez DPH</b>	<b>2 362 092 Kč</b>
<b>Celková cena SoD včetně Dodatku č. 5 bez DPH</b>	<b>68 397 591,15 Kč</b>

2. S ohledem na to se smluvní strany dohodly tak, že ustanovení článku V odstavce 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>Cena CELKEM bez DPH</b>	<b>68 397 591,15 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>14 363 494,14 Kč</b>
<b>Cena CELKEM vč. DPH</b>	<b>82 761 085,29 Kč</b>

DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

### IV. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že osobou zveřejňující tento Dodatek v registru smluv je objednatel.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen


po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
5. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto Dodatku rozhodla Rada městského obvodu Vítkovice na svém zasedání konaném dne 24.01.2023 pod č. usn. 0293/RMOB-Vit/2226/11.
6. Nedílnou součástí Dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1: Změnový list č. 28


V Ostravě dne - 1 -02- 2023

V Otrokovicích dne 24. 1. 2023


Za objednatele:




starosta



Za zhotovitele:



Předseda představenstva



## Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

<b>Změnový list číslo:</b>		<b>28</b>	
<b>Identifikace akce:</b>			
Název akce	„Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích“		
Objednatel:	Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice, IČO : 00845451		
Zhotovitel:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice		
Projektant:	PPS Kaňia, s.r.o., IČO : 26821940		
<b>Popis změny, popis technického řešení</b>			
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:</b>			
Nabídka Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích se zpracovávala ke konci roku 2021.			
<b>Nové řešení:</b>			
V rámci nepředvídatelného vývoje v sektoru stavebnictví, který nastal od podání naší cenové nabídky v roce 2021 zejména nárůstem cen popř. nedostatkem stavebního materiálu jsme reagovali dne 10.5.2022 žádostí o zohlednění nárůstu cen daných materiálů. Dne 22.11.2022 nám pod spisovou značkou.: S-VITK/10421/22/2 bylo vyhověno a to částkou 2 362 092,- Kč bez DPH.			
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci:</b>			
ne			
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:</b>			
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:</b>			
Vliv na termín: ne			
Vliv na kvalitu díla: není			
<b>Vliv na cenu:</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
<b>Přípočty k ceně díla:</b>	2 362 092 Kč	496 039,32 Kč	2 858 131,32 Kč
<b>Odpočty z ceny díla:</b>			-
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla:</b>	2 362 092 Kč	496 039,32 Kč	2 858 131,32 Kč
<b>Změnu odsouhlasil</b>			
Za zhotovitele:	Za objednatele:	Za technický dozor investora:	
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	
Datum: 4.1. 2023 Podpis: [Redacted]	Datum: 4.1. 2023 Podpis: [Redacted]	Datum: 4.1. 2023 Podpis: [Redacted]	
Razítko:	Razítko:	Razítko:	