

DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO
PROVEDENÍ GEODETIKÝCH PRACÍ

číslo smlouvy objednatele: 318700/02/2022
číslo smlouvy zhotovitele: S202205

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb. v účinném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964
jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření
IČ: 48172898
DIČ: CZ48172898
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 4304-511/0100
telefon: 491 512 740
fax: 495 406 323
e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:
Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Jan Vlček – vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje
Ing. Tomáš Konečný – technik oddělení vodohospodářského rozvoje

2/ Zhotovitel: **DATA PROCON s.r.o.**
sídlo/místo podnikání: Palackého třída 768/12, 61200 Brno
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24368

jejímž jménem jedná: Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti

IČ: 25315056
DIČ: CZ25315056
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 1349007349/0800
telefon: 541 426 014
fax: -
e-mail: info@dataprocon.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Jan Polášek – jednatel společnosti

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Jan Polášek - jednatel společnosti, výrobní ředitel

Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem se smlouva o dílo mění dodatkem č. 2 následovně.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1/ Předmětem dodatku smlouvy o dílo je snížení počtu zaměřených šachet oproti původnímu záměru – I. a II. etapa, neboť některé kanalizační šachty nebyly v terénu nalezeny.

Dle dodatku č. 2 se předmět plnění upravuje následovně

2.1. Geodetické zaměření skutečného provedení kanalizačních šachet a objektů

Původní rozsah – I. etapa

Počet zaměřených kanalizačních šachet v Novém Bydžově	20 ks
<u>Počet zaměřených kanalizačních šachet ve Smiřicích, Holohlavech a Černožicích</u>	<u>58 ks</u>
<i>Celkem</i>	<i>78 ks</i>

Původní rozsah – II. etapa

Počet zaměřených kanalizačních šachet v Novém Bydžově	19 ks
<u>Počet zaměřených kanalizačních šachet ve Smiřicích, Holohlavech a Černožicích</u>	<u>24 ks</u>
<i>Celkem</i>	<i>43 ks</i>

Upravený rozsah – I. etapa

Počet zaměřených kanalizačních šachet v Novém Bydžově	19 ks
<u>Počet zaměřených kanalizačních šachet ve Smiřicích, Holohlavech a Černožicích</u>	<u>57 ks</u>
<i>Celkem</i>	<i>76 ks</i>

Upravený rozsah – II. etapa

Počet zaměřených kanalizačních šachet v Novém Bydžově	18 ks
<u>Počet zaměřených kanalizačních šachet ve Smiřicích, Holohlavech a Černožicích</u>	<u>20 ks</u>
<i>Celkem</i>	<i>38 ks</i>

Ostatní ustanovení článku II. zůstávají beze změny.

IV. CENA DÍLA

Dle dodatku č. 2 se článek IV. upravuje následovně:

Původní cena díla:

	Cena díla v Kč
2.1. Zaměření vybraných kanalizačních šachet – I. etapa	84.500,-
2.2. Zpracování výsledků zaměření – I. etapa	11.000,-
Cena díla celkem bez DPH	95.550,-
DPH ve výši 21%	20.066,-
Cena díla včetně DPH celkem	115.616,-

	Cena díla v Kč
2.1. Zaměření vybraných kanalizačních šachet – II. etapa	19.350,-
2.2. Zpracování výsledků zaměření – II. etapa	2.150,-
Cena díla celkem bez DPH	21.500,-
DPH ve výši 21%	4.515,-
Cena díla včetně DPH celkem	26.015,-

Změna ceny díla dle dodatku:

	Cena díla v Kč
2.1. Zaměření vybraných kanalizačních šachet – I. etapa	82.200,-
2.2. Zpracování výsledků zaměření – I. etapa	10.900,-
Cena díla celkem bez DPH	93.100,-
DPH ve výši 21%	19.551,-
Cena díla včetně DPH celkem	112.651,-

	Cena díla v Kč
2.1. Zaměření vybraných kanalizačních šachet – II. etapa	17.100,-
2.2. Zpracování výsledků zaměření – II. etapa	1.900,-
Cena díla celkem bez DPH	19.000,-
DPH ve výši 21%	3.990,-
Cena díla včetně DPH celkem	22.990,-

Ostatní ustanovení článku IV. zůstávají beze změny.

XIII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje zajistit uveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.

2/ Tento dodatek je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

3/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

V Hradci Králové dne 9.1.2023

V Brně dne 9.1.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Ing. Jan Polášek
Jednatel společnosti
DATA PROCON s.r.o.