

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele:17004251522

kteřá bude uzavřena dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

## Článek I - SMLUVNÍ STRANY

### **Objednatel: Město Třebíč**

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč  
Zastoupené: Mgr. Pavlem Pacalem, starostou města  
IČ: 00290629  
DIČ: CZ00290629  
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč  
Číslo účtu: 329711/0100  
94-716711/0710  
Telefon: 568 896 111

### **Zhotovitel: CROSS Zlín, a.s.**

Se sídlem: Hasičská 397, Louky, 763 02 Zlín  
Zastoupen: Ing. Tomáš Juřík, předseda představenstva  
IČ: 60715286  
DIČ: CZ60715286  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.  
Číslo účtu: 5014504632/5500  
Telefon: 420 577 110 211  
Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6274

## ČLÁNEK I. PREAMBULE

- I.1. Objednatel a poskytovatel uzavřeli smlouvu o dílo na akci „Preference městské hromadné dopravy města Třebíč – Křižovatky“, jejímž předmětem je provedení stavebních prací.
- I.2. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění. Dodatek č. 1 se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, která by umožnila účast jiných dodavatelů, neboť se jedná o zkrácení termínu plnění oproti původnímu předpokladu. Jelikož termín realizace nebyl hodnotícím kritériem, neovlivní tato změna rovněž ani výběr dodavatele. S ohledem na skutečnost, že nedochází ke změně nabídkové ceny ve prospěch zhotovitele a zůstávají zachovány taktéž ostatní obchodní podmínky, není Dodatkem č. 1 změněna ani ekonomická rovnováha závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele. Změna závazku byla nutná a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky, jak vyplývá z tohoto dodatku a jeho příloh.

## ČLÁNEK II. PŘEDMĚT DODATKU

- II.1. Čl. III., bod III.2. smlouvy o dílo se mění a doplňují tak, že nově zní:

III.2 *Provedení díla do:* do 7 měsíců od podpisu smlouvy, nejpozději však do 31. 8. 2023

### **ČLÁNEK 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

III.1. Obě strany smlouvy prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

III.2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

III.3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

V Třebíči dne

V Zlíně dne

Objednatel:

**Město Třebíč**

Zhotovitel:

**CROSS Zlín, a.s.**

---

Mgr. Pavel Pacal  
starosta

---

Ing. Tomáš Juřík  
předseda představenstva